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resumo 
 
 
O presente estudo pretende descrever o acompanhamento do processo de 
implementação do SAP R/3 no Grupo Martifer, bem como analisar o seu 
impacto sobre os utilizadores finais dos diversos módulos, de forma a 
identificar factores facilitadores e barreiras no mesmo processo. Desta forma, 
pretende-se contribuir para a promoção do desempenho dos indivíduos, bem 
como para o melhoramento do método de implementação em futuros 
projectos. 
A investigação na área dos sistemas ERP tem crescido nos últimos anos, no 
entanto estudos desta natureza em Portugal são extremamente reduzidos, 
registando-se, portanto, uma lacuna a este nível. Assim, com esta dissertação 
pretendeu-se encontrar informações relevantes, de forma a contribuir para o 
conhecimento ao nível da Gestão Industrial. 
Este trabalho abrangeu, na primeira etapa, o acompanhamento pessoal do 
processo de implementação do novo sistema; e, na segunda etapa, centrou-se 
no estudo do impacto do mesmo nos utilizadores finais. Para tal a amostra 
incluiu 67 utilizadores do SAP R/3, que estiveram presentes em todo o 
processo de implementação do sistema no Grupo Martifer, provenientes de 6 
fábricas distintas. Cada inquirido respondeu a um questionário previamente 
elaborado e validado para este estudo. Com base nos resultados, foi possível 
analisar o contributo e/ou influência de diversos factores no processo de 
implementação do sistema SAP R/3. 
Face aos resultados obtidos, concluiu-se que de uma forma geral a 
implementação do sistema SAP R/3 no Grupo Martifer foi bem sucedida, assim 
como o impacto deste sobre os utilizadores. Após a implementação do 
sistema, os inquiridos consideram o seu trabalho mais produtivo e conseguem 
aceder mais facilmente à informação. No entanto, foram identificadas lacunas 
que deverão ser colmatadas em futuras implementações para optimização do 
processo, obtendo-se, desta forma, melhores resultados. 
Factores como a existência de uma equipa sólida de suporte ao projecto e a 
compreensão da implementação de um novo sistema por parte dos 
utilizadores finais, constituem-se como facilitadores no processo. O tempo 
limitado de implementação, a falta de formação aos utilizadores finais e a 
complexidade do sistema, surgiram como barreiras na mesma implementação. 
Verificou-se ainda que, através de associação entre variáveis, os utilizadores 
que não se sentiam preparados para iniciar a utilização do sistema SAP, 
necessitaram de apoio aquando da transição. Isto poderá estar relacionado 
com o período de formação que possivelmente não abrangeu toda a 
componente prática e/ou teórica, não conseguindo prever todas as 
dificuldades. 
Através do mesmo tipo de associação, conclui-se que os utilizadores que 
consideram o acesso à informação simplificado consideram, igualmente, que o 
seu desempenho no trabalho tornou-se mais produtivo com a implementação 
do novo sistema. 
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abstract 
 
The present study aims not only to describe the monitoring of the 
implementation of SAP R/3 at Martifer Group, and to analyse the impact it has 
over its different modules over the final users, but also to identify the existent 
facilitators and barriers in this process. This way, we intend to contribute to the 
promotion and improvement of individual performance, as well as to improve 
the implementation method in other future projects. 
The investigations in the ERP systems have been rising in the past years. 
Although, these kinds of studies are incredibly scarce in Portugal, there being a 
lack at this level. So, with this dissertation we had the intention to find some 
relevant information about this matter in order to contribute to the knowledge in 
which concerns the Industrial Management. 
This dissertation tried to cover, at a first step, the monitoring (in person) of the 
new system implementation’s process, and the second step consisted in 
studying the impact the system had on its final users. To make this study 
possible, we used a sample that included 67 users of SAP R/3 system, present 
during in the entire implementation process of the system in Martifer Group, 
placed in 6 different factories. Each inquired answered a questionnaire, 
especially created and prepared for this study. According to the results found, it 
was possible to analyse the contribution and/or the influence of several aspects 
in the implementation of the SAP R/3 system. 
Considering the results obtained we can conclude, in a general way, that the 
implementation of the SAP R/3 system at Martifer Group was well succeeded, 
as well as its impact on its users. After the system’s implementation, the 
inquired users considered, not only that their work is more productive now, but 
also that they have quicker and easier access to the information. Despite the 
advantages this system can have, we must also mention that it has some gaps 
that should be taken into consideration in future implementations of the system, 
in order to optimize it and to obtain better results through it. 
When we talk about the advantages of this project, we can mention the solid 
support team and the apprehension of the implementation of a new system by 
the final users. In which concerns the barriers present in the project, we can 
mention some, such as the limited time we had to implement it, its complexity, 
and the lack of training of the final users.  
It was also found that through the association between variables, users who did 
not feel prepared to start using the SAP R/3 system, needed support during the 
transition. This may be related to the period of training that may not cover all 
the practical component and/or theoretical, failing to foresee all the difficulties.  
Through the same association type, we can conclude that users which consider 
the simplified access to information consider, also, that their performance at 
work has become more productive with the implementation of the new system. 
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I – INTRODUÇÃO 
O presente trabalho subordinado ao tema “Implementação do Sistema SAP R/3 no 
Grupo Martifer – acompanhamento e estudo do seu impacto”, surge no âmbito do mestrado 
de Engenharia e Gestão Industrial, do Departamento de Economia Gestão e Engenharia 
Industrial da Universidade de Aveiro. A escolha do tema envolveu uma reflexão crítica, 
associada à pertinência dos sistemas de informação integrados ao nível da Engenharia e 
Gestão Industrial, fomentada pelo estágio profissional do Grupo Martifer. 
A investigação na área dos sistemas Enterprise Resource Planning
1
 (ERP) tem 
crescido exponencialmente nos últimos anos. Em domínios onde novos conceitos e 
técnicas são constantemente introduzidas é, portanto, de interesse analisar a evolução 
recente desta literatura.  
Estamos perante uma sociedade cada vez mais complexa, que se reflecte ao nível das 
necessidades e exigências dos próprios clientes, tornando o mercado cada vez mais 
complexo e competitivo, exigindo das empresas maior flexibilidade e rapidez na 
capacidade de resposta. Assim, um dos principais objectivos das empresas consiste na 
optimização dos processos de forma a minimizar os custos operacionais. Evidenciando-se, 
por isso, a importância da implementação de sistemas de informação integrados. 
Com a diversidade de áreas abrangidas pelos ERP, as médias e grandes empresas 
adquirem cada vez mais softwares deste tipo, possibilitando a automação e armazenamento 
de todas as informações dos negócios (best practices). A utilização destes “produtos” 
implica uma filosofia de trabalho diferente, culminando num grande impacto a nível 
empresarial. 
O SAP R/3 é um sistema do tipo ERP que integra as diferentes funções de uma 
empresa. Este sistema fornece distintas funcionalidades de negócio sem requerer a 
utilização de um sistema integrado suplementar, sendo um dos softwares mais completos 
de gestão empresarial. O R/3 tornou-se numa solução para as empresas ao nível de 
padronização dos processos, por oferecer um conjunto de módulos standard integrados 
com diversas aplicações de negócio, que permitem modelação de acordo com os processos 
existentes.  
                                                 
1
 Sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização num único sistema. 
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Com este trabalho pretende-se descrever o acompanhamento do processo de 
implementação do SAP R/3 na multinacional “Martifer”, bem como analisar o seu impacto 
sobre os utilizadores finais dos diversos módulos implementados. Para tal, os dados serão 
recolhidos através da aplicação de um questionário que avalia o processo de formação, 
transição e alterações de desempenho no trabalho. 
Relativamente à Gestão Industrial, esperamos contribuir para o aumento de 
conhecimento nesta área profissional, uma vez que os resultados obtidos surgirão como 
indicadores de prevenção e linhas orientadoras para o sucesso de implementação de 
sistemas integrados. 
Esta dissertação encontra-se dividida em 4 partes, sendo que a primeira corresponde 
ao capítulo da introdução, no qual se expõe a problemática; a segunda parte refere-se à 
revisão da literatura onde se exploram os conceitos mais relevantes no âmbito deste 
projecto. Na terceira parte é apresentado o projecto SAP R/3 no Grupo Martifer, 
nomeadamente ao nível da descrição do acompanhamento da sua implementação, bem 
como do estudo do impacto sobre os utilizadores finais. Na quarta parte são expostas as 
conclusões e limitações do presente trabalho, assim como linhas de orientação para 
investigações futuras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementação do Sistema SAP R/3 no Grupo Martifer – acompanhamento e estudo do seu impacto 
- 3 - 
II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Termos como gestão da manutenção, sistemas de informação, tecnologias de 
informação e sistemas empresariais estão frequentemente associados à vida das 
organizações, independentemente da área ou ramo de actuação. Importa, portanto, numa 
abordagem deste domínio, clarificar tais conceitos. 
 
II.1. A GESTÃO DA MANUTENÇÃO  
Numa economia global onde todos os factores são importantes para a competitividade 
das empresas, a manutenção destaca-se como um dos factores essenciais (Cabral, 2004). A 
entrega do produto ou serviço ao cliente, com qualidade assegurada e no prazo acordado é, 
cada vez mais, uma questão de sobrevivência e não tanto um factor de diferenciação (IPQ, 
2008) (ver Figura 1). 
 
 
Figura 1: Modelo de um sistema de gestão de manutenção orientado por processos (Adaptado de IPQ, 2008). 
 
II.1.1 A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO 
Muller et al. (2008) mencionam que a importância da função de manutenção nas 
empresas tem aumentado significativamente, não só pelo seu papel em manter e melhorar a 
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disponibilidade dos equipamentos, como também pelo aumento da qualidade do produto, 
prevenção de erros e melhoramento da segurança que proporciona. Apesar do objectivo 
principal da manutenção ser a obtenção de níveis produtivos elevados dos equipamentos ou 
bens, deve-se, contudo, ter em atenção os factores associados que de algum modo podem 
criar situações divergentes. Filosofias de gestão de produção como just-in-time e qualidade 
total não se coadunam com uma manutenção insuficiente ou, por vezes, inexistente. Estes 
conceitos impõem o recurso a técnicas de manutenção mais evoluídas que permitam obter 
dos equipamentos a disponibilidade necessária para responder aos novos desafios da 
produção (Cabral, 2004). 
Para o sucesso de uma organização é fundamental que esta possua mecanismos de 
optimização dos seus custos operacionais. O custo da manutenção de sistemas industriais é 
um elemento que influencia os custos operacionais das empresas, estimando-se que 18% a 
30% destes sejam desperdiçados (Mulcahy, 1999, cit por Moore & Starr, 2006). Neste 
sentido, é muito importante a avaliação económica para a comparação dos benefícios 
resultantes das várias opções e para a tomada de decisão de uma actividade de manutenção 
(Moore & Starr, 2006). 
Segundo a definição da norma padrão europeia (EN 13306, 2001) manutenção é 
combinação das acções de técnicas, administrativas e de gestão durante o ciclo de vida de 
um bem, destinadas a mantê-lo ou repô-lo num estado em que possa cumprir a função 
requerida. Por outras palavras, manutenção é escolher os meios de prevenir, corrigir ou 
renovar um parque material, seguindo um critério económico, a fim de optimizar o custo 
global de posse do equipamento (Pinto, 2002). 
Han e Yang (2006) relatam que actualmente nas indústrias, devido à concorrência no 
mercado, os clientes não exigem apenas qualidade do produto, mas também qualidade na 
entrega, custo e serviço pós-venda. Para sustentar a produtividade e satisfação do cliente, 
estratégias de manutenção têm sido amplamente utilizadas no sentido de diminuir o tempo 
de paragem dos equipamentos e trabalhos de reparação, bem como aumentar a 
produtividade e qualidade dos resultados. Conceitos como Reliability Centered 
Maintenance (RCM), Total Productive Maintenance (TPM) e Business Centered 
Maintenance (BCM) consomem muitas vezes demasiado tempo de implementação e, em 
alguns casos, são apenas válidos para uma classe especial de equipamento ou para 
indústrias específicas. 
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O recurso a métodos que permitam identificar a criticidade de um equipamento, tanto 
no planeamento da manutenção como no momento de uma avaria, tornou-se indispensável. 
Tal como Moore e Starr (2006) afirmam, uma manutenção inadequada pode resultar em 
níveis elevados de falhas com diferentes custos associados. Perdas de produção, duplicação 
de trabalho, desperdícios, duplicação de mão-de-obra, coimas por atraso das encomendas e 
encomendas perdidas por insatisfação dos clientes, são apenas alguns dos exemplos desses 
custos. Os mesmos autores referem ainda que o aspecto chave da competição na 
manutenção industrial é o compromisso entre o custo e o risco. 
 
II.1.2 TIPOS DE MANUTENÇÃO 
As políticas de manutenção são condicionadas por vários factores, como sejam, as 
condições das instalações obrigatórias respeitantes à segurança. De acordo com as 
características do regime de produção e o tipo de equipamento em causa, torna-se possível 
identificar diferentes tipos de manutenção (Pinto, 2002). 
Nos processos de manutenção é importante utilizar-se uma linguagem transversal e 
precisa para todos os intervenientes, desde o técnico de manutenção até ao departamento 
financeiro da empresa (Cabral, 2004). Por essa razão, as avarias deverão ser organizadas 
por tipos de classificação. Segundo o mesmo autor existem 3 tipos de trabalhos de 
manutenção: manutenção de melhoria, manutenção preventiva e manutenção correctiva.  
A manutenção de melhorias inclui as modificações ou alterações destinadas a 
melhorar o desempenho do equipamento, ajustá-lo a novas condições de funcionamento e 
melhorar ou reabilitar as suas características operacionais.  
A manutenção preventiva é orientada no sentido de evitar a ocorrência de avarias, bem 
como garantir o funcionamento seguro e eficiente do equipamento. Desta forma, reduz-se o 
número de avarias e respectivos custos, aumentando a fiabilidade, disponibilidade e 
duração de vida do equipamento. Dentro deste tipo de manutenção é possível ainda 
distinguir: manutenção preventiva sistemática e manutenção preventiva condicional. Na 
primeira fazem-se os trabalhos de manutenção em intervalos de tempo predeterminados. 
Na segunda os trabalhos de manutenção são feitos quando há condições técnicas para tal. 
Por último, a correctiva também designada por curativa, destina-se a reparar avarias e 
maus funcionamentos ocorridos em serviço. 
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Ainda segundo Cabral (2004) o objectivo da gestão de manutenção está no facto de 
conseguir, agregando estes tipos de manutenção nas proporções ideais, um padrão de 
desempenho a um custo mínimo. Este, por sua vez, não se refere apenas ao custo da 
manutenção no sentido contabilístico, mas sim aos custos da manutenção acrescidos dos 
custos indirectos (tempos de paragem, perdas de qualidade, rendimento, etc.), congregando 
ainda os benefícios obtidos com as melhorias induzidas pela manutenção.  
 
II.1.3 IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DOS CUSTOS DA MANUTENÇÃO 
Os objectivos da manutenção industrial devem estar ligados aos interesses globais da 
empresa, uma vez que a manutenção afecta a rentabilidade do processo produtivo através 
da sua influência no volume e na qualidade da produção, assim como no seu custo. Por um 
lado, a manutenção melhora o desempenho e a disponibilidade do equipamento, por outro, 
acresce os custos de funcionamento. O objectivo dos gestores é encontrar o ponto de 
equilíbrio entre benefícios e custos, de forma a maximizar o contributo da manutenção na 
rentabilidade geral da empresa. O conjunto das acções destinadas a definir o nível de 
intensidade das actividades de manutenção neste ponto de equilíbrio, constitui o papel da 
gestão da manutenção. 
Para se conseguir uma boa gestão da manutenção, factores como o senso comum, a 
sensibilidade às máquinas e a cultura sobre o mundo moderno industrial, têm de se associar 
com as técnicas tradicionais de gestão mais direccionadas para os custos. Custos de 
manutenção são uma parte importante nos custos totais de exploração e produção que 
podem fazer com que se ganhe ou se perca um negócio. Dependendo da indústria 
específica, os custos de manutenção podem representar 15% a 40% dos custos dos bens 
produzidos (Mobley, 1990, cit por Han & Yang, 2006). Na verdade, esses custos estão 
associados ao trabalho de manutenção e aos materiais necessários, sendo provável que 
venham a ser ainda mais elevados no futuro devido às tendências de automação 
impulsionadas pelas novas tecnologias. Neste âmbito, e de acordo com um estudo 
realizado por Wireman (1990, cit por Han & Yang, 2006), o custo de manutenção para um 
grupo de empresas seleccionado aumentou de $200 biliões em 1979 para $600 biliões em 
1989.  
Pinto (2002) considera que o papel da manutenção no seio da estrutura de uma 
organização, começa com a missão de aconselhar os materiais ou serviços a adquirir no 
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momento da sua compra. É fundamental que os responsáveis da manutenção estejam 
presentes na instalação do equipamento e início da sua actividade, para assim obterem o 
conhecimento do material, das suas fraquezas e degradações progressivas, permitindo fazer 
correcções e melhorias. No plano económico a manutenção deve permitir optimizar o 
equipamento de forma a reduzir ao mínimo o rácio: [(manutenção + custos de paragens 
fortuitas) / serviço efectuado]. O objectivo último do serviço de manutenção é determinar o 
momento económico, ou seja, a altura em que se devem terminar as acções de manutenção 
(curativa, correctiva e preventiva) num equipamento e participar na selecção de um novo. 
As vantagens económicas de uma boa manutenção são de facto um argumento 
essencial e claro, porém existem outras igualmente importantes. Num período em que se 
reconhece a importância crucial de factores como a segurança, protecção do ambiente, 
qualidade e motivação pessoal, a manutenção assume uma posição cuja justificação 
ultrapassa largamente as considerações de natureza exclusivamente económica.  
Os gestores planeiam parte do seu trabalho e justificam as suas decisões através de 
indicadores de desempenho. De acordo com Ferreira (1998), os indicadores permitem 
comparações por referência a dados externos ou internos, assim como medições da eficácia 
das acções empreendidas mediante a diferença entre as previsões e os resultados 
operacionais.  
Pinto (2002) afirma igualmente que para aplicações nas situações práticas de gestão 
deve entender-se que os indicadores dão informação muito útil sobre os acontecimentos, a 
periodicidade de ocorrência de avarias, os tempos de reparação, a disponibilidade dos 
equipamentos e o sucesso da prevenção. Entre os tipos de indicadores mais conhecidos e 
aplicáveis encontram-se o Mean Time Between Failures (MTBF), o Mean Time To Repair 
(MMTR), o Mean Waiting Time (MWT) e a Availability (Ai). 
 
II.1.4 INTEGRAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA CRITICIDADE 
A priorização das actividades de manutenção torna-se por vezes complicada com a 
complexidade das modernas estruturas organizativas. Com o aumento da tecnologia 
aplicada aos equipamentos e melhorias nas ligações entre sistemas de informação (SI), a 
quantidade e qualidade de dados processados é cada vez maior, produzindo um volume 
elevado de informação, o que pode dificultar a selecção consolidada para a tomada de 
decisão (Willetts et al., 2005).  
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Moore e Starr (2006) referem que a integração é, sem dúvida, um factor importante na 
manutenção, devendo facilitar o fluxo bidireccional dos dados para o processo de tomada 
de decisão e para o planeamento. Os sistemas integrados devem automatizar a selecção da 
informação que os decisores necessitam em determinados momentos. A informação 
actualizada sobre cada equipamento e localização física, associada ao conhecimento e 
sensibilidade adquiridos durante a experiência profissional, permitem ao gestor da 
manutenção tomar decisões fundamentadas. Contudo, nem sempre é possível o 
conhecimento sobre o estado actual da máquina, dados técnicos (fornecedores, clientes), 
custos inerentes às actividades de manutenção e perdas de produção.  
Avaliações de criticidade são procedimentos que visam identificar bens que possam 
ter maior efeito sobre a operação quando aqueles avariam. Ao decidir quais as estratégias 
de manutenção a adoptar, as organizações normalmente realizam mecanismos de avaliação 
de criticidade baseados em dados recolhidos e na experiência profissional. Contudo, depois 
de uma estratégia ter sido adoptada, é pouco provável que os resultados da análise sejam 
utilizados para priorizar actividades diárias sendo que a maioria das avaliações de 
criticidade estão apenas disponíveis em formato de papel. 
Os sistemas de informação permitem essencialmente eliminar o problema dos dados 
isolados, seleccionando os dados de recolha para a decisão estratégica. A tomada de 
decisão, quando medida contra conflitos de critérios de desempenho, é muitas vezes 
encontrada com pouca certeza e sem conhecimento, levando as decisões de manutenção a 
serem feitas no contexto de prioridades do negócio.  
Moore e Starr (2006) afirmam que existem inúmeros métodos que estão disponíveis 
aos gestores de manutenção, no sentido de os auxiliar e ajudar na gestão dos equipamentos 
críticos. Um dos mais populares e amplamente utilizados é o Failure Modes, Effects and 
Critically Analysis (FMECA) que classifica os equipamentos por ordem de prioridade, 
determinando consequências de paragem podendo, em alguns casos, determinar a 
probabilidade de detecção de falhas. Porém, não se conhece nenhum método padrão de 
atribuição de valores a cada consequência, tendo a maioria das organizações desenvolvido 
os seus próprios métodos ao criarem tabelas de classificação. Noutros casos, é atribuído 
um valor entre um e dez a cada consequência e, posteriormente, multiplicado em conjunto 
para obter o Número de Prioridade de Risco (RPN) que é utilizado para classificar os bens. 
A importância destas classificações ou números RPN é questionável devido à natureza 
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subjectiva da sua origem. Os valores atribuídos a cada coeficiente de ponderação são 
extraídos de uma tabela que tenta converter os dados qualitativos em dados quantitativos, 
utilizando a experiência profissional ou com a ajuda de um consultor externo. Esta 
abordagem pode ser muito útil para uma função de manutenção, mas apresenta algumas 
fragilidades. Os processos de manutenção que se concentram sobretudo na reparação e 
repartição de serviços, começam por vezes de uma forma não coordenada, em contradição 
com objectivos da organização, e sem uma estimativa real dos diferentes factores efectivos 
que não o impacto da disponibilidade (Mulcahy, 1999, cit por Moore & Starr, 2006). Além 
disso, como afirma Iung (2003), é importante implementar e avaliar a manutenção em 
colaboração com a possibilidade de demonstrar o seu valor acrescentado no terreno. 
Tradicionalmente os métodos de análise de criticidade têm sido utilizados para 
determinar a estratégia da manutenção a adoptar para um bem. No entanto, convém referir 
que um dos principais problemas inerentes da avaliação da criticidade na filosofia 
tradicional reside no facto dos procedimentos serem “estáticos” e não actualizarem quando 
o ambiente operacional se altera. A criticidade de um bem varia inevitavelmente com o 
tempo que depende de uma multiplicidade de factores, daí a importância da integração 
(Moore & Starr, 2006). 
 
II.1.5 O CONCEITO E-MAINTENANCE  
De acordo com Han e Yang (2006), a globalização e o rápido desenvolvimento das 
tecnologias de comunicação que se fez notar nos últimos anos contribuíram para uma 
mudança no paradigma da manutenção, surgindo o conceito e-maintenance que 
gradualmente vai substituindo o conceito de manutenção tradicional. 
E-maintenance depende da coordenação, cooperação e negociação através da 
utilização da Internet, permitindo que operações de fabrico atinjam elevado desempenho, 
com tempos de paragens quase nulos, numa partilhável, rápida e adequada plataforma 
através da integração das novas tecnologias (Han & Yang, 2006).  
Muller et al. (2008) afirmam que o termo e-maintenance tem emergido desde 2000 e é 
agora muito comum na literatura relacionada com manutenção. No entanto, ainda não está 
consistentemente definido, podendo ser considerado como um conceito, uma filosofia ou 
um fenómeno. Para Baldwin (2004, cit por Muller et al., 2008) a letra “e” em e-
maintenance, significa “excelente”:    
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E-maintenance 
= manutenção Excelente   
= manutenção Eficiente (fazer mais com menos pessoas e dinheiro);   
+ manutenção Efectiva (melhorar métricas RAMS
2
)   
+ manutenção Empresarial (contribuir directamente para o desempenho das 
empresas).  
Li et al. (2005) referem que o conceito de e-maintenance refere-se à integração das 
tecnologias da informação e comunicação (TIC) no âmbito da estratégia e/ou no plano de 
manutenção, para fazer face a novas necessidades derivadas da inovação das actividades de 
suporte à produção (e-manufacturing; e-business, etc.). Dentro do período e-manufacturing 
e e-business, o conceito e-maintenance proporciona uma oportunidade para uma nova 
geração da manutenção, integrando princípios de manutenção à distância, com serviços de 
Internet e colaboração electrónica. Esta colaboração permite, não apenas partilha e troca 
informação, mas também o conhecimento e (e)-intelligence. Através de um ambiente 
colaborativo, o conhecimento pertinente e a inteligência, tornam-se disponíveis a fim de 
facilitar a obtenção das melhores decisões de manutenção (Muller et al., 2008). Este 
paradigma é apoiado por Moore e Starr (2006) ao afirmarem que “E-maintenance is an 
asset information management network that integrates and synchronises the various 
maintenance and reliability applications to gather and deliver asset information where it is 
needed when it is needed”. 
Koç et al. (2003) consideram que e-maintenance é um pilar importante na indústria 
moderna que suporta o sucesso da integração de e-manufacturing e e-business. A Figura 2 
demonstra que se esta ferramenta for aplicada correctamente, a produção e os utilizadores 
irão beneficiar do aumento da fiabilidade do equipamento e do processo, com um óptimo 
desempenho dos bens e uma perfeita integração com fornecedores e clientes.  
 
                                                 
2
 Acrónimo para Maintainability, Reliability, Availability and Safety (Fiabilidade, Disponibilidade, 
Manutibilidade e Segurança). 
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Figura 2: Integração entre e-maintenance, e-manufacturing e sistemas e-business (Koç et al., 2001). 
 
De acordo com Muller et al. (2008) e-maintenance pode ser vista de 4 diferentes 
perspectivas: estratégia de manutenção; plano de manutenção; tipo de manutenção e 
suporte de manutenção. 
E-maintenance como estratégia de manutenção: e-maintenance pode ser meramente 
definido como estratégia de manutenção, onde as tarefas são geridas electronicamente 
usando dados dos equipamentos obtidos em tempo real, graças às tecnologias digitais: 
dispositivos móveis, sensoriamento remoto, condição de monitorização, conhecimento de 
engenharia, telecomunicações e tecnologias de Internet (Tsang, 2002, cit por Muller et al., 
2008); 
E-maintenance como plano de manutenção: e-maintenance também pode ser visto como 
um plano de manutenção, que encontra as necessidades do futuro da indústria mundial da 
automação electrónica, na exploração das abordagens da condição base de manutenção 
(CBM), da manutenção preventiva, colaborativa, remota e serviço de suporte, fornecendo 
em tempo real acesso à informação e integração da produção com a manutenção (Ucar & 
Qui, 2005, cit por Muller et al., 2008); 
E-maintenance como tipo de manutenção: de uma forma geral, e-maintenance é o 
símbolo da substituição gradual dos tipos tradicionais de manutenção. A manutenção 
periódica deve ser avançada e transferida para a inteligente filosofia de manutenção, de 
forma a satisfazer os elevados requisitos de fiabilidade dos fabricantes (Han & Yang, 2006, 
cit por Muller et al., 2008). Assim, Koç e Lee (2001) referem e-maintenance como 
manutenção preditiva que indica apenas monitorização e previsão de funções prognósticas; 
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E-maintenance como suporte de manutenção: pode referir-se e-maintenance como uma 
manutenção de suporte. Zhang et al. (2003, cit por Muller, 2008) consideram que e-
maintenance é uma combinação de serviços baseados em tecnologia Web e o respectivo 
representante, o qual fornece a configuração para desenvolver “inteligentes” e cooperativas 
características para os processos de um sistema de automação industrial. Márquez e Gupta 
(2006, cit por Muller, 2008) definem e-maintenance como um ambiente de inteligência 
artificial que inclui a capacidade de processamento de informação, apoio à decisão e 
ferramentas de comunicação, bem como a colaboração entre processos de manutenção e 
sistemas apropriados. 
 
Mehrabi et al. (2000) afirmam que no mercado competitivo, a flexibilidade torna-se 
um atributo essencial para os sistemas de produção, aparecendo neste domínio associado o 
termo E-maintenance. Este atributo no fabrico é normalmente manifestado, não só pela 
capacidade de produzir grande variedade de produtos, como também pela flexibilidade em 
termos da modificação estrutural do próprio sistema, através da capacidade de 
reconfiguração e adaptação às diversas circunstâncias. E-automated Manufacturing 
Systems (EMS) são considerados como sistemas capazes de enfrentar estes desafios no 
mundo empresarial cada vez mais competitivo. 
Os mesmos autores (Mehrabi et al., 2000) consideram que uma das principais 
características de um sistema de produção flexível é a possibilidade deste ser 
diagnosticável, identificando componentes em falta, problemas nos processos e lacunas na 
qualidade. Para os EMS serem implantados e operados com sucesso, são necessárias 
abordagens sistemáticas e estratégias de manutenção eficientes, no sentido de se identificar 
a origem das causas das avarias nos componentes e reduzir as falhas dos sistemas de 
produção. Desta forma, geralmente conseguem-se eliminar custos elevados de manutenção 
provenientes de tempos de paragens não programados e, consequentemente, melhorar a 
produtividade e a qualidade do produto. 
Segundo Ucar e Qiu (2005) na exploração de abordagens sistemáticas e estratégias de 
manutenção eficientes, as empresas têm de migrar da sua tradicional abordagem correctiva 
(reparar quando falha), para uma abordagem dinâmica que utiliza actividades de 
manutenção preventiva e preditiva de forma a prever falhas nos equipamentos. 
Manutenção preditiva envolve o acompanhamento do estado e do desempenho dos 
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equipamentos e actividades, quando estes atingem condições específicas. Diagnóstico e 
previsão de falhas são realizados com base em degradações observadas. A vantagem 
essencial desta abordagem reside no facto da manutenção se realizar apenas quando há 
uma indicação de deterioração de equipamentos, e não num determinado período de tempo 
ou actividade. 
Outra questão crítica na concepção e funcionamento dos EMS consiste na introdução 
de sistemas capazes de fornecer dados pertinentes com informações precisas para os locais 
apropriados no momento certo, fazendo com que as decisões de manutenção sejam 
tomadas estratégica e tacticamente, sincronizadas com a produção. No entanto, convém 
realçar que um serviço eficiente de manutenção que por sua vez proporciona um sistema de 
produção com características diagnosticáveis, só é possível utilizando os mais recentes 
desenvolvimentos das TIC, tais como internet, sistemas de comunicação sem fios e 
sistemas de sensoriamento. Ucar e Qiu (2005) afirmam que a utilização de e-intelligence 
em serviço e manutenção é a chave para o sucesso. Os mesmos autores referem ainda que 
uma infra-estrutura e-maintenance envolve diversas redes para estabelecer a comunicação 
em tempo real entre computadores, controladores lógicos programáveis e uma variedade de 
dispositivos industriais. A emissão remota de dados, monitorização e controle através da 
rede é facilitado pelas tecnologias sem fio, as quais trazem redução dos custos para as 
empresas, flexibilidade no layout do chão-de-fábrica e a disponibilidade de informação. 
Embora existam muitas questões e desafios na eficiência da tecnologia sem fios na 
indústria, os sensores wireless e as redes de controlo desempenham um papel importante 
na disponibilidade de plataformas e adopção da filosofia e-maintenance. 
 
II.2. SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
II.2.1 TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
O conceito sistemas de informação (SI) é definido por O´Brien (2001) como sendo um 
conjunto organizado de pessoas, hardware, software, redes de comunicação e fonte de 
dados que, de forma conjunta, colaboram na recolha, transformação e disseminação de 
informação numa organização. 
Para Alter (1999) um SI é um sistema suportado pelas TIC para captar, transmitir, 
armazenar, manipular ou apresentar informação útil a outros sistemas de trabalho. Embora 
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possam existir SI sem o suporte das TIC, hoje em dia é impensável adoptar um SI sem que 
tenha integrado a componente de TIC. No entanto, estes conceitos não significam a mesma 
coisa e, neste sentido, Beynon-Davies (2002) afirma que é importante compreender a 
distinção entre TIC e SI. SI são sistemas de comunicação entre um grupo de pessoas, o 
qual envolve actividades humanas na produção, recolha, armazenamento e divulgação de 
informação. As TIC são a componente de suporte ou o grupo de ferramentas utilizadas 
para apoiar os SI e a comunicação entre vários. Os sistemas de informação, de uma 
maneira geral, são formados por componentes que contemplam mecanismos de input de 
dados, processamento e output de informação (ver Figura 3).  
 
 
 
Figura 3: Elementos de um sistema de informação (Adaptado de Beynon-Davies, 2002). 
 
A informação, principal output dos SI, é considerada como sendo o elemento “motor” 
da evolução da economia. Na realidade, e numa era caracterizada pela sociedade de 
informação com a economia a aumentar e cada vez mais dependente da gestão e 
distribuição de informação através de redes de comunicação globais, a informação assume 
um papel fundamental como base nas sociedades modernas.  
A inovação das TIC e a mudança do ambiente empresarial a que se tem vindo a 
assistir, tornam o papel dos SI ainda mais importantes, quer para as organizações em geral, 
quer para os gestores em particular. Pois, a revolução da Internet não se caracteriza como 
sendo um acontecimento passageiro, mas antes um caminho e uma poderosa fonte de 
novas oportunidades de desenvolvimento de TIC e SI, com importantes e grandes 
implicações para as empresas actuais.  
Existem diferentes tipologias de classificação dos Sistemas de Informação. De acordo 
com Beynon-Davies (2002) podemos classificar os SI segundo duas dimensões: horizontal 
e vertical (ver Figura 4). Os SI do tipo horizontal são geralmente relevantes para classificar 
organizações do sector privado ou empresas públicas. A dimensão vertical é normalmente 
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utilizada fazendo a distinção entre três níveis de actividades humanas e tomadas de 
decisão. Assim, o autor classifica os sistemas de informação de acordo com as funções que 
realizam e o tipo de pessoas e organização a que se aplicam. 
 
 
Figura 4: Tipos de sistemas de informação (Adaptado de Beynon-Davies, 2002). 
 
Particularmente na dimensão vertical, e como se pode ver na Figura 5, cada um destes 
sistemas utiliza a informação dos sistemas que se encontram no nível imediatamente 
abaixo. Os Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) / Sistemas de Informação para Executivos 
(SIE) dependem dos Sistemas de Informação para Gestão (SIG) que, por sua vez, 
dependem dos Sistemas de Processamento Transaccionais (SPT). 
 
 
Figura 5: Níveis verticais do sistema de informação (Adaptado de Beynon-Davies, 2002). 
 
Sistemas de Processamento Transaccionais (SPT): sistemas de suporte a nível 
operacional que apoiam as actividades diárias da organização. São utilizados geralmente na 
automação de tarefas repetitivas e transaccionais, como no controlo de inventário, 
contabilidade, pedidos de clientes, ordens de compra, facturas, etc. São vistos como o 
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“sangue da organização” por serem tão críticos para a sua actividade efectiva (Beynon-
Davies, 2002). 
Sistemas de Informação para Gestão (SIG): usados por alguns níveis operacionais e 
principalmente pelo nível de gestão, no sentido de controlar os fluxos e o estado da 
organização num qualquer momento. A partir de um sistema deste tipo espera-se que os 
gestores obtenham de forma actualizada os dados sobre os níveis de produção, tais como, o 
número de encomendas atingidas, custos de mão-de-obra e outros dados relevantes para a 
gestão. Estes sistemas permitem a curto prazo, apoiar decisões estratégicas e eficazes sobre 
as operações da organização (Beynon-Davies, 2002). 
Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) / Sistemas de Informação para Executivos (SIE): 
ao contrário dos SIG, é esperado que os SSD e SIE suportem as tomadas de decisão 
estratégicas a longo prazo. Estes sistemas utilizam os dados fornecidos pelos SIG para 
modelarem cenários de desempenho da organização a curto e longo prazo. Cenários estes 
utilizados para questões do planeamento do negócio e para gerarem decisões políticas na 
área da estratégia (Beynon-Davies, 2002). 
 
II.2.2 O PAPEL DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
Com a globalização e o aumento da competitividade, os SI têm tido um papel 
fundamental nas organizações tornando-se uma componente vital para o sucesso. De 
acordo com O‟Brien (2001) os SI desempenham três papéis fundamentais, 
independentemente da organização em que operam: suporte aos processos e operações; 
suporte às tomadas de decisão e suporte de estratégias para vantagens competitivas (ver 
Figura 6). 
 
Figura 6: Funções dos sistemas de informação nas aplicações dos negócios (Adaptado de O‟Brien, 2001). 
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No que se refere ao suporte dos processos e operações, as organizações utilizam os SI 
para auxiliar no processamento de transacções, como sejam, registar as compras efectuadas 
pelos clientes, gerir stock, pagar aos funcionários e adquirir novas mercadorias. 
No suporte à tomada de decisão e estratégias para vantagens competitivas, os SI 
apoiam os colaboradores no processo de tomada de decisão com o objectivo de ganhar 
alguma vantagem competitiva. Geralmente aqueles concedem vantagem competitiva a uma 
organização quando estão alinhados com o plano estratégico e são utilizados no sentido de 
inovar, quer através de novos produtos, quer através de novos serviços. Exemplos disso são 
os sistemas de pedidos pela Internet e os terminais de consultas rápidas. 
As TIC, incluindo a Internet, têm tido também um papel crescente no negócio. Estas 
tecnologias podem ajudar as empresas a aumentar a eficiência, a melhorar a qualidade dos 
processos e a gestão de tomadas de decisão, assim como a colaboração em trabalhos de 
grupo, tornando forte a sua posição nas rápidas alterações dos mercados cada vez mais 
dinâmicos (Laundon & Laundon, 2006). 
Laundon e Laundon (2006) identificam quatro razões que evidenciam a importância 
das TIC na gestão: gestão de capital; oportunidade e vantagem estratégica; mecanismo de 
negócios e produtividade. 
Gestão de Capital: as TIC tornaram-se a maior componente do investimento de capital 
nas empresas. Desde 1980 o investimento nestas tecnologias duplicou, assim como a 
percentagem do investimento total dos negócios. Actualmente as TI são responsáveis por 
mais de um terço da totalidade do capital investido pelas empresas dos Estados Unidos e 
mais de 50% do capital investido nas indústrias de informação intensiva, tais como, 
finanças, seguros e administração. Os SI são usados pelos gestores que trabalham nas 
empresas fazendo investimentos avultados nesta área, uma vez que, certamente, lhes 
interessa saber como investir o dinheiro de forma cautelosa. Se as escolhas forem 
adequadas a empresa pode superar os concorrentes, se forem incorrectas o capital será 
desperdiçado; 
Oportunidade e vantagem estratégica: para se tirar vantagem das novas oportunidades 
de negócio nos mercados, desenvolver e criar novos produtos e serviços, é necessário fazer 
grandes investimentos em TIC. Só assim se consegue obter uma vantagem estratégica 
sobre a concorrência. Desta forma, as TIC são um caminho para alcançar essas vantagens, 
juntamente com as alterações nas práticas de negócio e gestão;  
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Mecanismo de negócios: milhões de gestores e operários dependem de SI na execução das 
suas actividades diárias. Em muitas indústrias a sobrevivência e até a sua existência, são 
inconcebíveis sem a utilização destes sistemas, sendo que todo o comércio electrónico 
seria impossível sem investimentos substanciais nas TIC. Também vários serviços 
actualmente existentes, como, finanças, seguros, administração ou mesmo serviços 
pessoais (viagens, medicina e educação) não funcionariam eficazmente sem a utilização 
desta ferramenta. Aumentar a participação no mercado com produtos e / ou serviços de alta 
qualidade e produzidos a baixo custo, desenvolver novos produtos e aumentar a 
produtividade dos colaboradores, depende cada vez mais da existência de sistemas e 
tecnologias de informação; 
Produtividade: actualmente os gestores dispõem de poucos instrumentos para atingirem 
ganhos significativos de produtividade. As TIC e os SI são das mais importantes 
ferramentas, juntamente com o processo de inovação e gestão. Como tal, o investimento 
naquelas ferramentas assume um papel decisivo no aumento da produtividade das 
empresas e em todas as comunidades. 
 
II.2.3 PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
Numa perspectiva de negócio, a grande razão pela qual as empresas investem em 
sistemas e tecnologias de informação prende-se com o valor real económico que estes 
podem acrescentar ao negócio. A decisão de implementar ou manter um SI baseia-se no 
pressuposto de que o retorno de investimento irá ser superior com a existência e utilização 
daquele sistema. Estes retornos geralmente estão associados ao aumento da produtividade, 
aos lucros derivados das vendas, à posição estratégica a longo prazo em certos mercados e, 
em situações especiais, quando são adoptados no sentido de lidarem com leis 
governamentais ou exigências do exterior. 
A perspectiva empresarial chama a atenção para a natureza organizacional e gestão 
dos SI / TIC. Um SI baseado em TIC, quando adequadamente enquadrado na organização, 
representa uma excelente ferramenta de gestão para o desafio colocado particularmente 
pelo ambiente externo. De acordo com Laudon e Laudon (2006), para que haja um total 
entendimento dos sistemas de informação é necessário que o gestor tenha um 
conhecimento amplo sobre a relação entre organização, gestão e tecnologias da 
informação. Os SI e as organizações influenciam-se mutuamente, sendo os SI adquiridos 
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para servirem os interesses da organização. Por sua vez, os membros da organização 
devem estar motivados e receptivos às influências dos SI, bem como sensibilizados para os 
potenciais benefícios provenientes da utilização daqueles sistemas. 
A interacção entre tecnologias da informação e organizações é complexa e 
influenciada por diversos factores incluindo a cultura organizacional, estrutura, 
procedimentos das operações, políticas, ambiente envolvente e decisões de gestão (ver 
Figura 7).  
 
Figura 7: Influências entre organizações e TI (Adaptado de Laudon e Laudon, 2006). 
 
Segundo os mesmos autores (Laudon & Laudon, 2006) uma organização é uma 
estrutura fixa e social formal que usa recursos do ambiente e processa-os para obter 
resultados. Esta definição técnica é focada em três elementos de uma organização: 
consumos, processamento e produto. Capital e mão-de-obra são factores primários da 
produção provenientes do ambiente que a organização, através de uma função de produção, 
transforma em produtos e serviços para o exterior. Os produtos e serviços são então 
consumidos pelo ambiente, que fornece capital e mão-de-obra adicional como matéria-
prima no ciclo de resposta, ou seja, fornece novos consumos para a organização (ver 
Figura 8).  
 
 
Figura 8: Definição micro económica técnica de uma organização (Adaptado de Laudon e Laudon, 2006). 
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Uma definição mais realista dos comportamentos de uma organização é designada 
como um conjunto de direitos, privilégios, obrigações e responsabilidades, que 
delicadamente são balanceados durante um período de tempo através de conflitos e 
resolução dos mesmos. Pessoas que trabalham na organização desenvolvem habitualmente 
métodos de trabalho, ganham afecto às relações existentes, coordenam as suas tarefas com 
superiores hierárquicos e subordinados. Esta definição sugere que a construção ou 
reconstrução de novos sistemas de informação envolve muito mais que um reajustamento 
técnico dos equipamentos e trabalhadores. Alguns sistemas de informação modificam o 
equilíbrio organizacional dos direitos, privilégios, obrigações, responsabilidades e 
sentimentos que estavam a ser estabelecidos ao longo do tempo (Laudon & Laudon, 2006). 
Modificar estes elementos pode demorar tempo, provocar desordem e necessitar de 
mais recursos para suportar a formação e aprendizagem. Alterações tecnológicas exigem 
alterações sobre quem possui e controla a informação, quem deve aceder e actualizá-la, 
bem como tomar decisões. Esta visão mais complexa obriga a reflectir sobre o processo de 
como o trabalho é realizado e quais os procedimentos utilizados para alcançar os resultados 
(Laudon & Laudon, 2006). 
Ainda segundo os autores Laudon e Laudon (2006), a estrutura organizacional é outra 
das modificações com que geralmente as empresas se deparam após implementação de 
sistemas de informação. Estes sistemas podem levar à redução do número de níveis na 
estrutura organizacional, tornando-a mais “achatada” ao contrário da estrutura tradicional. 
Isto porque os sistemas de informação proporcionam aos gestores informações que 
facilitam o controlo de um grande número de colaboradores, permitindo um maior número 
de trabalhadores hierarquicamente inferiores ter autoridade para tomar decisões.  
 
II.3. SISTEMAS EMPRESARIAIS 
Em todo o mundo as empresas estão a crescer tornando-se cada vez mais interligadas, 
na expectativa de obterem maior flexibilidade para assim serem capazes de reagir de forma 
imediata às variações do mercado. Desta forma, para os gestores é importante conhecer o 
impacto dos acontecimentos em todas as áreas funcionais, assim como o seu desempenho. 
Os sistemas integrados são uma excelente ferramenta para este conhecimento, pois 
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fornecem a ligação de diversas áreas do negócio, permitindo a sua integração para 
posterior análise de informação.  
Laudon e Laudon (2006) definem sistema empresarial como um conjunto de módulos 
interdependentes, os quais suportam os processos básicos do negócio interno, tais como; 
finanças, contabilidade, recursos humanos, produção (logística e distribuição), vendas e 
marketing. O sistema permite que os mesmos dados sejam utilizados para diversas funções 
e processos de negócio, conduzindo a uma melhor coordenação e maior controlo da 
organização. 
 
II.3.1 EVOLUÇÃO DOS MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING 
Pinto (2006) considera que planear é o primeiro passo em gestão, sendo que o 
planeamento consiste em seleccionar objectivos mensuráveis e decidir a forma de os 
alcançar. Foi a partir do aumento das necessidades por parte de quem planeia que o 
conceito Material Requirements Planning (MRP) evoluiu de forma natural, uma vez que 
falhas no planeamento poderão comprometer o processo de gestão. Desde o seu 
aparecimento nos anos 60, o sistema MRP assistiu a um grande progresso relacionado 
directamente com o desenvolvimento dos computadores. 
Ainda de acordo com o mesmo autor, Orlicky introduziu em 1975 o conceito 
Manufacturing Resource Planning (MRP II) e nos anos 80, associado à proliferação dos 
sistemas de informação, este conceito generalizou-se. A passagem do MRP para um 
sistema MRP II foi simples e previsível, dado que os módulos foram naturalmente 
agregados. Um exemplo é a validação do plano de materiais, sendo esta feita através do 
planeamento da capacidade CRP (Capacity Requirements Planning) de forma a garantir 
que os planos de materiais possam ser executados e os processos continuem estáveis. Um 
sistema MRP II não se limita ao planeamento de materiais mas antes ao planeamento dos 
recursos de uma empresa, funcionando como um sistema integrador. O sistema SAP 
(Systems, Applications and Products) é um dos mais conhecidos sistemas de gestão 
baseados na lógica MRP. 
Grande parte das empresas que comercializam sistemas MRP II migraram para 
sistemas mais modernos e complexos, fazendo com que as suas aplicações evoluíssem para 
ligações capazes de interligar todos os processos internos (Hiquet & Kelly, 1998). Na 
década de 90 o Gartner Group criou o termo ERP para definir um sistema integrado e 
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global de gestão empresarial. Mais uma vez a evolução do MRP II ao ERP (Enterprise 
Resource Planning) foi simples e previsível, dado que novas tecnologias, como seja a 
Internet e práticas de gestão da informação, passaram a estar disponíveis e acessíveis a 
qualquer empresa (Pinto, 2006) 
 
II.3.2 ENTERPRISE RESOURCING PLANNING 
Segundo Laundon e Laundon (2006) os sistemas empresariais, actualmente 
conhecidos como sistemas ERP, são baseados num software constituído por diversos 
módulos integrados, suportados por uma única base de dados central. Esta recolhe e 
fornece dados para as diversas aplicações que suportam grande parte das actividades 
internas do negócio das organizações, com o objectivo de quando uma nova informação é 
inserida num processo seja imediatamente disponibilizada para outros processos. Com esta 
operação é possível que os dados sejam distribuídos pelos diferentes processos de negócio 
e áreas funcionais de toda a empresa (ver Figura 9). As empresas podem ainda obter um 
elevado retorno financeiro se instalarem e utilizarem correctamente sistemas empresariais, 
aumentando a eficiência organizacional e fornecendo informação válida de maneira a 
apoiar os gestores no processo de tomada de decisão. 
 
 
Figura 9: Arquitectura de um sistema empresarial (Adaptado de Laudon & Laudon, 2006). 
 
As aplicações ERP tiveram um rápido crescimento, sendo uma das áreas mais 
lucrativas da indústria de software durante o final dos anos 90 (Sprott, 2000). Estes 
sistemas têm vindo a alargar-se entre os fornecedores e os clientes, através de sistemas de 
gestão da cadeia de fornecimento e de gestão de relacionamento com o cliente.  
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Sendo o sistema ERP concebido como um conjunto de componentes de software, este 
é implementado nas organizações de forma a incorporar as melhores práticas empresariais 
permitindo total integração. Para tal, estes sistemas requerem padronização dos dados e dos 
processos de negócio em toda a organização (Gattiger & Goodhue, 2000, cit por Nah et al., 
2001). Embora estes sistemas sejam parametrizáveis são, no entanto, difíceis de se ajustar a 
um único procedimento organizacional tornando-se, por isso, num processo dispendioso. 
Em alguns casos os processos de negócio das organizações necessitam de modificações 
para se adaptarem ao sistema, assim a reengenharia de processos empresariais existentes é 
uma preocupação e um factor chave de sucesso na implementação de um ERP (Bingi, 
1999, cit por Nah et al., 2001).  
A adopção de componentes de software comerciais não pode ignorar as aplicações já 
existentes nas organizações, sendo muitas vezes necessário adquirir novas competências ao 
nível de TI de modo a facilitar a integração. O sistema ERP necessita ser integrado com 
uma combinação de hardware, sistemas operacionais, bases de dados, software de sistemas 
de gestão, telecomunicações adequadas às características específicas da organização e, na 
maioria dos casos, requer um interface com os sistemas já existentes (Markus & Tanis, 
2000).   
 
II.3.2.1 Os Sistemas Enterprise Resourcing Planning no Ambiente Empresarial 
Os sistemas ERP tiveram a sua origem na indústria com uma rápida evolução de forma 
a incluir outras funções empresariais (Subramanian et al., 2007). Ng et al. (2002) 
consideram que os sistemas ERP são hoje uma ferramenta essencial para o processamento 
da informação das empresas, estando actualmente instalados em milhares de organizações 
de todo o mundo, com milhões de licenças vendidas e biliões de euros gastos na sua 
implementação. Apesar do seu custo elevado, muitas das empresas procuram adquiri-los 
tendo em vista as melhores práticas de negócio, alcançando vantagens competitivas e 
potencial na globalização.  
Os mesmos autores (Ng et al., 2002) propõem cinco categorias que visam benefícios 
na perspectiva do negócio, sendo estas: vantagem competitiva, globalização, sistema 
integrado, melhores práticas/processos de negócio e redução de custos. A definição e 
descrição destas cinco dimensões estão resumidas na Tabela 1, assim como as 
características de ERP que as administram.  
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Tabela 1: Benefícios dos ERP e da perspectiva empresarial (Adaptado de Ng et al., 2001). 
 
 
Ainda de acordo com Ng et al. (2002) o ERP organiza essencialmente códigos e 
padroniza processos e dados numa empresa de negócio. O software converte os dados 
transaccionais em informação útil para que possam ser analisados. Desta forma, todos os 
dados transaccionais recolhidos passam a ser informação que as empresas podem utilizar 
para apoiar as decisões empresariais.  
Subramanian et al. (2007) referem que o ERP não é intrinsecamente estratégico, mas 
antes uma tecnologia que permite uma aplicação de software com módulos integrados, a 
qual coordena todas as operações das transacções internas. Implementar este sistema exige 
alterações organizacionais, culturais e de processos de negócio. Muitos dos produtos ERP 
desenvolvidos permitem que as empresas redesenhem os seus processos de negócio e 
eliminem os trabalhos que não têm valor acrescentado. Como resultado, os colaboradores 
podem centrar-se em actividades específicas que aumentam substancialmente a capacidade 
produtiva. Um foco do processo de redesenho é a melhoria do desempenho financeiro da 
empresa ao aperfeiçoar o desempenho operacional.  
Categoria Função Características do ERP 
Vantagem 
competitiva 
Aumentar e melhorar a capacidade para competir com 
outros concorrentes. 
Tecnologias avançadas, 
melhores práticas, sistema 
integrado e interoperabilidade 
mundial. 
Globalização 
Melhorar o fluxo de informação de, e para, os clientes, 
fornecedores e outros parceiros do negócio fora da 
empresa, de uma forma bem estruturada e flexível para 
operar no mercado mundial. 
Interface unificada, vários 
tipos de moeda, linguagem e 
sistema integrado. 
Sistema integrado 
Melhorar o fluxo de informação através do sistema 
centralizado, é considerado o melhor sistema de 
integração e comunicação entre os processos 
empresariais internos. 
Equipa interfuncional, 
aplicação de um único 
fornecedor. 
Melhores 
práticas/processos 
de negócio 
Melhorar os processos e práticas do negócio, bem 
como o desempenho empresarial. 
Processos padronizados, 
sistema integrado, software 
standard. 
Redução de custos 
Diminuir os custos das actividades relacionadas com 
administração e processamento do negócio, 
manutenção do sistema e garantir o suporte do 
vendedor sobre o sistema em curso. 
Tempo real, base de dados 
única e centralizada, sistema 
integrado, melhores práticas, 
manutenção de suporte. 
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II.3.2.2 Características dos Sistemas Enterprise Resourcing Planning 
Souza (2000) afirma que os sistemas ERP possuem características que, em conjunto, 
os distinguem claramente dos sistemas desenvolvidos internamente numa empresa e de 
outros tipos de pacotes comerciais. Existem características importantes para a análise dos 
possíveis benefícios e dificuldades, sendo que são pacotes comerciais de software, 
desenvolvidos a partir de modelos-padrão de processos, integrados, com uma grande 
abrangência funcional e que utilizam uma base de dados corporativa, requerendo 
procedimentos de ajuste. 
Em relação ao facto dos sistemas ERP serem pacotes comerciais de software, Souza 
(2000) afirma que a ideia base da utilização de pacotes é resolver algumas dificuldades que 
ocorrem na construção de sistemas por meio dos métodos tradicionais de análise e 
programação, como o não cumprimento de prazos e orçamentos. 
Uma outra característica refere-se à possibilidade dos processos de negócio serem 
definidos como um conjunto de tarefas e procedimentos interdependentes, realizados para 
alcançar um determinado resultado empresarial. Uma das particularidades dos processos de 
negócios é que normalmente cruzam as fronteiras organizacionais, ou seja, as tarefas de 
um mesmo processo podem ser realizadas por diferentes departamentos de uma empresa. 
Sendo assim, os sistemas ERP, como os demais pacotes comerciais, não são 
desenvolvidos para clientes específicos. Estes sistemas procuram atender a requisitos 
genéricos do maior número possível de empresas, justamente para explorar o ganho no seu 
desenvolvimento. Portanto, para que possam ser construídos, é necessário que os sistemas 
incorporem modelos de processos de negócio, obtidos por meio da experiência acumulada 
pelas empresas que desenvolvem repetidos processos de implementação, ou elaborados por 
empresas de consultoria e pesquisa em processos de benckmarking. 
Os modelos-padrão são designados pelos fornecedores de sistemas ERP e pelos 
consultores através do termo best practices (melhores práticas), uma vez que representam 
as melhores soluções ou os melhores métodos de resolução de problemas para, de forma 
consistente, se atingirem os objectivos do negócio. 
Os sistemas ERP integrados são vistos como um único sistema empresarial que atende 
aos diversos departamentos da empresa, eliminando sistemas isolados que trabalhem de 
forma autónoma. Entre as possibilidades de integração oferecidas por estes sistemas, está a 
partilha de dados entre os diversos módulos, de modo a que sejam inseridos uma única vez 
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e utilizados por toda a empresa. É importante salientar que o facto de um sistema ERP ser 
integrado, não leva necessariamente à construção de uma empresa integrada. O sistema é 
apenas uma ferramenta para que esse objectivo seja atingido (Zwicker e Souza, 2003). 
A utilização de uma base de dados central, denominada base de dados corporativa, é 
uma das diversas formas de desenvolver sistemas totalmente integrados. Isto interpõe 
desafios organizacionais significativos, mas que são compensados pelas vantagens que esta 
solução traz. Os sistemas ERP possuem uma grande abrangência funcional pois é ampla a 
gama de funções empresariais atendidas. O objectivo dos sistemas ERP é cobrir o máximo 
possível de funcionalidades, atendendo ao maior número possível de actividades dentro da 
cadeia de valor (Souza, 2000). 
Para ser utilizado por uma determinada empresa, o sistema ERP deve passar por um 
processo de adaptação, requerendo possíveis ajustes. Dificilmente o software consegue 
abranger todos os requisitos para o qual foi implementado, fazendo com que surjam 
discrepâncias. O processo de adaptação pode ser entendido como o processo de eliminação 
dessas discrepâncias (Souza, 2000). 
 
II.3.2.3 Implementação dos Enterprise Resourcing Planning 
Boudreau e Robey (2005) referem que o sucesso e aceitação de sistemas ERP está no 
êxito da sua implementação. Durante esta operação os utilizadores podem criticar o 
projecto pelo seu custo, esforço exigido e lacunas existentes.  
A perspectiva do ERP ser simplesmente um meio de reduzir custos ainda é prevalente. 
Como resultado, a resistência organizacional à implementação de sistemas ERP tem sido 
muitas vezes elevada e nem todos os projectos deste tipo prevêem melhorias para as 
empresas. Uma das chaves de sucesso para a mudança é a vontade dos colaboradores em 
adoptarem novas tecnologias e novas formas de trabalho. 
De acordo com Davenport (1998) nem todos os projectos de implementação são bem 
sucedidos, considerando que existem fases difíceis e onerosas na implementação de 
sistemas ERP, tendo muitas vezes um impacto negativo nas organizações. Banker et al. 
(1988, cit por Subramanian, 2007) apontam que mais de metade dos projectos deste tipo 
terminam em fracasso. Hong e Kim (2002) sugerem ainda piores resultados com 75% de 
projectos ERP julgados sem sucesso. Scott e Vessey (2002) acreditam, por outro lado, que 
90% dos projectos ERP são tardios. É extremamente importante compreender os factores 
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que podem influenciar o êxito ou fracasso de uma aplicação ERP, de modo a poder atenuar 
os aspectos que possam conduzir a resultados fracassados. 
Neste sentido, já são muitos os autores que tentam estudar as diferentes formas de 
implementação de sistemas ERP. Um estudo de Hong e Kim (2002) define o conceito de 
adequação organizacional do ERP e analisa o impacto da sua aplicação. Com base numa 
pesquisa em 34 organizações, mostra que o sucesso da implementação ERP depende 
significativamente da adequação organizacional e de certas contingências de 
implementação. Por outro lado, Sarker e Lee (2003) apontam três principais condições 
sociais para o sucesso da implementação: forte liderança, comunicação aberta e honesta e 
uma equilibrada e poderosa equipa de suporte à implementação.  
 
II.3.2.3.1 Fases de Implementação do Enterprise Resourcing Planning 
É importante ter uma abordagem estruturada, semelhante ao desenvolvimento de 
sistemas, para a implementação e manutenção dos sistemas ERP. Parr e Shanks (2000) 
propõem um modelo com factores críticos para o sucesso, o qual inclui fases de 
planeamento, projecto e melhorias. Estes autores defendem a criação de uma fase do 
modelo do projecto centrada no indivíduo, fases discretas da implementação do próprio 
projecto, ao contrário de um modelo que trate o projecto apenas como mais uma etapa em 
todo o processo de implementação.  
Peslak et al. (2006) afirmam que as fases de preparação, formação, transição, 
desempenho, benefícios e manutenção, existem na implementação dos ERP influenciando 
positivamente a preferência pela utilização deste tipo de sistemas.  
Pressman (2004) evidencia que a teoria do desenvolvimento de sistemas utiliza o 
conceito do ciclo de vida e das suas fases para indicar o desenvolvimento de sistemas de 
informação. Os modelos em cascata, incremental, RAD (Rapid Application Development) 
e espiral, são alguns dos modelos de desenvolvimento de sistemas que prevalecem na 
literatura.  
Uma organização deverá preparar-se para a implementação de um sistema ERP, 
Bagchi et al. (2003) acreditam que esta preparação é fundamental para o sucesso da sua 
implementação. Determinar as TI necessárias pode levar anos, que vai desde a preparação 
até ao momento em que os utilizadores demonstram sentimento positivo em relação à 
mudança, sendo muitas vezes necessário um “investimento complementar” neste sentido 
(Bresnahan & Brynjolfsson, 2002).  
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Robey et al. (2002) observando a importância da formação, e de acordo com uma 
abordagem gradual para a implementação do ERP, consideram que a formação do 
utilizador inclui técnicas e processos de negócio numa abordagem faseada, que ajudam as 
empresas a superar barreiras de assimilação de conhecimento. Gallivan et al, (2005) e 
Barker e Frolick (2003) vêem a formação como um dos factores mais importantes no 
sucesso do ERP.  
Boudreau e Robey (2005) identificaram a fase de transição como um factor-chave na 
implementação do ERP. Al-Mashari et al. (2003) fizeram nota à relevância desta etapa, 
sugerindo que é importante que uma organização se aproxime da transição do sistema 
cuidadosamente e com um plano compreensivo.  
Subramian et al. (2007) propõem na sua investigação quatro fases para a 
implementação de um ERP (ver Figura 10). Este modelo explora um novo sistema baseado 
no modelo de Parr e Shanks (2000), sendo a terceira fase do projecto dividida em duas 
fases distintas (transição e desempenho) para uma melhor compreensão do que influencia a 
aceitação do projecto.  
 
Figura 10: Fases de implementação e manutenção de um ERP (Adaptado de Subrmanian et al., 2007). 
 
II.3.2.3.2 Riscos de Implementação 
Devido à complexidade dos sistemas ERP, a sua implementação envolve um conjunto 
de riscos que devem ser considerados para não comprometer o futuro da organização. Pinto 
(2006) evidencia os projectos como sendo demasiados dispendiosos, não apenas em termos 
financeiros, como também na duração da sua implementação (entre um a três anos) e 
meios envolventes (pessoas, tecnologia e know-how). Desta forma, os projectos devem ser 
devidamente ponderados e justificados uma vez que existem riscos associados, resultantes 
da dependência criada entre os sistemas ERP e o funcionamento da empresa.  
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Ainda de acordo com o mesmo autor (Pinto, 2006) existem factores de risco que 
influenciam a implementação dos sistemas de informação, como sejam a dificuldade de 
aceitação por parte da empresa, a transferência de conhecimentos para sistemas 
informáticos e a resistência por parte dos utilizadores. Dever-se-á ainda ter em 
consideração que pessoas não envolvidas e sem conhecimento prévio sobre o sistema, 
tendem a rejeitar e a criar dificuldades no processo. Contudo, a aquisição destes sistemas 
traz inúmeras vantagens como, por exemplo, melhorias ao nível da integração e 
flexibilidade; diminuição do número de erros; aumento da rapidez e eficiência; maior 
rapidez no acesso à totalidade da informação; redução de custos em toda a cadeia de 
fornecimento; redução de tempo de processamento; redução de stocks (inventário); 
alargamento da oferta; maior fiabilidade nos dados e na informação; melhor coordenação 
global da cadeia de fornecimento; e, melhor qualidade dos produtos, processos e serviços.  
Durante a implementação do ERP um aspecto importante é a determinação e validação 
de dados-chave. A fiabilidade e a exactidão destes dados tendem a ser um problema no 
planeamento das operações, levando algumas empresas ao descrédito e abandono destes 
sistemas (Pinto, 2006). 
 
II.3.2.3.3 Influência dos Factores Psicossociais 
É hoje reconhecido que os factores humanos são frequentemente críticos nas fases de 
implementação. Boddy et al. (2002) afirmam que as empresas introduzem novos sistemas 
ignorando factores humanos com controlos inapropriados, provocando insucesso. Este 
comportamento implica, na maior parte das vezes, que o retorno do investimento seja 
menor que o desejado. 
Trabalhar nas empresas requer essencialmente uma troca de relacionamentos. 
Funcionários afectados por um novo sistema informático são avaliados de acordo com o 
esforço que colocaram no seu trabalho e os benefícios correspondentes. Isto é colocado ao 
gestor do projecto para garantir que as pessoas vêem a mudança como sendo do seu 
interesse e, por isso, estarão dispostas a esforçarem-se.  
Compreender a motivação individual é a base para um processo de mudança. As 
pessoas estão dispostas a fazer o seu trabalho se sentirem que estão a agir de acordo com 
os seus interesses, atingindo objectivos pessoais. Os SI, durante a implementação requerem 
que se conheçam os interesses de cada colaborar no sentido de os ajudar a trabalhar com 
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motivação. Só assim os intervenientes irão responder de forma positiva, uma vez que os 
objectivos pretendidos vão ao encontro das suas necessidades (Boddy et al., 2002). 
McGuire (1967) considera as atitudes como precursoras prováveis de um determinado 
padrão comportamental, sendo que atitudes positivas geram comportamentos positivos. 
Deste modo, se um indivíduo expressa uma atitude favorável em relação ao sistema ERP 
implementado, pode esperar-se um maior empenho e motivação no processo. Quando um 
individuo não adopta esta atitude, tende a adoptar práticas que, frequentemente, acabam 
por afectar o seu desempenho a médio ou longo prazo.  
Abdinnour-Helm et al. (2003) defendem que a fase de pré-implementação é essencial 
para se obter uma atitude positiva sobre o ERP. O impacto de vários aspectos culturais no 
sucesso da implementação tem sido analisado por vários autores. Jones et al. (2004) 
sugerem que culturas similares facilitam a troca de conhecimentos durante a 
implementação dos ERP. Para Lander et al. (2004) os mecanismos de construção de 
confiança entre os membros da equipa e outros intervenientes no projecto são questões 
importantes para esta fase.  
As tecnologias da informação não influenciam, por si só, a produtividade de uma 
empresa. O principal factor de eficiência reside na forma como as pessoas utilizam estas 
tecnologias, sendo que poderão existir falhas por ignorarem esta questão. Orlikowski e 
Barley (2001) sugerem que as transformações que ocorrem actualmente na qualidade do 
trabalho devem considerar as mudanças tecnológicas, os contextos institucionais e a 
satisfação dos utilizadores, uma vez que se tratam de mecanismos de avaliação para 
determinar sucesso de um sistema. 
 
II.3.2.3.4 Manutenção e Optimização após Implementação 
Semelhantes aos sistemas de informação tradicionais, os sistemas ERP devem ser 
mantidos e melhorados. Desta forma, justifica-se que as actividades de manutenção destes 
sistemas se tornem um dos maiores orçamentos de prestação de serviços nos 
departamentos de sistemas de informação. 
As preocupações da implementação de um software não podem terminar quando o 
sistema se torna operacional. Davenport (1998) argumenta contra a filosofia tradicional de 
gestão dos ERP que considera o projecto como algo que tem um prazo, afirmando que um 
sistema empresarial não é um projecto mas uma forma de vida. Os utilizadores necessitam 
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de um suporte contínuo e as organizações, face a uma variedade de questões, fornecem 
melhorias através da aplicação de novas versões de software, permitindo à gestão 
organizacional alcançar os benefícios desejados (Eriksen et al., 1999).  
A manutenção de software pode ser definida como a modificação de um produto após 
a sua entrega, para corrigir falhas, melhorar o desempenho, ou ainda para adaptar o 
produto a um ambiente diferente (IEEE, 1998). Ng et al. (2002) referem que as 
organizações frequentemente incidem sobre o custo inicial, dando pouca atenção aos 
custos totais (domínio, ciclo de vida de manutenção e melhorias). Glass e Vessey (1999, cit 
por Ng et al., 2002) estimam que os custos de manutenção de um ERP podem exceder os 
custos da sua implementação, custando em média por ano 25% do seu custo total. Lientz e 
Swanson (1978, cit por Ng et al., 2002) classificam as actividades de manutenção em três 
categorias: 
i) Manutenção correctiva: operações para corrigir erros de concepção, codificação 
e implementação;  
ii) Manutenção adaptável: operações efectuadas para satisfazer as mudanças no 
processamento de dados e no ambiente, bem como encontrar novas necessidades 
dos utilizadores; 
iii) Manutenção de perfeição: operações para melhorar a eficiência de 
processamento, desempenho ou manutenção e para responder melhor às 
necessidades dos utilizadores. 
 
Burch e Grupe (1993) introduziram uma outra categoria denominada "manutenção 
preventiva" que remete para uma inspecção periódica dos sistemas, de forma a prevenir 
problemas. A manutenção feita através dos operadores pode detectar irregularidades que, 
mesmo não necessitando de atenção imediata, caso sejam esquecidas, podem afectar 
significativamente o funcionamento do sistema, assim como a manutenção.  
O suporte ao utilizador é uma outra categoria proposta por Abran e Nguyenkim 
(1991). A investigação feita por estes autores mostra que o apoio ao utilizador representa 
24% do tempo total gasto em sistemas de manutenção. Os utilizadores desempenham o 
papel mais importante na manutenção dos ERP nos sistemas tradicionais. Embora a 
formação ao utilizador seja realizada nas fases iniciais do processo de implementação, há 
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sempre uma necessidade de formação contínua, com os novos utilizadores e com as novas 
funcionalidades adicionadas ao sistema (Davenport, 1998). 
Várias linhas de investigação mostram que as diferentes actividades de manutenção, 
tornam-se mais ou menos prevalentes em todo o ciclo de vida do software. Burch e Kung 
(1997) identificaram quatro fases distintas de manutenção de software. Estes autores 
sugerem que o apoio ao utilizador deve ser mais exigente na primeira fase, tendo ajustes 
mais frequentes na segunda, melhorias de funcionamento na terceira e substituição de 
tecnologia na última fase de manutenção, sendo esta a principal actividade. Kung e Hsu 
(1998) desenvolveram esta classificação, propondo um modelo de melhoria para o ciclo de 
vida da manutenção de software, com as seguintes fases: 
i) Fase de introdução: inclui os primeiros meses após o sistema ser implementado. 
A utilização do sistema é geralmente baixa; 
ii)  Fase de crescimento: nesta fase há um crescimento na utilização do sistema. 
Em caso da utilização ser obrigatória, significa aumento da familiaridade e 
melhor entendimento das funcionalidades disponíveis no sistema. Se a utilização 
for opcional, esta fase inclui um aumento ou redução do número de utilizadores, 
dependendo dos resultados positivos ou negativos, procedentes da fase de 
introdução; 
iii)  Fase de maturidade: durante esta fase ocorre aumento dos grandes projectos, tais 
como, teste aos limites das tecnologias e funcionalidades incorporadas nas 
aplicações do software; 
iv)  Fase de diminuição: esta é a fase em que o sistema atinge o limite das 
tecnologias incorporadas, levando os utilizadores a exigirem a renovação do 
software. Gestores dos sistemas de informação têm de escolher entre continuar 
com a versão actual, actualizar com uma nova versão ou abandonar o software.  
 
II.3.3 GESTÃO DA QUALIDADE DO PROJECTO 
Qualquer implementação, independentemente do tipo de sistema, deve ter em conta a 
qualidade do projecto, sendo a satisfação dos intervenientes vista como um elemento 
crucial durante todo o seu processo. 
De acordo com Project Management Institute (2004), o processo de gestão da 
qualidade do projecto inclui todas actividades desempenhadas numa organização, 
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determina políticas de qualidade, objectivos e responsabilidades para que o projecto 
satisfaça as necessidades para as quais foi definido. O sistema da gestão de qualidade de 
projectos é implementado através de políticas, procedimentos, planeamento, garantia e 
controlo da qualidade, com processos contínuos de melhorias das actividades conduzidos 
de forma adequada. Assim, o projecto deve incluir: 
Planeamento da qualidade: identifica qual a qualidade padrão relevante para o projecto e 
como satisfazê-la; 
Garantia do desempenho da qualidade: garante que seja aplicado o anteriormente 
planeado. Actividades sistemáticas de qualidade asseguram que o projecto utiliza todos os 
processos necessários para ir ao encontro das necessidades; 
Controlo do desempenho da qualidade: acompanha os resultados específicos para 
determinar se se cumprem as normas de qualidade, identificando formas de eliminar as 
causas de desempenho insatisfatório. 
 
O elemento crítico da gestão de qualidade no contexto do projecto é transformar em 
requisitos as necessidades, interesses e expectativas dos intervenientes, através de análises 
de desempenho dos intervenientes. 
A gestão da qualidade moderna complementa a gestão do projecto. Ambas as 
disciplinas reconhecem a importância dos seguintes aspectos (PMI, 2004): 
Satisfação do cliente: compreensão, avaliação, definição e gestão das expectativas, para 
que sejam satisfeitas as necessidades dos clientes. Isto requer uma combinação de 
conformidade com os requisitos (o projecto deve produzir exactamente o que estava 
previsto) e a aptidão para a utilização (o produto ou serviço deve satisfazer as necessidades 
reais); 
Prevenção durante a inspecção: o custo de prevenção de erros é geralmente muito menor 
que o das suas correcções; 
Responsabilidade de gestão: o sucesso requer a participação de todos os elementos da 
equipa, ainda que continuando a ser da responsabilidade da gerência o fornecimento de 
recursos necessários para o atingir; 
Melhorias contínuas: o ciclo do plano de verificação das ocorrências é a base para a 
melhoria da qualidade. Além disto, as iniciativas de melhorias são tomadas de acordo com 
o desempenho da organização. 
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II.4. O SISTEMA SAP 
A empresa SAP é o fornecedor líder mundial de software de gestão empresarial, com 
oferta de aplicações e serviços que permitem às organizações melhorarem a gestão dos 
seus negócios. Fundada em 1972, com sede em Walldorf, na Alemanha, a SAP é a maior 
empresa de software empresarial do mundo e o terceiro maior fornecedor autónomo de 
software. Emprega mais de 51.500 pessoas em mais de 50 países, as quais se dedicam a 
fornecer serviços e suporte de elevada qualidade aos seus clientes (SAP Portugal, s.d.).  
Ao utilizar a melhor tecnologia, serviços e recursos de desenvolvimento, a SAP 
disponibiliza uma plataforma de soluções que liberta recursos de informação, melhora a 
eficiência da cadeia logística e constrói relações mais fortes com os clientes (SAP Portugal, 
s.d.).  
 
II.4.1 O SISTEMA INTEGRADO SAP R/3 
O sistema SAP R/3 é um sistema integrado que permite um melhor planeamento e 
controlo do negócio constituindo, segundo Davenport (2002), a “espinha dorsal” do 
sistema geral. Por sua vez, o R/3 é um sistema visto com alguma complexidade, uma vez 
que considera como processo de negócio a totalidade da cadeia funcional de uma 
organização, permitindo que os processos logísticos sejam acompanhados pelo controlo 
financeiro (Figura 11). Desta forma, é possível que as empresas tenham um elevado nível 
de gestão, com toda a informação necessária disponível e actualizada.  
 
 
Figura 11: Visão dos processos de negócio (SAP, 2005). 
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Segundo Cardoso (2003, cit por Júnior & Ferreira, 2006) a implementação de um 
sistema integrado de gestão como o SAP R/3 consome em média dois anos, desde a fase 
inicial onde é feita a selecção do sistema, até à sua fase final que é ditada pelo 
preenchimento de todos os parâmetros, de modo a traçar toda a estrutura de funcionamento 
da empresa. O sistema SAP R/3 foi criado para dar resposta a grandes corporações, 
requerendo definições precisas de processos e percepções correctas das funções do 
negócio. Como se trata de um software complexo, caro (devido aos custos de adaptação 
aos processos) e cuja implementação envolve algum tempo, tem sido pouco adoptado por 
empresas de menor dimensão (Santos, 1999). 
O objectivo do SAP R/3 é colaborar na gestão dos processos de negócio, simplificando 
ao máximo as tarefas envolvidas. Para Davenport (2002) os módulos podem interagir 
directamente ou mediante a actualização de uma base de dados centralizada. Normalmente, 
tais conjuntos de funções correspondem a divisões departamentais das organizações. 
 
II.4.1.1 Integração dos Módulos e Aplicações SAP R/3 
O SAP R/3 é um produto de software que facilmente integra as diferentes funções de 
uma empresa, tais como, vendas, compras, manutenção e produção. Este sistema fornece 
óptimas funcionalidades em cada uma destas áreas de negócio sem requerer a utilização de 
um sistema integrado suplementar. O facto das aplicações e operações de processos 
estarem integradas e comunicarem entre as áreas de negócio, permite facilmente a 
actualização dos dados. Um sistema SAP R/3 disponibiliza, por exemplo, a visualização de 
um documento de facturação e contabilidade a qualquer momento, com valores 
actualizados para um determinado cliente, sem ser necessário aguardar pela data estipulada 
pela empresa (William, 2008). Pois, um dos objectivos das empresas com a implementação 
deste sistema é, precisamente, a transformação dos processos estáticos em redes dinâmicas 
entre clientes, parceiros e fornecedores, ajudando os colaboradores a trabalhar de forma 
mais produtiva com a tecnologia necessária. Esta visão está em consonância com a missão 
da empresa SAP, em antecipar a inovação nas empresas e indústrias, contribuindo para um 
desenvolvimento económico em grande escala (SAP Portugal, s.d.). 
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II.4.1.2 Conceitos, Características e Arquitectura do SAP R/3 
A característica principal do SAP R/3 é a sua capacidade de reconfiguração, de forma 
a satisfazer as necessidades específicas de um determinado negócio. Este procedimento, 
denominado de mapeamento, é efectuado através de parametrização ou adaptação do 
sistema às exigências do negócio. O processo de configuração é geralmente longo e 
dispendioso, não só devido à necessidade em compreender totalmente os processos e 
encontrar uma solução que se ajuste àqueles requisitos, como também pelo facto de haver a 
necessidade de se parametrizar toda a solução, tendo em conta as melhores práticas 
empresariais, padrões internacionais, exigindo uma reengenharia dos processos de negócio 
(William, 2008). 
Este sistema é composto por um conjunto de módulos de software integrados que 
podem lidar com actividades desde a gestão da cadeia de fornecimento (Supply Chain 
Management) até à gestão da relação com os clientes (Customer Relationship 
Management). Estas aplicações partilham uma base de dados comum, no entanto, qualquer 
alteração na base de dados por determinado programa não compromete a funcionalidade 
dos outros módulos do sistema (Santos et al., 2003).  
Os mesmos autores consideram que a arquitectura do sistema SAP R/3 se divide em 
três camadas: 
Camada de dados: fornece dados ao sistema, incluindo tabelas, meta-dados e dados sobre 
as transacções das empresas abrangidas; 
Camada de aplicação: processa e permite intercâmbio de dados entre o servidor de 
aplicação e o servidor de base de dados para execução de ferramentas do software; 
Camada de apresentação: actua como interfaces de terminais e recursos de utilizadores, 
executando tarefas de entrada e saída de informação. 
 
Esta divisão é feita com o objectivo de não sobrecarregar as aplicações individuais de 
utilizadores e, no caso de haver a necessidade, adicionarem-se novos recursos tecnológicos 
(servidores de arquivos e de aplicações, terminais e outros recursos). Esta alteração não 
causará qualquer entropia no ambiente produtivo. Com isto, e segundo a visão de Santos et 
al. (2003), é possível planear a incorporação de recursos tecnológicos para cada uma das 
camadas sem que isso provoque alterações sobre as camadas adjacentes (Santos et al., 
2003). 
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Segundo os mesmos autores (Santos et al., 2003) o sistema SAP R/3 apresenta pontos 
positivos e negativos de utilização. Dentro dos pontos positivos destacam-se: 
Nível de integração: os dados produzidos em qualquer ponto da cadeia são centralizados, 
eliminando redundâncias, favorecendo a integridade da informação; 
Modularidade e flexibilidade: o sistema possui uma divisão em módulos aplicativos que 
permitem a implementação de melhorias nos processos; 
Sistema aberto: adopta diferentes plataformas de hardware, software, tipos de base de 
dados e sistemas operacionais, podendo ser flexibilizado por meio de parametrização e 
customização (modificação e desenvolvimento de programas aplicativos); 
Apoio à gestão e/ou decisão: possibilidade do sistema combinar informação interna e/ou 
externa, produzindo resultados para a gestão do negócio. 
 
O sistema SAP R/3 apresenta, no entanto, desvantagens quando comparado com 
softwares desenvolvidos especificamente para uma empresa. Este é mais flexível que um 
pacote standard comercializado por fornecedores, como o SAP R/3 e outros produtos 
similares. Adicionalmente, um software vertical implementado com base em actividades 
específicas de uma empresa pode atender mais facilmente aos requisitos particulares. Os 
componentes de um pacote standard como o SAP R/3 ou outro ERP, muitas vezes não 
correspondem às necessidades reais de uma organização, uma vez que representam 
generalidades de um sector e não especificidades de uma empresa. Por essa razão, a 
implementação de um pacote ERP exige adaptações por meio de parametrização e 
customização que, geralmente, envolvem muito trabalho e custo excessivo para as 
empresas.  
 
II.4.2 MÓDULOS SAP R/3 
Os módulos do sistema SAP R/3 embora possam ser utilizados separadamente, 
representam áreas de negócio e tentam materializar a integração das diferentes unidades 
numa organização. Dependendo da utilidade, da necessidade e dos recursos, novos 
módulos podem ser implementados para expandir as funcionalidades disponibilizadas pelo 
software e assim responder aos requisitos adicionais. A implementação depende da 
complexidade e do número de módulos adquiridos, exige trabalho em equipa e 
envolvimento de pessoas de diversas valências profissionais. Empresas de consultoria 
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especializadas são normalmente contratadas para ajudar na implementação de produtos 
ERP (Santos et al., 2003). 
São doze os módulos que o sistema SAP R/3 disponibiliza às organizações (ver Figura 
12), no entanto não há obrigatoriedade de utilização de todos eles. Desta forma, o SAP R/3 
disponibiliza módulos que respondem às necessidades de várias áreas de negócio, em que 
as empresas seleccionam os mais adequados. 
 
Figura 12: Módulos das áreas de negócio disponibilizados pelo SAP R/3 (SAP, 2005). 
 
Os módulos SAP standard são disponibilizados pelo SAP R/3 e permitem obter 
informação das diversas áreas, facilitando o fluxo de informação das empresas: 
Vendas e Distribuição (SD): suporta as funções e actividades realizadas nas vendas, 
entregas e facturação; 
Gestão de Materiais (MM): suporta as funções de aquisição e inventário, tais como 
compras, gestão de stocks e reordenação de pontos de processamento; 
Gestão da Produção (PP): usado para planear e controlar as actividades de fabrico de 
uma empresa. Este módulo inclui listas de materiais, roteiros, centros de trabalho, vendas, 
operações de planeamento, planeamento da produção e respectivos materiais, controle do 
chão de fábrica, ordens de produção, custo do produto, entre outros;  
Gestão da Qualidade (QM): controla a qualidade e faz a inspecção do sistema de 
informação em funcionamento. É aplicado para apoiar os processos, controlo do fabrico e 
compras;  
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Gestão da Manutenção (PM): processo complexo de execução onde os equipamentos 
podem ser reparados e os serviços de manutenção concedidos. Este módulo é estreitamente 
integrado com o módulo de PP; 
Recursos Humanos (RH): sistema integrado de apoio total ao planeamento e controlo das 
actividades dos colaboradores; 
Contabilidade Financeira (FI): módulo concebido para automatizar a gestão, contas a 
receber e a pagar; 
Contabilidade Analítica (CO): representa o fluxo dos custos e receitas da empresa. É 
também utilizado para relatórios internos ou de gestão; 
Gestão Activa (AM): projectado para gerir e supervisionar os aspectos individuais dos 
activos fixos, incluindo compras e vendas de bens, amortização e gestão de investimento; 
Gestão de Obra (PS): apoia o planeamento, o controlo e o acompanhamento de projectos 
altamente complexos com objectivos definidos; 
Fluxo de Trabalho (WF): associa as aplicações integradas dos módulos SAP com 
tecnologia de aplicações cruzadas; 
Soluções Industriais (IS): combina a aplicação dos módulos SAP e funcionalidades 
específicas adicionais, por exemplo, banca, produtos farmacêuticos, entre outros. 
 
II.4.3 BENEFÍCIOS EMPRESARIAIS DO SAP R/3 
O sistema SAP R/3 fornece um abrangente conjunto de soluções integradas que 
proporcionam às empresas o máximo de retorno do seu investimento. Para a Global SAP 
(s.d.) as empresas podem beneficiar de diferentes características:  
 
Nova eficiência nos processos empresariais: as soluções SAP administram e 
racionalizam os processos empresariais internos e externos ao longo da cadeia de valores, 
permitindo responder rapidamente às questões de produção ou mudanças na procura por 
parte dos clientes para, assim, manterem elevados níveis de satisfação do cliente; 
Adaptabilidade: o sistema SAP pode modificar a sequência tradicional das cadeias de 
abastecimento em redes dinâmicas que funcionam à velocidade da produção das empresas, 
reduzindo os custos operacionais, aumentando a visibilidade, o desempenho e a capacidade 
de resposta à mudança, ao mesmo tempo que melhora a capacidade da organização em 
gerir a instabilidade;  
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Melhor desempenho das empresas e maior satisfação dos clientes: soluções SAP 
permitem às empresas tomar rápidas e melhores decisões, bem como optimizar os 
processos. Estas aplicações, resultam numa melhor retenção de clientes e despesas, maior 
força nas vendas, produtividade e aumento das receitas;  
Operações optimizadas: as soluções SAP suportam a extensa colaboração entre 
processos, facilitando a execução eficiente e redução dos custos, permitindo que as 
empresas rapidamente se adaptem às práticas das TI para apoiar novos processos 
empresariais em resposta às mudanças do mercado;  
Menor custo total de propriedade: o sistema SAP pode ajudar as empresas a controlarem 
os custos de integração e manutenção contínua, ao mesmo tempo que fornece a 
flexibilidade e escalabilidade necessárias para satisfazer necessidades futuras. 
 
II.4.4 METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SAP R/3 
Existem várias metodologias que podem ser aplicadas na implementação do sistema 
SAP. A empresa SAP desenvolveu a metodologia standard ASAP que recomenda a todos 
os responsáveis pelas implementações deste software (consultoras na sua maioria).  
A ASAP é uma metodologia muito bem estruturada no que refere às tarefas a realizar, 
possivelmente excessivamente detalhada pelo número de tarefas do ponto de vista de 
projectos de implementação em pequenas e médias empresas. No entanto, possui falta de 
visão no que diz respeito a aspectos como gestão da mudança, retorno de investimento, 
formação e gestão do projecto como um todo (Esteves & Jorge, 2001).  
A partir desta, foram desenvolvidas outras metodologias mais vocacionadas para a 
optimização do processo de implementação, pelo que aquela deverá ser utilizada como 
modelo de referência, ajustando-se às particularidades de cada projecto. Segundo a Edinfor 
(2006) a metodologia IPSAP (Implementação de Projectos SAP) é constituída por seis 
fases distintas: preparação do projecto; desenho conceptual do sistema; construção do 
protótipo funcional; construção do protótipo global; preparação do sistema produtivo; 
arranque e optimização do sistema. Cada uma destas fases tem objectivos e actividades que 
englobam diversas tarefas com vista a obter resultados específicos (ver Figura 13).  
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Figura 13: Ilustração das fases da metodologia IPSAP (Adaptado de IPSAP, 2006). Para melhor 
visualização consultar Apêndice I.  
 
Fase 0 – Preparação do projecto 
Esta fase tem como principais objectivos o planeamento das reuniões, a identificação 
dos intervenientes, a confirmação do âmbito e objectivos da proposta, bem como a 
verificação das condições para a realização do projecto.  
As actividades a desenvolver são da responsabilidade do gestor do projecto, com apoio 
de elementos da equipa por si designados. As tarefas e outputs associados a estas 
actividades são detalhados em função da especificidade do projecto de implementação. 
Destes processos deverá resultar a realização e aceitação dos projectos, plano de 
qualidade e respectivos anexos. Deverão, ainda, estar asseguradas as condições logísticas 
para a realização do projecto, sendo que o sistema de desenvolvimento tem de estar 
instalado, pronto para a formação e apresentação do projecto na reunião de arranque com o 
cliente (kick-off).  
 
Fase 1 – Desenho conceptual do sistema 
Esta fase destina-se a responder inequivocamente a questões sobre o funcionamento da 
empresa, das suas necessidades e de como serão satisfeitas através do SAP, assim como as 
que não são cobertas pelo sistema e o seu impacto na empresa. 
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É necessário garantir a formação da equipa de projecto nos módulos SAP requeridos, 
tanto do ponto de vista da utilização das funcionalidades disponíveis, como das 
ferramentas de parametrização. É ainda fundamental disponibilizar infra-estruturas e outros 
meios necessários ao funcionamento da equipa do projecto, bem como realizar o 
levantamento da situação actual da empresa e da análise dos processos abrangidos. Dever-
se-á também nesta fase, identificar os pontos fracos do sistema actual e as expectativas da 
organização relativamente ao futuro sistema; identificar os cenários implementados no 
SAP que cobrem os processos da empresa; determinar o grau de cobertura dos processos 
pelo software standard do SAP e das eventuais falhas; identificar os postos de trabalho 
abrangidos pelo novo sistema; realizar o levantamento de necessidades de interfaces com 
outros sistemas e de necessidades de desenvolvimentos à medida que sejam necessários. 
 
Fase 2 – Construção do protótipo funcional 
Existem dois objectivos a ter em conta nesta terceira fase: i) materialização por 
parametrização do sistema SAP, do modelo conceptual desenhado na fase anterior, não 
considerando quaisquer desenvolvimentos adicionais e ii) montagem de um protótipo 
dispondo das funcionalidades básicas que vão ser usadas pela organização. 
Das actividades correspondentes a esta fase originam-se os seguintes resultados: o 
mandante
3
 parcialmente parametrizado e testado com a respectiva documentação da 
parametrização realizada; documento que descreve o protótipo funcional; execução do 
protótipo funcional básico pronto e testado; protocolo de aceitação do protótipo; relatório 
de testes de validação do protótipo funcional e relatório do cliente. 
 
Fase 3 – Construção do protótipo global 
Os objectivos desta fase passam por realizar as actividades de carácter mais 
técnico/informático que complementam o protótipo implementado na fase anterior, como 
sejam, a adaptação de formulários e relatórios; o desenvolvimento de funcionalidades 
adicionais ao sistema SAP de acordo com as especificações constantes do modelo 
                                                 
3
 Mandante é o nível máximo da hierarquia no Sistema SAP. As especificações feitas, ou os dados entrados 
neste nível são válidos para todas as empresas e para todas as outras estruturas organizacionais, assegurando 
a consistência dos dados (Help SAP, s.d.). 
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conceptual e a implementação do sistema de autorizações adaptado às necessidades da 
empresa. 
Deve resultar desta fase o planeamento de infra-estruturas (redes LANs e/ou WANs, 
estações de trabalho e impressoras, etc.); programas de interfaces prontos e testados; 
layouts determinados; programas e jobs
4
 de impressão prontos, modificados e testados; 
lista e especificações de desenvolvimentos; parametrização completa e actualizada com a 
respectiva documentação; programas feitos e testados; plano de testes de aceitação; lista de 
utilizadores; matriz de transacções/grupos de actividade; protótipo global pronto e testado; 
protocolo de aceitação ao protótipo; relatório de testes ao protótipo global e relatório do 
cliente. 
 
Fase 4 – Preparação do sistema produtivo 
Pretende-se na penúltima fase criar o ambiente de trabalho necessário à exploração do 
sistema em regime produtivo e a sua aptidão a testes de integração, assim como preparar a 
organização para utilizar e gerir o sistema. 
A fase de preparação do sistema produtivo é constituída por várias actividades, cuja 
ordem de realização dependerá de vários factores, nomeadamente da existência de sistemas 
diferenciados de desenvolvimento e produção, da criação intermédia de mandantes pré-
produtivos, do número de utilizadores a formar e da dispersão geográfica da empresa. 
Algumas das actividades poderão ser realizadas em paralelo por diferentes intervenientes. 
Desta forma, interessa que desta fase resulte: o sistema pronto para passar a produtivo em 
termos de hardware e da versão SAP; manuais de utilização do sistema; materiais de 
formação; utilizadores formados e aptos a explorarem o sistema; tabela de reorganização e 
arquivo de dados com respectivo documento dos procedimentos; protótipo contemplando 
os procedimentos definidos; manual de administração do sistema; relatório de testes 
integrados; sistema implementado no mandante produtivo com dados reais carregados e 
pronto para o arranque; relatório do ponto de controlo do projecto e da análise da carga do 
sistema; checklist de controlo de qualidade; protocolo de aceitação do sistema produtivo e 
relatório do cliente. 
                                                 
4
 Programas pertencentes ao sistema que são agendados e que executam sem intervenção dos utilizadores. 
São normalmente utilizados para automatizar tarefas que necessitam ser realizadas regularmente, como por 
exemplo, actualizar ficheiros, criar relatórios, entre outros (IBM, s.d.). 
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Fase 5 – Arranque e optimização do sistema 
A fase de arranque e optimização do sistema consiste na disponibilização do mandante 
produtivo, na avaliação final do desempenho e na aquisição de conhecimentos dos 
utilizadores e gestores do sistema. Nesta última fase, os objectivos estão direccionados 
para a entrada do sistema em produção; verificação do seu comportamento e ajustes; 
definição e/ou actualização das actividades e responsabilidades dos utilizadores; utilização 
eficaz e optimização para a possível aceitação final. 
Como resultado destas operações, pretende-se que, por um lado, o sistema fique 
optimizado para uma utilização correcta e eficaz, por outro, que os utilizadores e gestores 
do sistema tenham um melhor desempenho. Finalmente é criado um relatório de 
acompanhamento de arranque do sistema, bem como um certificado de aceitação por parte 
da empresa. 
 
Pelo supra-exposto, verifica-se que a Gestão da Manutenção é cada vez mais um factor 
decisivo para a produtividade e competitividade das empresas. O desenvolvimento das 
novas tecnologias tornou os equipamentos mais complexos, havendo a necessidade de 
implementar sistemas de informação que permitam o seu controlo, bem como a 
possibilidade de consulta de indicadores para futuras análises. Desta forma, a 
implementação de sistemas ERP são uma possível solução para problemas de gestão 
empresarial abrangendo diversas áreas de negócio. O SAP R/3 é um exemplo de ERP que 
possibilita a sua modelação perante os processos em causa, constituindo-se esta como uma 
das principais vantagens. 
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III – PROJECTO SAP NO GRUPO MARTIFER 
O projecto SAP em desenvolvimento no Grupo Martifer tem por nome UNIK. Trata-
se de um projecto único em Portugal, nunca antes desenvolvido numa empresa com a 
diversidade das áreas de negócio do Grupo Martifer o que demonstra ser extremamente 
complexo.  
Devido à elevada importância que o projecto SAP tem para o Grupo, e apesar da 
abertura de novas fábricas, este é o acontecimento principal do ano de 2008/2009.  
 
III.1. ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO 
De forma a enquadrar e descrever o acompanhamento da implementação do projecto 
UNIK, será seguidamente apresentado o Grupo Martifer, bem como as fases necessárias 
para a implementação do SAP R/3. 
 
III.1.1 APRESENTAÇÃO DO GRUPO MARTIFER 
A Martifer SGPS é a empresa mãe de um grupo de aproximadamente 120 empresas 
localizadas em mais de 21 países de todo o mundo (Martifer, s.d.). 
O Grupo Martifer tem como missão “criar valor através de colaboradores 
competentes e motivados, satisfazendo as necessidades dos clientes e demais 
stackeholders”, sendo que a visão do mesmo é “ser líder europeu de estruturas metálicas e 
equipamentos para energias renováveis” (cit por Martifer, s.d.). Actualmente a orientação 
estratégica é aumentar a produtividade daí, um dos pontos essenciais, ser a implementação 
de sistemas de gestão integrados do tipo ERP. 
São 4 as áreas de negócio em que o Grupo se divide: Construções Metálicas (Martifer 
Construções); Equipamentos para Energia (Martifer Energy Systems); Geração Eléctrica 
(Martifer Renewables) e Agricultura e Biocombustíveis (combustíveis Prio).  
Ao nível das grandes construções de infra-estruturas públicas e privadas, a Martifer 
Construções acumula uma vasta experiência na construção de edifícios, fábricas, pontes, 
torres, estádios, complexos logísticos e aeroportos, sendo um dos principais players 
europeus no sector das estruturas metálicas liderando a Península Ibérica. 
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A continuação do processo de internacionalização das actividades e a diversificação 
dos negócios, essencialmente em actividades ligadas ao mundo da energia, quer 
tecnológicas, quer de produção de energia propriamente dita, são agora os novos desafios. 
A aposta tem vindo a direccionar-se para as energias renováveis, nomeadamente na área de 
equipamentos, tais como: torres eólicas; aerogeradores; caixas multiplicadores e painéis 
solares (Martifer, s.d.).  
Para conceber alternativas tecnológicas que contribuem para um desenvolvimento Eco 
sustentável foi criada a Martifer Energy Systems. Esta posiciona-se entre os grandes 
fornecedores de equipamentos para a produção de energia partindo de fontes renováveis. 
Uma vez que o enquadramento político, económico, social e tecnológico tem sido 
propício ao desenvolvimento das novas energias, com directivas governamentais e 
institucionais a reforçarem o apoio a esta tendência, o Grupo Martifer criou a Martifer 
Renewables. Constituída por um conjunto de negócios variado em tecnologias (eólica, 
solar termoeléctrica, solar fotovoltaica, hídrica e ondas), tem como visão ser líder mundial 
no mercado de produção de energia eléctrica. Participa em projectos de construção de 
novas instalações e sua gestão após entrada em funcionamento. 
A Prio é a empresa responsável pela área dos biocombustíveis, apostando na produção 
desde a plantação de sementes até ao produto final. A oportunidade de entrar num mercado 
onde é possível acrescentar valor ao produto através das sinergias existentes dentro da Prio 
e do Grupo Martifer, conduziu à construção de infra-estruturas de armazenamento e 
mistura de biocombustíveis, assim como à criação de uma rede própria de distribuição. 
 
III.1.2 IMPLEMENTAÇÃO DO SAP R/3 NO GRUPO MARTIFER 
Com o crescimento e expansão do Grupo Martifer, o Conselho Administrativo 
deparou-se com a necessidade de implementar um sistema ERP que abrangesse todas as 
áreas de negócio. Pretende-se, assim, dotar o Grupo com uma ferramenta transversal 
suportado por uma estrutura sólida, possibilitando à organização estabelecer novos 
objectivos que até então seriam difíceis de atingir.  
A Direcção de Sistemas de Informação e Best Practices (DSIeBP) que trabalha para o 
desenvolvimento de novos projectos, tem como responsabilidade implementar as melhores 
ferramentas de trabalho, como seja o SAP R/3. Para isso, foi necessário adoptar uma 
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metodologia composta por várias fases e respectivos milestones para que no final estejam 
cumpridos os requisitos impostos pelos responsáveis das fábricas abrangidas. O processo 
de implementação teve início à data de 15 de Julho de 2008 com uma reunião de Kick-off 
por parte das entidades responsáveis. A duração de implementação foi de 
aproximadamente seis meses, tornando o projecto “exigente” com pouca margem de erro 
devido à limitação de tempo.  
Visto que a Martifer ainda não reunia as competências necessárias nem recursos 
suficientes para esta implementação, foi subcontratado o serviço à empresa Accenture que 
tomou parte da responsabilidade no sucesso de implementação. A Accenture, trata-se de 
uma consultora de renome internacional com vasta experiência neste âmbito, vindo a 
modelar o sistema de acordo com as necessidades do Grupo. Esta serviu-se sempre das 
melhores práticas (best practices) de implementação, algumas das quais pertencentes ao 
software base (standard), outras provenientes de conhecimentos adquiridos pela 
experiência profissional dos seus colaboradores. 
A organização tem como objectivos no projecto UNIK: incrementar todos os 
mecanismos de controlo sobre os negócios; aumentar a eficiência dos processos 
operacionais; normalizar os processos entre empresas e geografias; permitir escalabilidade 
além fronteiras; permitir a criação de um centro de serviços partilhados com âmbito 
internacional e registar o conhecimento (ver Figura 14). 
 
 
Figura 14: Objectivos a atingir (Adaptado de DSIeBP, s.d.). 
 
As previsões para este projecto não conseguiam abranger todas as empresas 
pertencentes ao Grupo Martifer apenas num ano. Por isso, a prioridade para o arranque 
com marco definido a 5 de Janeiro 2009, foi no sentido das empresas previstas estarem a 
usufruir do software, ainda que não da totalidade das aplicações. Tal facto deve-se aos 
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processos de parametrização e formação do sistema serem complexos, não sendo possível 
a preparação de todos os formandos. 
Numa fase inicial, Portugal e Espanha foram os países eleitos para a implementação. 
Para o futuro está prevista a replicação da parametrização do SAP R/3, sofrendo algumas 
alterações, de forma a ajustar o sistema aos modelos de negócio das restantes fábricas 
(roll-outs). Assim, os processos existentes servirão de modelo para implementações 
idênticas.  
Em Portugal foi criada uma equipa dentro da DSIeBP dividida por centros de 
competências (Centro de Competências Técnico, Logístico, Finanças e Recursos Humanos, 
Industrial e Business Intelligence) que acompanhou separadamente os diferentes módulos 
SAP R/3. Neste trabalho está descrito parte do mesmo acompanhamento para os módulos 
PM (Gestão da Manutenção) e ETM (Gestão de Equipamentos e Ferramentas) nas fábricas 
Solar e Torres em PM e Construções em ETM, estando estes inseridos no Centro de 
Competências Industrial. 
Dada a dimensão deste projecto são muitos os colaboradores directamente envolvidos 
(aproximadamente 550), existindo diferentes graus de afectação e responsabilidade, como 
pode ser observado na Figura 15. 
 
Figura 15: Áreas abrangidas (Adaptado de DSIeBP, s.d.). 
Implementação do Sistema SAP R/3 no Grupo Martifer – acompanhamento e estudo do seu impacto 
- 49 - 
No total foram levantados 474 processos diferentes de áreas distintas. Especificamente 
84 processos no Centro de Serviços Partilhados (CSP) correspondentes à Administração de 
Sistemas, Contabilidade, Gestão Financeira e Recursos Humanos; 46 na Martifer 
Construções; 65 na Energy Systems; 46 na Martifer Solar; 47 na Martifer Renewables e 
186 na Prio. Estes documentos representam as necessidades e os procedimentos a 
implementar, tendo sido o sistema modelado para responder àqueles requisitos. 
Sendo este um sistema integrado, foi necessário que todos os intervenientes estivessem 
sensibilizados com conceitos bem definidos. Considera-se este ponto importante mas 
complexo, o que a sua harmonização será discutida neste capítulo. Entre os obstáculos a 
ultrapassar nesta fase destaca-se a relação com os intervenientes. Anteriormente estavam 
em actividade diversas aplicações que não interagiam entre si o que levou à sua 
eliminação. Fazer acreditar aos responsáveis e utilizadores de cada fábrica que o novo 
software de gestão é benéfico foi, e é ainda, uma barreira a superar. Os casos em que a 
ferramenta existente era recente dificultaram, possivelmente, a mudança da filosofia de 
trabalho. Este factor poderá ter constituído um dos motivos que fez com que nem todos os 
colaboradores se sentissem satisfeitos com a nova aplicação, tendo sido portanto necessário 
ganhar a sua confiança. 
O processo de implementação exigiu o empenho e compromisso de toda a organização 
e não apenas da DSIeBP e Accenture. Como qualquer outro projecto deste âmbito, o 
trabalho em equipa está presente em todos os momentos, sendo de extrema importância o 
pragmatismo na avaliação de soluções e na tomada de decisão. Só assim é possível 
partilhar conhecimento de forma inteligente ao resolverem-se problemas de forma rápida e 
sem causar mau ambiente nas equipas de trabalho. 
O investimento feito durante todos estes procedimentos é de grande importância para a 
comissão executiva, pois o conjunto de pessoas abrangidas e o próprio software têm custos 
elevados. É necessário garantir o seu retorno económico-financeiro tirando partido das 
melhores práticas proporcionadas pelo SAP R/3.  
 
III.1.3 FASES DA IMPLEMENTAÇÃO 
A parte anímica para a realização deste projecto é um dos factores relevantes. O 
dinamismo passa pela direcção do projecto, sendo este o organismo máximo responsável 
por toda a equipa. Apesar do empenho demonstrado por esta equipa, surgiram problemas 
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durante a implementação, concretamente em cada uma das fases previstas. Sendo 
necessário, portanto, efectuar melhorias contínuas após o arranque.  
De forma a conseguir-se uma introdução faseada dos dados no sistema e também 
possibilitar a formação dos utilizadores, foram desenvolvidos três subsistemas no SAP R/3 
(Desenvolvimento, Qualidade e Produção). Cada um deles com diferentes mandantes 
(mandante 100, mandante 200…) que representam as várias etapas de implementação a 
percorrer. Estes mandantes são basicamente bases de dados que trabalham de forma 
independente, o que possibilita a modificação de dados em qualquer um deles sem afectar 
os restantes. 
Nas fases que seguidamente se descrevem notaram-se alguma falhas no planeamento, 
possivelmente porque o número de pessoas que constituiu o grupo foi elevado e nem 
sempre as reuniões e prazos estabelecidos foram convenientes para todos. No entanto, a 
calendarização das fases é necessária, tornando-se indispensável quando a duração do 
projecto é limitada.  
III.1.3.1 Levantamento e Análise dos Processos do Grupo 
Nesta fase as aplicações foram analisadas, os processos de negócio foram levantados e 
desenhados segundo a metodologia própria da consultora (ADM – Accenture Delivery 
Methodology). Foi com base nos processos já existentes nas fábricas que este levantamento 
foi efectuado e segundo os quais o SAP foi modelado. 
Como a consultora Accenture não tinha total percepção do modelo de negócio, só foi 
possível analisar as necessidades e desenhar os processos com a realização de entrevistas 
aos responsáveis das diversas áreas de actividade e observação dos trabalhadores no 
terreno. Para tal, durante 7 meses esteve presente uma equipa de consultores externos 
constituída por vários elementos, na perspectiva de compreender os processos de produção, 
manutenção, contabilidade, etc. Foi também nesta fase que as necessidades de formação e 
a definição de inventário foram analisadas com o objectivo de planear a implementação do 
SAP R/3 (road map). 
É necessário que todos os processos do âmbito sejam conhecidos para assim se passar 
à fase seguinte. Esta etapa terminou depois da validação, ou seja, da confirmação de 
desenhos e necessidades de formação, dos administradores e da direcção.  
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III.1.3.2 Desenho Conceptual 
Os processos anteriormente levantados são nesta fase analisados com maior detalhe e 
identificadas as soluções SAP para dar resposta aos requisitos. Assim, a estrutura do 
sistema foi posteriormente parametrizada de forma a obter-se um modelo global.  
Garantiu-se ainda, a disponibilidade das ferramentas necessárias para o funcionamento 
da equipa interna da DSIeBP e dos utilizadores-chave, assim como a verificação das áreas 
abrangidas pela implementação, os seus requisitos e análise dos sistemas existentes. 
 
III.1.3.3 Desenvolvimento do Protótipo 
Esta fase subdivide-se em duas etapas, nomeadamente o desenvolvimento da aplicação 
e a validação do protótipo. 
 Desenvolvimento da aplicação 
Os processos foram desenvolvidos de forma individual no sistema. No módulo PM 
decidiu-se, por exemplo, não deixar nenhum campo obrigatório preenchido por defeito, 
obrigando os utilizadores a preenchê-lo. Foram igualmente definidas muitas outras 
parametrizações, como sejam, os tipos de Ordens de Manutenção: Ordem Condicional 
(PM01); Ordem Correctiva (PM02); Ordem Preventiva (PM03) e Grande Reparação 
(PM06). 
Antecipadamente, prevendo atrasos de entrega, foram enviados aos utilizadores-chave 
vários ficheiros para futura migração de dados no SAP. Trata-se de ficheiros em formato 
Excel, a serem preenchidos de forma a identificar em cada fábrica os equipamentos, 
materiais, listas de tarefas, estratégias de manutenção, etc. 
 
 Apresentação e validação do protótipo 
Na perspectiva de validar os processos da etapa anterior os utilizadores-chave 
prepararam a apresentação de um protótipo, na qual estiveram presentes os administradores 
das duas fábricas com o pressuposto de mais uma vez validarem os requisitos impostos, 
modificando-os se necessário. Pretendeu-se igualmente analisar a aptidão do sistema para 
responder aos processos anteriormente desenhados.  
Nesta etapa conseguiu-se demonstrar o que estava parametrizado até à data e o que 
estava ainda planeado. Os protótipos foram validados com algumas melhorias acordadas, 
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como por exemplo, a possível consulta dos materiais de manutenção em armazém 
(requisito em falta) de forma a facilitar o trabalho dos técnicos de manutenção. 
 
III.1.3.4 Testes do Sistema – Testar Aplicação 
Também nesta fase foram efectuados dois tipos de teste, os unitários e os integrados. 
 Testes unitários 
Estes testes foram realizados pelos utilizadores-chave no sistema. Com este 
procedimento, pretendeu-se verificar a execução individual das funcionalidades de cada 
módulo. No módulo PM verificou-se a criação de notas e ordens de manutenção, o 
planeamento das actividades de manutenção de forma a gerir a capacidade de cada centro 
de trabalho, a verificação da disponibilidade de materiais, etc. Relativamente à Gestão de 
Equipamentos e Ferramentas (ETM) o processo de teste incluiu o aluguer dos 
equipamentos às obras, verificação do tipo de actividade dos equipamentos (disponível, 
reparação, serviço em obra e subaproveitamento em obra), entre outros. 
 
 Testes integrados 
o Preparação 
Foi necessário preparar todos os templates em formato Excel disponibilizados pela 
consultora para posteriormente servirem de apoio nos testes integrados. Este processo é 
extremamente exigente, visto ser necessário registar todos os passos a percorrer (menus a 
seleccionar, campos a preencher) quando se pretende efectuar uma transacção no SAP. A 
responsabilidade máxima desta preparação foi da parte dos utilizadores-chave, sendo 
necessário que sejam realizados e validados pelos mesmos. 
 
o Realização 
Esta etapa tem como objectivo uma configuração final coerente e efectiva, onde se 
realizam os testes de integração dos diferentes módulos. Este processo engloba todos os 
utilizadores-chave divididos por fábrica, tendo estes obrigatoriamente de executarem as 
tarefas quando se trata de algum processo da sua responsabilidade.  
Esta integração foi feita optando-se por reunir todas as pessoas afectadas na 
implementação, incluindo os responsáveis por parte da Accenture e da DSIeBP, os quais 
asseguraram que a execução de todos os passos definidos na etapa de preparação tenha 
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sido feita de forma ordenada. Este processo é bastante moroso e problemático pois trata-se 
de uma oportunidade de partilha de conhecimento das diversas áreas e de afinação de 
procedimentos, momento este em que surgem dúvidas. 
 
III.1.3.5 Formação dos Utilizadores Finais 
Não são apenas os utilizadores-chave a utilizar o software SAP R/3 sendo, para isso, 
necessário dar formação a todos os utilizadores finais. Depois das sessões previamente 
preparadas e planeadas pelo departamento dos Recursos Humanos conjuntamente com a 
DSIeBP, os utilizadores-chave tiveram a responsabilidade de transmitir o seu 
conhecimento ao restante grupo de trabalho utilizador da aplicação.  
 Lançar a formação 
A formação foi dividida em duas vagas. Numa primeira, durante 4 semanas antes do 
arranque, foram abrangidas aproximadamente 346 pessoas classificadas como “críticas” 
sem as quais não era possível o SAP R/3 operar. A segunda vaga ocorreu já durante o 
sistema em funcionamento, durante 3 semanas, que contou com aproximadamente 170 
formandos, sendo que alguns destes tinham já presenciado a formação anterior. 
Para isso, foi necessária a criação de manuais e preparação da formação dos diversos 
módulos. A elaboração foi realizada pela equipa da DSIeBP, verificada pela pessoa 
responsável da Accenture e finalmente validada pelos utilizadores-chave. Mais uma vez 
devido ao tempo limitado do projecto, optou-se pela conjugação das necessidades para 
ambos os casos (criação de manuais e preparação da formação). Através do Microsoft 
PowerPoint 2007 utilizou-se a opção da inserção de notas para adição de informação 
detalhada, tal como: conceitos; passos a seguir; explicação dos campos; etc. (Apêndice II). 
III.1.3.6 Preparação do Ambiente Produtivo 
Esta fase contou também com quatro etapas de execução.  
 Conversão e migração de dados 
Os templates entregues na fase 1.3.3 (desenvolvimento do protótipo) aos utilizadores-
chave foram nesta etapa recolhidos e verificados pela DSIeBP e Accenture. Assim, de 
forma a facilitar o trabalho foi usado o programa de carregamento automático de dados 
Legacy System Migration Workbench  (LSMW) para que os dados mestre (equipamentos, 
materiais, listas de tarefas, etc.) ficassem alocados à base de dados do SAP. Caso contrário, 
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estes teriam de ser introduzidos manualmente o que implicaria recursos humanos e atraso 
nos processos. 
 
 Perfis de utilizadores 
Atendendo a que cada colaborador tem competências específicas, é necessário garantir 
que este não execute tarefas que não são da sua responsabilidade, desta forma atribuíram-
se diferentes níveis de autorização aos utilizadores. Mais uma vez, os utilizadores-chave 
tiveram um papel importante na solicitação de permissões para os seus formandos, 
eliminando à partida acessos incorrectos.  
A primeira grande restrição é feita de acordo com o Centro
5
, levando os utilizadores a 
visualizarem apenas os dados relativos à fábrica a que pertencem. Nem todos têm acesso a 
executar determinadas transacções, impossibilitando-os de criar, modificar ou exibir 
informação. Assim, foram criados perfis simples com um conjunto de transacções que 
depois de agrupados originam perfis compostos. Com a utilização deste método o processo 
de atribuição de autorizações aos utilizadores é executado rapidamente, ficando atribuídos 
diferentes perfis de acordo com a sua função no Grupo.   
 
 Estratégia de suporte 
Não menos importante é o momento imediatamente a seguir ao arranque, onde tudo o 
que é novo carece de um suporte capaz e coordenado. Surgiram problemas na utilização do 
sistema que durante as sessões de formação não foram despoletados ou não existiam. Para 
garantir este alinhamento (com o mínimo número de e-mails e telefonemas possível) e um 
entendimento comum da estratégia de suporte, foi efectuada uma reunião geral de 
esclarecimento do procedimento a seguir. 
A direcção ao prever esta dificuldade tentou solucioná-la, criando em conjunto com o 
departamento de informática um e-mail de apoio aos utilizadores suportado pelo Microsoft 
Office Outlook 2007. Esta aplicação recebe os pedidos de ajuda que são classificados com 
um nível de prioridade. Cada mensagem enviada tem associado um status e a identificação 
                                                 
5
 Código do tipo AXXX, sendo X um valor numérico, que representa a fábrica em questão. Por exemplo, 
A090 – Fábrica das Torres. 
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do módulo a que se refere, sendo depois atribuída a um elemento da equipa que pode ser 
ou não o responsável por aquela área desde que este possua as competências necessárias. 
Tal como a Figura 16 abaixo demonstra, a primeira solicitação de ajuda é feita pelos 
utilizadores finais aos respectivos utilizadores-chave. Em caso destes não possuírem o 
conhecimento necessário para solucionar o problema, enviam o e-mail à equipa UNIK que 
por sua vez, pode solucionar o problema de acordo com os seus conhecimentos ou 
direccioná-lo para a consultora se não for da sua responsabilidade, a qual pode ainda 
apoiar-se na empresa SAP. Este procedimento teve como objectivo, testar as capacidades 
da equipa da DSIeBP em resolver os erros e em adquirir novo conhecimento, pois este 
grupo tem presentemente a responsabilidade de assegurar o suporte do sistema. 
 
Figura 16: Estrutura de suporte ao utilizador final, Help Desk SAP (Adaptado de DSIeBP, s.d.). 
 
 Envio do login 
Seguindo as exigências da empresa SAP é necessário atribuir uma licença por cada 
utilizador. De acordo com o número de licenças compradas pelo Grupo Martifer (600) e as 
necessidades para o funcionamento do sistema, estas foram distribuídas.  
Cada membro da equipa UNIK foi designado a preparar um “kit de boas vindas” a 
enviar aos utilizadores finais. Este documento que serviu de apoio na transição para a 
utilização do novo sistema, destaca a seguinte informação: i) Identificação do utilizador: o 
seu código de utilizador, senha e mandante onde iria trabalhar; ii) Suporte ao utilizador: 
identificação do utilizador-chave responsável para ajuda na resolução das suas 
actividades/questões; iii) Desdobrável com os primeiros passos: dicas úteis para a 
utilização do SAP.   
A direcção do projecto UNIK salientou ainda que os primeiros tempos após o arranque 
de um sistema desta natureza, num Grupo com a complexidade da Martifer, são 
normalmente exigentes e testam a capacidade em manter a serenidade nos momentos de 
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maior pressão. Para ajudar o utilizador final neste processo, para além dos utilizadores-
chave, é esperada uma estrutura constituída que será certamente capaz de garantir um 
suporte coordenado e eficaz (ver Figura 16). 
III.1.3.7 Arranque 
O arranque do sistema foi importante para todas as pessoas envolvidas no projecto, 
com especial atenção para a direcção. Este momento significou o fim de um período de 
preparação/modelação de todo o software e formação dos utilizadores. Por sua vez, 
começou uma grande etapa de suporte, melhorias contínuas e pequenos ajustes, tal como o 
redesenho dos processos e outros detalhes que foram detectados nos primeiros tempos de 
utilização. 
Esta transição implicou alguma pressão sobre os utilizadores pois foi necessário 
induzi-los na utilização do SAP R/3. Só assim os erros são rapidamente identificados e o 
sistema não fica saturado no final do mês, período em que geralmente se assiste a uma 
subcarga do sistema devido à falta de dados e outros erradamente introduzidos. 
No Grupo Martifer o arranque do SAP R/3 trouxe preocupações para a organização. 
Muitos pedidos de ajuda foram recebidos, tornando impossível a sua resolução imediata o 
que provocou atraso de muitos processos, como sejam pagamentos a fornecedores, 
requisições de compra, introdução de dados, entre outros. No entanto, todos estes 
obstáculos foram rapidamente solucionados. 
III.1.3.8 Suporte e Acompanhamento dos Utilizadores 
O suporte aos utilizadores começou no dia do arranque do sistema e prolongar-se-á até 
ao momento em que os utilizadores ficam completamente independentes. 
Foi destacada uma equipa da DSIeBP com a responsabilidade de apoiar os utilizadores 
nas diferentes fábricas. Os restantes concentraram-se numa sala divididos por áreas durante 
duas semanas de forma a facilitar a comunicação, distribuição e resolução dos problemas. 
Esta foi uma fase delicada atendendo ao número de problemas que surgiram. O número de 
e-mails e telefonemas que sucederam foi elevado e nem sempre o procedimento foi 
cumprido, dificultando o papel da equipa que tentou sempre atenuar a criticidade da 
situação. Problemas como a falta de autorização, erros nos materiais, ordens de 
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manutenção, etc., dificultaram os procedimentos globais à organização, muito devido à 
integração de todos os módulos que constituem o SAP R/3.  
Como referiram Burch e Kung (1997) nos meses imediatamente seguintes ao arranque, 
o suporte aos utilizadores deve ser reforçado pela organização devido ao elevado número 
de pedidos de ajuda solicitados nesta fase. Esta afirmação é corroborada através das 
estatísticas da DSIeBP (ver Figura 17), tendo havido um maior número de solicitação de 
auxílio nos dois meses iniciais (1596 pedidos acumulados a 9 de Março) diminuindo 
gradualmente com o passar do tempo (3.091 a 22 de Maio 2009) com uma média semanal 
de 122 novos pedidos. O baixo número de pedidos a 27 de Março deve-se ao período de 
férias do Carnaval. Todos estes dados podem ser consultados no Apêndice III. 
 
Figura 17: Pedidos semanais de suporte SAP/R3 à DSIeBP. 
III.1.3.9 Aceitação 
A fase de implementação do projecto UNIK foi concluída. Para tal, todos os resultados 
do desenvolvimento do SAP R/3 deixados pela consultora tiveram de estar de acordo com 
o planeado. Este processo realizou-se com a criação de um documento entre a direcção da 
DSIeBP e a consultora Accenture, posteriormente assinado por ambas as parte. 
III.1.3.10 Ajustes, Melhorias e Manutenção do Sistema 
Passado quatro meses da implementação os utilizadores começaram a sentir que o 
sistema poderia ser ajustado de forma a simplificar a sua utilização. Para isso, são 
necessários desenvolvimentos a nível de programação e parametrização. Para facilitar o 
trabalho dos operacionais, foram especificados e criados requisitos como a disponibilidade 
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de interfaces no chão-de-fábrica ligados directamente ao SAP e relatórios com informação 
oportuna. A redefinição de procedimentos foi outro aperfeiçoamento feito em algumas 
fábricas. Existiam utilizadores que não conseguiam acompanhar as exigências de utilização 
do SAP e paralelamente continuarem a exercer as restantes funções. Isto porque os 
trabalhos estavam centralizados sendo que a solução passou pela sua descentralização. 
Tendo em atenção o número de novas licenças SAP atribuídas (devido ao seu custo) foram 
formados novos colaboradores, a maioria operários, para assim assumirem o papel de 
utilizador final e diminuir a carga de trabalho dos superiores hierárquicos. Processo este 
que fez com que houvesse reestruturação da estrutura organizativa. 
 
III.2. ESTUDO DO IMPACTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO 
Com o presente estudo pretendemos analisar o impacto do processo de implementação 
do sistema SAP R/3 nos utilizadores finais dos diversos módulos, no Grupo Martifer, 
através da aplicação de um questionário. Este foi aplicado 3 meses após o arranque do 
sistema, dando assim algum tempo para que os utilizadores se familiarizassem com a nova 
realidade. 
Com base nos resultados, foi possível analisar diversos factores que influenciaram o 
processo de implementação bem como o impacto que este teve sobre os utilizadores no que 
respeita ao seu desempenho no trabalho. 
 
III.2.1 METODOLOGIA 
Em termos metodológicos este estudo considera-se do tipo descritivo transversal, uma 
vez que foca um único grupo representativo da população em estudo, sendo os dados 
recolhidos num único momento (Ribeiro, 1999). O método de investigação utilizado é 
quantitativo, usando o inquérito por questionário como instrumento de recolha de dados e o 
STATISTICA® (Statsoft-Inc., 2001) como principal software para a respectiva análise.  
Este estudo tem como principal objectivo analisar o impacto do processo de 
implementação do sistema SAP R/3 nos utilizadores finais dos diversos módulos, no 
Grupo Martifer. 
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III.2.1.1 Definição da Amostra 
A amostra do presente estudo é constituída por 67 indivíduos, colaboradores do Grupo 
Martifer, que foram seleccionados nas fábricas Martifer Construções, Martifer Solar, 
Martifer Torres Eólias, Martifer Componentes, Navalria e na Martifer Inovação e Gestão. 
Todas localizadas em Oliveira de Frades, com excepção da Navalria que se situa em 
Aveiro. 
Para serem incluídos na amostra (critérios de inclusão) todos os participantes tinham 
que ser colaboradores do Grupo Martifer; utilizar pelo menos um dos módulos do sistema 
SAP R/3 e estarem presentes na transição entre sistemas. Transição esta que aconteceu 
recentemente, à data de 5 de Janeiro de 2009. 
Foram excluídos todos os indivíduos que não apresentavam as características 
anteriores, bem como os responsáveis pela implementação do sistema SAP R/3 (Key-user). 
Através de dados fornecidos pela administração de sistemas, das 600 licenças 
adquiridas pelo Grupo Martifer à empresa SAP, 529 estão registadas (com colaborador 
atribuído no sistema). Destas, aproximadamente 230 estão de acordo com os critérios de 
inclusão contemplados neste estudo, sendo esta a população estimada. 
Atendendo à dimensão da população foram entregues 90 questionários, dos quais se 
recebeu 68 (≈30% da população estimada), sendo que 1 questionário foi excluído por não 
apresentar todos os critérios de inclusão (ver Figura 18). 
 
 
Figura 18: Grelha com distribuição da população, amostra e taxa de resposta. 
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O processo utilizado foi o de amostragem por conveniência (Vicente et al., 2001), uma 
vez que foram seleccionadas as fábricas pertencentes ao Grupo Martifer onde foram 
recolhidos os dados.   
 
III.2.2 INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 
III.2.2.1 Elaboração do Instrumento de Recolha de Dados 
O instrumento de recolha de dados seleccionado de modo a responder aos objectivos 
propostos para este estudo foi um questionário. A escolha deste instrumento deveu-se à 
rapidez e facilidade de utilização e administração do mesmo; à interpretação e análise dos 
dados e ao baixo custo associado à sua elaboração e aplicação. 
Por não ter sido encontrado nenhum instrumento que se adaptasse a este estudo, capaz 
de avaliar o impacto da implementação do sistema SAP R/3, foi criado um questionário 
adequado à realidade que se pretendeu estudar. Este instrumento de recolha de dados foi 
submetido a um processo de validação por se considerar que um instrumento de medida 
válido deve estar adaptado à população a que se destina, tendo por isso que apresentar 
qualidade conceptual e características psicométricas adequadas (Ribeiro, 1999). 
 
Validade do Instrumento de Investigação  
A validade refere-se ao que o teste mede e a forma correcta como o faz, ou seja, “é a 
garantia que o teste mede o que se propõe medir” (cit por Ribeiro, 1999; pág. 113). A 
validade de conteúdo garante a inspecção do conteúdo do instrumento e permite afirmar 
que o mesmo avalia o que é suposto avaliar, tratando-se de uma validade de carácter 
teórico. Através da validade de conteúdo pretende-se que o conteúdo dos itens se refira 
claramente à característica que se pretende avaliar (Moreira, 2004). 
Este tipo de validade é estabelecida através da evidência de que os atributos incluídos 
num questionário são uma amostra representativa dos que se pretendem medir, ou seja, do 
objecto de estudo. Uma descrição minuciosa do conteúdo do domínio a avaliar fornece a 
base para apreciar a validade de conteúdo (Ribeiro, 1999). 
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 Método de Juízes 
Como a validade de conteúdo é um julgamento e não um exercício de objectividade, 
uma das formas de identificar o julgamento é através do Exame de Conteúdos ou Método 
de Juízes, que consiste numa análise por especialistas ou peritos, acerca da clareza da 
linguagem, da inclusão de todos os conceitos, da redundância de itens e do tipo das escalas 
do instrumento. O papel dos peritos é avaliar a validade das questões do instrumento, tendo 
como base a sua experiência e conhecimentos acrescidos na área em estudo. Estes 
julgamentos podem ser quantificados através de uma escala, em que os peritos deverão 
anotar a pertinência de cada questão como componente representativa do(s) conceito(s) em 
estudo (Fortin, 1999). A opinião de todos os peritos sobre cada questão deverá ser somada, 
sendo que este valor deverá definir a inclusão, exclusão ou modificação da questão no 
instrumento (Beell, 1997). 
 
 Pré-Teste  
O pré-teste consiste no preenchimento do questionário por uma pequena amostra que 
reflecte a diversidade da população visada. Tem como objectivo identificar as limitações 
do instrumento, nomeadamente ao nível da clareza da linguagem das questões e das 
instruções, verificando se as mesmas estão ou não bem construídas e perceptíveis havendo, 
à posteriori, a possibilidade de as corrigir e modificar caso sejam sugeridas alterações 
pelos sujeitos do pré-teste. Se o número de modificações a efectuar for elevado, é 
necessário a realização de um segundo pré-teste. Com este procedimento garante-se que, 
no preenchimento do questionário final, os participantes não têm dificuldades em 
compreender e responder às questões propostas. Por outro lado, com a realização do pré-
teste, poderá ser efectuada uma análise preliminar dos dados para que se identifique se o 
formato das questões levanta problemas durante a análise dos dados do estudo final 
(Barañano, 2004). 
 
Fases de Construção do Questionário   
Após a identificação dos objectivos e a formulação das questões que originaram um 
pré-questionário, o mesmo passou por um processo de avaliações e reformulações até se 
chegar a uma versão final. Deste processo fizeram parte o pré-questionário, submetido a, e 
Implementação do Sistema SAP R/3 no Grupo Martifer – acompanhamento e estudo do seu impacto 
- 62 - 
avaliado por um conjunto de peritos; questionário piloto, submetido a, e avaliado por uma 
pequena amostra análoga à população; e por fim o questionário final (ver Figura 19). 
 
 
Figura 19: Fases da construção do questionário final (Adaptado de Teixeira, 2008). 
 
i) Elaboração do Pré-questionário e do Questionário Piloto 
A primeira versão do questionário foi elaborada com base na revisão da literatura 
(Subramanian et al., 2007; Fanning, 2005; Quintero, 2005; Barañano, 2004; Moreira, 
2004; Souza, 2000 & Ribeiro, 1999) e na experiência profissional adquirida durante o 
acompanhamento da implementação do SAP R/3, nas áreas da Manutenção e da Gestão de 
Equipamentos, surgindo desta forma o pré-questionário.  
Para a 1.ª fase da elaboração do questionário foi necessário seleccionar dois grupos 
distintos designados por grupo A e grupo B, sendo que o grupo A participou na avaliação 1 
e o grupo B na avaliação 2. 
Para a aplicação do método de juízes (avaliação 1) foi constituído um painel de 5 
peritos (grupo A) seleccionados por conveniência e de acordo com os seguintes critérios de 
inclusão: formação superior na área dos sistemas de informação e 10 anos, no mínimo, de 
experiência profissional na mesma área. Esta amostra caracterizou-se por 1 perito do sexo 
feminino e 4 do sexo masculino, com formação académica igual ou superior a licenciatura 
e com experiência profissional entre 10 e 15 anos.  
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Nesta etapa foram realizados os seguintes procedimentos: entrega pessoal do pré-
questionário aos 5 peritos acompanhado de uma área reservada a avaliação (ver Apêndice 
IV), tendo sido estabelecida a data de recolha. Após esta fase, iniciou-se o processo de 
análise de cada uma das avaliações efectuadas por cada perito. Com a análise das opiniões 
e de acordo com os critérios de maioria (≥3) e pertinência da opinião, foram definidas as 
alterações a realizar em cada uma das questões, dando origem a uma 2.ª versão do 
questionário piloto. 
 
- Resultados da Validação do Questionário Piloto 
A opinião dos peritos foi emitida de acordo com uma escala sendo 1 - Concordo sem 
reservas; 2 - Concordo na generalidade mas proponho alterações; 3 - Não concordo com a 
forma como a questão está colocada e proponho alterações substanciais para que a mesma 
se mantenha no questionário; 4 - Discordo totalmente da inclusão da pergunta no 
questionário; 5 - Sem opinião. Este método de avaliação teve como objectivo fornecer 
elementos que ajudassem na reformulação do pré-questionário, caso se mostrasse 
necessário (Moreira, 2004 & Ferreira, 1999).  
Através do método de juízes pretendeu-se detectar perguntas sem valor acrescentado e 
identificar, através de questões abertas e fechadas, elementos não referidos nas questões 
pré-formuladas, originando o questionário piloto. Da análise de opinião de um total de 27 
questões foram realizadas algumas alterações que consistiram no seguinte (ver Apêndice 
V):  
 
a) Alteração de 4 questões (3, 5, 9 e 15 do pré-questionário que correspondem às 
questões do questionário final 3, 6, 10 e 17, respectivamente), de forma a incluir 
algumas opções de resposta em questões fechadas. Foi ainda alterada a ordem de 
3 questões (8, 14 e 15 do pré-questionário que correspondem às questões do 
questionário final 13, 16 e 17, respectivamente); 
b) Exclusão de uma das questões de resposta aberta (questão b) por se considerar 
que não apresentava valor acrescentado para o conteúdo do questionário; 
c) Inclusão de uma questão no grupo A (questão 4 do questionário final) relativa às 
habilitações literárias. 
 
Implementação do Sistema SAP R/3 no Grupo Martifer – acompanhamento e estudo do seu impacto 
- 64 - 
ii) Elaboração do Questionário Final 
Para a elaboração do questionário final foi necessário realizar um pré-teste. Para tal 
constituiu-se um painel de 5 utilizadores do SAP R/3, colaboradores do Grupo Martifer, 
seleccionados por conveniência e de acordo com os seguintes critérios de inclusão: utilizar 
pelo menos um dos módulos do sistema SAP R/3 e estar presente na transição entre 
sistemas (grupo B). A amostra de estrutura homóloga à população alvo que se pretendia 
estudar, caracterizou-se por 1 utilizador do sexo feminino e 4 do sexo masculino. 
Na fase de pré-teste os procedimentos levados a cabo foram os seguintes: entrega do 
questionário piloto aos utilizadores, juntamente com a ficha de avaliação (ver Apêndice 
VI), tendo sido acordado individualmente a data de recolha do mesmo. Posteriormente, 
foram analisadas as opiniões de cada utilizador. De acordo com os resultados deu-se por 
terminada a etapa de pré-testagem, tendo dado origem ao questionário final. 
 
- Resultados da Validação do Questionário Final 
Para a realização do pré-teste do questionário, foram definidas 3 questões: 1 - O 
questionário apresenta uma linguagem clara; 2 - Compreende o conteúdo do questionário e 
3 - Concorda com o grafismo do questionário. Após a análise do questionário o utilizador 
respondeu a cada uma das questões referidas de acordo com uma escala de opinião idêntica 
à utilizada na etapa anterior (método de juízes).  
Da análise de opinião sobre a linguagem, o conteúdo e o grafismo do questionário, 
foram realizadas algumas alterações que consistiram no seguinte (ver Apêndice VII):  
 
a) Alteração de 2 questões (6 e 7 do questionário piloto que correspondem às 
questões do questionário final 6 e 7, respectivamente) de forma a descrever e 
incluir algumas opções de resposta em questões fechadas; 
b) Inclusão de uma questão no grupo B (questão 8 do questionário final) 
consequente da alteração da questão anterior. 
 
Não foram realizadas quaisquer alterações relativamente ao grafismo do questionário. 
Das alterações efectuadas teve então origem o questionário final (ver Apêndice VIII).  
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III.2.2.2 Descrição do Instrumento de Recolha de Dados 
Na folha de rosto do questionário foi criado um campo onde consistiam os objectivos 
do estudo, o âmbito em que se desenvolvia e a forma de preenchimento, assegurando todos 
os aspectos éticos e de confidencialidade necessários. 
Este questionário é composto por 27 questões que se agrupam em 4 áreas: 
caracterização sócio-profissional, processos de formação em SAP R/3, processo de 
transição entre sistemas e alterações de desempenho no trabalho. 
Estas áreas visam a obtenção de informação relativamente aos seguintes aspectos: 
i) Caracterizar a amostra relativamente a dados demográficos e de carácter pessoal: 
género, nacionalidade, idade, habilitações literárias, tempo de actividade 
profissional e módulos/aplicações SAP R/3 que utiliza (questões 1, 2, 3, 4, 5 e 
6); 
ii) Avaliar e caracterizar o processo de formação dos colaboradores em SAP R/3 
que antecedeu a implementação do sistema (questões 7, 8, 9 e 10); 
iii) Avaliar a opinião dos inquiridos relativamente ao tempo e à relevância da 
formação em SAP R/3 que antecedeu a implementação do sistema (questões 11, 
12 e 13); 
iv) Avaliar os procedimentos e condições do inquirido em relação à utilização do 
sistema proposto (questões 14, 17 e 19); 
v) Avaliar a opinião dos inquiridos relativamente ao processo de transição entre 
sistemas (questões 15, 16 e 18); 
vi) Avaliar a opinião dos inquiridos relativamente à fase de pós-implementação do 
SAP R/3 (questões 20, 22, 24 e 25);  
vii) Avaliar e caracterizar o desempenho no trabalho dos inquiridos face às 
alterações provenientes do SAP R/3 (questões 21, 23 e 27); 
viii) Testar o grau de aceitação dos inquiridos sobre o sistema implementado (questão 
26); 
ix) Identificar os aspectos positivos e negativos relativamente ao processo de 
implementação, adaptação e utilização do sistema SAP R/3 (questão a) de 
resposta aberta). 
Quanto à modalidade das questões, natureza das variáveis e escalas de atitudes 
utilizadas, é possível classificar as questões da seguinte forma (Hill & Hill, 2002 e 
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Saunders, et al., 2007): 
i) Abertas (questão a) – última página do questionário); 
ii) Politómicas em leque aberto – de escala nominal (questões 2, 9.1, 17.1 e 18); 
iii) Fechadas dicotómicas – de escala nominal (questões 1, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 
17, 19, 20, 21, 23 e 24); 
iv) Politómicas em leque fechado – de escala nominal (questões 6); 
v) Politómicas em leque fechado – de escala ordinal (questões 3, 4, 5, 10 e 15);  
vi) De avaliação, com quatro pontos, sem ponto neutro, com escala ordinal 
(questões 22 e 25). 
vii) De avaliação, com cinco pontos, sem ponto neutro, com escala ordinal (questões 
12, 26 e 27). 
viii) Tipo filtro (questões 7, 9, 17) 
 
III.2.3 PROCEDIMENTOS DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
Para que a recolha de dados fosse possível houve a necessidade, em primeiro lugar, de 
pedir autorização por escrito à Direcção da DSIeBP do Grupo Martifer, onde se descrevia 
de forma breve o estudo, em que âmbito se desenvolvia, quais os objectivos e a forma de 
recolha de dados, assegurando todos os aspectos éticos necessários (ver Apêndice IX). 
Após cedida a autorização pelo responsável da direcção, foram entregues os 
questionários aos colaboradores do Grupo Martifer, utilizadores do sistema SAP R/3.  
O preenchimento do questionário foi realizado individualmente, sendo as respostas 
registadas pelo próprio manuscritamente para posterior análise. Os questionários foram 
preenchidos e recolhidos durante o mês de Abril de 2009. 
A análise dos dados resultantes das respostas aos inquéritos foi tratada e realizada 
através do computador, tendo sido o Excel 2007 e o programa STATISTICA® (Statsoft-
Inc., 2001) as principais ferramentas de software utilizadas. 
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III.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Neste capítulo, iremos expor os resultados obtidos no decorrer da investigação cuja 
metodologia foi anteriormente descrita.  
 
III.3.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
A caracterização da amostra foi realizada através de uma análise descritiva, com 
recurso a gráficos e tabelas com contagens, tendo em conta a natureza das variáveis (tipo 
nominal e ordinal). 
 
Género 
No que diz respeito ao sexo 47,8% dos inquiridos são do género masculino e 52,2% do 
género feminino (cf. Tabela 2). 
 
Tabela 2: Distribuição da amostra em função do género. 
Género N % 
Feminino 35 52,2 
Masculino 32 47,8 
Total 67 100 
 
 
Figura 20: Gráfico circular dos valores relativos ao género dos inquiridos. 
 
Nacionalidade 
No que concerne à nacionalidade, 66 indivíduos têm nacionalidade portuguesa e 1 
nacionalidade espanhola (cf. Tabela 3).  
52%48%
Feminino Masculino
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Tabela 3: Distribuição da amostra em função da nacionalidade. 
Nacionalidade N % 
Portuguesa 66 98,5 
Outra (espanhola) 1 1,5 
Total 67 100 
 
Idade 
Relativamente à idade 3% têm idade inferior a 19 anos; 56,7% entre 20 e 29 anos; 
32,8% entre 30 e 39 anos e 7,5% têm uma idade superior a 40 anos (cf. Tabela 4).  
 
Tabela 4: Distribuição da amostra em função da idade. 
Idade N % 
< 19 anos 2 3,0 
20 - 29 anos 38 56,7 
30 - 39 anos 22 32,8 
≥ 40 anos 5 7,5 
Total 67 100 
 
 
Figura 21: Gráfico de barras dos valores relativos à idade dos inquiridos. 
 
Através dos dados anteriormente expostos, podemos verificar que a amostra é 
homogénea relativamente ao género. No que respeita à idade e nacionalidade os valores 
estão dentro do esperado. Jones et al. (2004) sugerem que culturas similares facilitam a 
troca de conhecimentos durante a implementação dos ERP, surgindo a nacionalidade da 
amostra como um aspecto positivo para o processo em estudo.  
  
≤ 19 anos 20 - 29 anos 30 - 39 anos ≥ 40 anos
2
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5
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Habilitações Literárias 
Do ponto de vista da formação académica, 6% dos inquiridos têm o 9.º ano de 
escolaridade; 32,8% concluíram o ensino secundário; 7,5% fizeram um curso técnico 
profissional; 7,5% completaram o grau de bacharel; 44,8% obtiveram a licenciatura e 1,5% 
têm o mestrado (cf. Tabela 5). 
 
Tabela 5: Distribuição da amostra em função das habilitações literárias. 
Habilitações Literárias N % 
< 4 anos de escolaridade 0 0,0 
1.º ciclo (4.º ano) 0 0,0 
2.º ciclo (6.º ano) 0 0,0 
3.º ciclo (9.º ano) 4 6,0 
Ensino Secundário (12.º ano) 22 32,8 
Habilitações Técnico Profissionais 5 7,5 
Bacharelato 5 7,5 
Licenciatura 30 44,8 
Mestrado 1 1,5 
Doutoramento 0 0,0 
Total 67 100 
 
Tempo de Actividade no Grupo Martifer 
Pode observar-se através da Tabela 6 que 31,3% dos inquiridos exercem actividade 
profissional no Grupo Martifer há menos de 1 ano; 44,8% entre 1 e 3 anos; 16,4% entre 4 e 
10 anos e 7,5% há mais de 10 anos.  
 
Tabela 6: Distribuição da amostra em função do tempo de actividade. 
Tempo de Actividade N % 
< 1 ano 21 31,3 
1 - 3 anos 30 44,8 
4 - 10 anos 11 16,4 
> 10 anos 5 7,5 
Total 67 100 
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Figura 22: Gráfico de barras dos valores relativos ao tempo de actividade no Grupo Martifer. 
 
Módulo(s)/aplicação(ões) SAP R/3 que utiliza 
Relativamente ao(s) módulo(s)/aplicação(ões) SAP R/3 utilizados pelos inquiridos, 
pode verificar-se que o mais utilizado é o módulo MM com 28,6%, seguido do módulo PP 
com 19,3% e o módulo FI com 10,1%. Os restantes módulos têm uma utilização inferior a 
10% (cf. Tabela 7). 
 
Tabela 7: Distribuição da amostra em função do(s) módulo(s)/aplicação(ões) SAP R/3 que utiliza. 
Módulos/Aplicações SAP N % 
Gestão de Materiais (MM) 34 28,6 
Gestão da Manutenção (PM) 10 8,4 
Contabilidade Analítica (CO) 6 5,0 
Planeamento da Produção (PP) 23 19,3 
Contabilidade Financeira (FI) 12 10,1 
Vendas e Distribuição (SD) 9 7,6 
Recursos Humanos (HR) 3 2,5 
Gestão de Obra (PS) 11 9,2 
Gestão de Equipamentos (ETM) 2 1,7 
Gestão de Horas (CATS) 7 5,9 
Não sei 2 1,7 
Total 119 100 
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Figura 23: Gráfico de barras dos valores relativos ao(s) módulo(s)/aplicação(ões) utilizados pelos inquiridos. 
Empresa em que está inserido 
Relativamente à empresa em que os inquiridos estão inseridos (registo pessoal), 
grande parte (43,3%) pertence à MT Inovação (cf. Tabela 8).  
 
Tabela 8: Distribuição da amostra em função da empresa em que se insere. 
Empresa N % 
A010 – MT Construções 12 17,9 
A070 – MT Solar 11 16,4 
A090 – MT Torres 7 10,4 
A091 – MT Componentes 5 7,5 
A110 – Navalria 3 4,5 
A160 – MT Inovação 29 43,3 
Total 67 100 
 
 
Figura 24: Gráfico de barras dos valores relativos à empresa em que os inquiridos se inserem 
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III.3.2 PROCESSO DE FORMAÇÃO EM SAP R/3 
No âmbito da utilização do SAP R/3 a maioria dos questionados (88,1%) recebeu 
formação no Grupo Martifer (questão 7), sendo que 49,2% teve formação em todos os 
módulos SAP R/3 que utiliza (questão 8). Segundo Peslak et al. (2006), Gallivan et al. 
(2005), Barker e Frolick (2003) e Robey et al. (2002) a formação é um factor chave no 
processo de implementação. De acordo com a percentagem de utilizadores com formação 
em SAP R/3, prevê-se que este factor poderá influenciar positivamente o processo de 
implementação do sistema. No entanto, aproximadamente metade dos indivíduos não teve 
formação em todos os módulos que utiliza, podendo daí advir algumas dificuldades 
susceptíveis de comprometer o funcionamento do ERP no período pós implementação. 
Foi nesta empresa que 91,5% contactou directamente com este sistema pela primeira 
vez, o que nos poderá demonstrar que se por um lado, não existem hábitos provenientes de 
outros locais, por outro, a sensibilidade e contacto com o sistema é ainda recente. Do grupo 
de inquiridos que não teve contacto pela primeira vez com o sistema no Grupo Martifer, 
todos tiveram contacto primeiramente noutra empresa (cf. Tabela 10). 
Dos participantes 30,5% considera que o tempo de formação foi suficiente, 
contrapondo com os 69,5% que não o consideram (questão 11). Apesar de 50,8% dos 
inquiridos não ter tido formação de acordo com todos os módulos SAP que utiliza (questão 
8), a maioria dos participantes (83,1%) considera que a formação recebida estava de 
acordo com os módulos praticados (questão 13). Esta relação poderá ser identificada como 
um falso facilitador no processo de implementação. Apesar de atitudes positivas gerarem 
comportamentos positivos (McGuire, 1967), aquelas poderão ser enviesadas uma vez que 
não tiveram conhecimento prévio acerca das funcionalidades e potencialidades do SAP 
R/3. Podendo, desta forma, adoptar práticas que afectem o seu desempenho a médio ou 
longo prazo. Os valores obtidos no inquérito apresentam-se na Tabela 9.  
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Tabela 9: Frequência das respostas às questões 7 (Recebeu a formação no Grupo Martifer no âmbito 
da utilização do SAP R/3?), 8 (Recebeu formação no Grupo Martifer no âmbito da utilização 
de todos os módulos SAP\R3 que utiliza?), 9 (Foi no Grupo Martifer que teve contacto pela 
primeira vez com o sistema SAP?), 11 (Considera que o tempo de formação foi suficiente?) e 
13 (Achou que a formação que recebeu na Martifer estava de acordo com o(s) módulo(s) SAP 
que utiliza?). 
Questões 
Sim Não 
N % N % 
Questão 7 59 88,1 8 11,9 
Questão 8 29 49,2 30 50,8 
Questão 9 54 91,5 5 8,5 
Questão 11 18 30,5 41 69,5 
Questão 13 49 83,1 10 16,9 
 
Tabela 10: Frequência das respostas à questão 9.1 (Se Não, indique em que situação teve o primeiro 
contacto:). 
Questão 9.1 N % 
Outra empresa 5 100 
Disciplina curricular 0 0,0 
Acções de formação 0 0,0 
Outra 0 0,0 
Total 5 100 
 
No que diz respeito ao tempo de formação promovida pelos utilizadores-chave do 
Grupo Martifer antes da implementação do sistema, é de salientar que 15,3% dos 
inquiridos recebeu formação SAP R/3 com duração menor a 1 dia; 35,6% entre 1 e 3 dias; 
23,7% entre 4 e 5 dias e 25,4% mais de 5 dias (cf. Tabela 11). Vários autores (Gallivan et 
al, 2005; Barker & Frolick, 2003 e Robey et al, 2002) defendem que a formação é um dos 
factores mais importantes no sucesso de um ERP.  
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Tabela 11: Frequência das respostas à questão 10 (Qual a duração da sua formação no Grupo Martifer?). 
Questão 10 N % 
< 1 dia 9 15,3 
1 - 3 dias 21 35,6 
4 - 5 dias 14 23,7 
> 5 dias 15 25,4 
Total 59 100 
 
Em relação à relevância da formação, aproximadamente metade dos inquiridos 
(47,5%) classifica a componente teórica como 3, numa escala de Likert de 1 (nada 
relevante) a 5 (muito relevante). Dos utilizadores estudados, 33,9% considera com o 
mesmo nível de relevância a parte prática. De acordo com a mesma escala, a grande 
maioria coloca a parte teórica entre 3 e 4, ao passo que na parte prática há uma maior 
dispersão, colocando entre 3 e 5. Evidencia-se uma maior diferença entre as componentes 
teórica e prática no nível 5 (muito relevante), mostrando desta forma que os utilizadores 
atribuem maior ênfase à segunda, não descurando, no entanto, a componente teórica (cf. 
Tabela 12).  
 
Tabela 12: Frequência das respostas à questão 12 (Indique o grau de relevância das componentes teórica 
e prática, durante a formação para a utilização do sistema, sendo: 1 – nada relevante e 5 – muito 
relevante). 
Questão 12 
Teórica Prática 
N % N % 
1 (nada relevante) 1 1,7 0 0,0 
2 8 13,6 11 18,6 
3 28 47,5 20 33,9 
4 18 30,5 14 23,7 
5 (muito relevante) 4 6,8 14 23,7 
Total 59 100 59 100 
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III.3.3 PROCESSO DE TRANSIÇÃO ENTRE SISTEMAS 
No processo de transição entre sistemas quase a totalidade das pessoas abrangidas 
neste estudo (95,5%) compreende a razão que levou a organização do Grupo Martifer a 
implementar o software SAP R/3 (questão14). Este factor surge como um facilitador no 
processo de implementação, uma vez que os intervenientes tendem a responder de forma 
positiva quando os objectivos são conhecidos e vão ao encontro das suas necessidades 
(Laudon & Laudon, 2006 e Boddy et al., 2002).  
Observa-se ainda que 73,1% dos inquiridos não se sentiam preparados para a 
utilização do software (questão 16). A fase de transição entre sistemas é considerada por 
Boudreau e Robey (2005) e Al-Mashari (2003) como um factor-chave na implementação 
do ERP. Sendo que a maioria dos inquiridos não se sentia preparado para a utilização do 
novo sistema, este factor poderá constituir-se como uma barreira às boas práticas. 
Aquando da transição entre sistemas 94% dos utilizadores necessitaram de apoio 
(questão 17), sendo que a grande maioria recorreu aos colegas de trabalho (76,2%) e à 
equipa UNIK (61,9%) para superar as dificuldades (cf. Tabela 14). Menos frequente foi o 
pedido de auxílio a superiores hierárquicos e o recurso a manuais (23,8% e 22,2%, 
respectivamente). Estes dados relacionam-se com Sarker e Lee (2003), uma vez que 
defendem que a comunicação entre colegas de trabalho e uma poderosa equipa de suporte à 
implementação constituem-se como condições sociais para o sucesso da implementação. 
Na perspectiva de 28 questionados (41,8%) a transição para o SAP R/3 causou 
inconvenientes no trabalho (questão 18). A falta de tempo para executar as tarefas, a falta 
de formação e deficiência na transferência de dados do antigo sistema para o actual surgem 
como razões dos mesmos inconvenientes (ver Apêndice X, Quadro IV). No entanto, 
quando existem problemas de utilização 92,5% dos inquiridos sabe a quem se dirigir 
(questão 19), facilitando o processo de transição entre sistemas. Os valores obtidos 
apresentam-se na Tabela 13. 
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Tabela 13: Frequência das respostas às questões 14 (Compreende a razão pela qual a organização 
implementou o SAP como Sistema de Informação?), 16 (Quando começou a utilizar o sistema SAP 
sentia-se preparado para o utilizar?), 17 (Necessitou de apoio aquando da transição para o sistema 
SAP?), 18 (Na sua perspectiva, a transição para o SAP causou inconvenientes no seu trabalho?) e 19 
(Sabe a quem se dirigir quando tem problemas de utilização?). 
Questões 
Sim Não 
N % N % 
Questão 14 64 95,5 3 4,5 
Questão 16 18 26,9 49 73,1 
Questão 17 63 94,0 4 6,0 
Questão 18 28 41,8 39 58,2 
Questão 19 62 92,5 5 7,5 
 
Tabela 14: Frequência das respostas à questão 17.1 (Se Sim, assinale a(s) opção(ões) que melhor se 
adequa(m) à sua situação:). 
Questão 17.1 N % 
Superiores hierárquicos 15 23,8 
Equipa UNIK 39 61,9 
Colegas de trabalho 48 76,2 
Manuais 14 22,2 
Outros 0 0,0 
 
No que respeita às dificuldades sentidas pelos inquiridos, a maioria destes considera 
que a falta de ligação à rede, a velocidade lenta de processamento e os problemas de 
autorização ocorrem entre raramente (49,3%; 47,8% e 34,3%, respectivamente) e algumas 
vezes (31,3%; 26,9% e 34,3%, respectivamente). A maioria dos inquiridos refere que a 
falta de documentação para a ajuda de utilização do sistema constitui-se como um 
obstáculo entre raramente (32,8%) e algumas vezes (41,8%). No entanto, a falta de 
recursos informáticos (computador, impressora) não se apresenta com uma dificuldade, 
uma vez que 89,5% consideram que nunca ou raramente sentem esta limitação. Apenas 
7,5% dos inquiridos menciona que muitas vezes teve outro tipo de dificuldade, como sejam 
problemas no transporte dos dados dos antigos sistemas para o SAP, tornando a 
informação sem fiabilidade e o layout desadequado face à informação necessária (ver 
Apêndice X, Quadro V). As dificuldades relacionadas com a falta de conhecimento (teórico 
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ou prático) apresentam uma grande amplitude, situando a sua frequência entre raramente e 
muitas vezes. Contudo, podemos verificar que assinalada como “muitas vezes” por 25,4% 
dos inquiridos, a maior dificuldade apresentada é a falta de conhecimento. Os valores 
obtidos apresentam-se na Tabela 15. 
 
Tabela 15: Frequência das respostas à questão 15 (Para as dificuldades a seguir indicadas, assinale com 
uma cruz (x) o grau de frequência com que o mesmo pode ter ocorrido:). 
Questão 15 
Nunca Raramente Algumas Vezes Muitas Vezes Sempre 
N % N % N % N % N % 
Ligação à rede 9 13,4 33 49,3 21 31,3 4 6,0 0 0,0 
Velocidade  4 6,0 32 47,86 18 26,9 11 16,4 2 3,0 
Autorização 3 4,5 23 34,3 23 34,3 16 23,9 2 3,0 
Conhecimento 2 3,0 16 23,9 31 46,3 17 25,4 1 1,5 
Documentação 8 11,9 22 32,8 28 41,8 9 13,4 0 0,0 
Recursos informáticos 37 55,2 23 34,3 4 6,0 2 3,0 1 1,5 
Outras 1 1,5 1 1,5 0 0,0 5 7,5 0 0,0 
 
III.3.4 ALTERAÇÕES DE DESEMPENHO NO TRABALHO 
Quanto ao desempenho dos inquiridos, podemos observar na Tabela 16 que mais de 
metade dos mesmos (67,2%) consideram o seu trabalho mais produtivo com a utilização do 
SAP R/3 (questão 20), sendo que com este novo sistema a maioria (74,6%) acede mais 
facilmente à informação (questão 21). De acordo com O‟Brien (2001) este último é um dos 
papéis fundamentais dos SI, pelo que influenciará positivamente o desempenho no 
trabalho. Verifica-se ainda que 32,8% dos inquiridos não consideram o seu trabalho mais 
produtivo, podendo estar relacionado com a normal reestruturação organizacional que 
advém da implementação de um novo sistema (Laudon & Laudon, 2006). 
Pode verificar-se que 83,6% dos inquiridos tem conhecimento das funções específicas 
a desempenhar no SAP (questão 23), surgindo como uma vantagem na eficiência de 
utilização (Orlikowski & Barley, 2001). A quase totalidade das pessoas inquiridas (98,5%) 
considera o SAP como uma ferramenta relevante para o Grupo Martifer (questão 24). Os 
dados anteriormente expostos estão apresentados na Tabela 16. 
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Tabela 16: Frequência das respostas às questões 20 (Considera mais produtivo o seu trabalho depois da 
implementação do SAP?), 21 (Consegue aceder mais facilmente à informação com este novo sistema?), 
23 (Tem conhecimento das suas funções específicas a desempenhar no SAP?) e 24 (Na sua opinião o 
SAP é relevante para todo o Grupo Martifer?). 
Questões 
Sim Não 
N % N      % 
Questão 20 45 67,2 22 32,8 
Questão 21 50 74,6 17 25,4 
Questão 23 56 83,6 11 16,4 
Questão 24 66 98,5 1 1,5 
 
No que respeita à utilização do SAP R/3, numa escala entre muito complexa e muito 
simples, 52,2% dos inquiridos considera a sua utilização complexa e 38,8% simples. 
Apenas 1 indivíduo considera a utilização muito simples e 5 muito complexa (cf. Tabela 
17). O facto de os utilizadores identificarem a utilização do SAP R/3 como complexa, 
poderá dever-se à própria “exigência” do sistema, mas também ao pouco tempo de 
contacto com o mesmo. 
 
Tabela 17: Frequência das respostas à questão 22 (Considera que o sistema SAP é de utilização:). 
Questão 22 N % 
Muito complexa 5 7,5 
Complexa 35 52,2 
Simples 26 38,8 
Muito simples 1 1,5 
Total 67 100 
 
 Relativamente à informação inserida no sistema, numa escala entre nada importante e 
muito importante, mais de metade dos inquiridos (61,2%) sente que a informação 
introduzida é muito importante (cf. Tabela 18). Estes dados fazem prever uma melhor e 
continuada interacção com o sistema, o que permite a integração e actualização dos dados 
melhorando o desempenho no trabalho. 
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Tabela 18: Frequência das respostas à questão 25 (Sente que a informação que insere no sistema é:). 
Questão 25 N % 
Nada importante 0 0,0 
Pouco importante 2 3,0 
Importante 24 35,8 
Muito Importante 41 61,2 
Total 67 100 
 
 Do ponto de vista das expectativas que os inquiridos fomentavam relativamente ao 
SAP, para a maioria dos indivíduos no processo de formação o sistema correspondeu entre 
algumas vezes e muitas vezes (49,2% e 33,9%, respectivamente). O mesmo se verifica no 
processo de utilização (43,3% e 44,8%, respectivamente) (cf. Tabela 19). Um dos 
elementos favoráveis ao desempenho no trabalho, prende-se com as expectativas 
apresentadas pelos intervenientes, sendo este um elemento crítico da gestão de qualidade 
no projecto (PMI, 2004). Uma vez que as expectativas eram elevadas tanto no processo de 
formação como de utilização, estas características surgem como um preditor de qualidade 
no trabalho executado. 
 
Tabela 19: Frequência das respostas à questão 26 (De que forma o SAP correspondeu às suas 
expectativas nas fases de:). 
Questão 26 
Formação Utilização 
N % N % 
Nunca 0 0,0 1 1,5 
Raramente 9 15,3 5 7,5 
Algumas vezes 29 49,2 29 43,3 
Muitas vezes 20 33,9 30 44,8 
Sempre 1 1,7 2 3,0 
Total 59 100 67 100 
 
 
    
 Na Tabela 20 podemos observar que para quase a totalidade dos inquiridos (98,5%) o 
sistema varia entre útil e indispensável no que respeita às necessidades dos serviços, o que 
faz prever uma utilização continuada, contribuindo mais uma vez para o bom desempenho. 
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Tabela 20: Frequência das respostas à questão 27 (O sistema para as necessidades dos seus serviços é). 
Questão 27 N % 
Nada útil 0 0,0 
Pouco útil 1 1,5 
Útil 25 37,3 
Muito útil 26 38,8 
Indispensável 15 22,4 
Total 67 100 
 
Através da Tabela 21 podemos verificar que segundo a opinião dos inquiridos o SAP 
R/3 simplificou sobretudo a gestão dos dados (introdução e controlo), melhorou o acesso à 
informação e tornou o trabalho mais completo e funcional (25,4%; 17,9% e 14,9%, 
respectivamente). Como desvantagens foram apresentadas uma maior complexidade na 
realização de tarefas, tornando-as mais morosas (16,42%) e dificuldades na adaptação ao 
sistema (14,93%). Analisando as respostas dos inquiridos à questão aberta (Apêndice X, 
Quadro VI) podemos verificar que o número de vantagens apresentado é superior ao 
número de desvantagens, pelo que se infere que estes concebem o sistema como uma 
ferramenta positiva para a execução do seu trabalho. As vantagens apresentadas pelos 
utilizadores são corroboradas por Pinto (2006) e Souza (2000), afirmando que a utilização 
de uma base de dados central origina desafios organizacionais significativos, mas que são 
compensados pela sua abrangência funcional, simplificando e melhorando o acesso à 
totalidade da informação. Segundo Pinto (2006) e Boudreau e Robey (2005) durante o 
processo de adaptação podem surgir críticas e resistência ao projecto pelo esforço exigido 
e lacunas existentes, justificando, desta forma, as desvantagens apresentadas. Bresnahan e 
Brynjolfsson (2002) afirmam que pode levar anos até que os utilizadores demonstrem um 
sentimento positivo em relação à mudança, pelo que os factores negativos apresentados 
não serão reflexo do insucesso de implementação mas parte do processo normal de 
implementação do sistema. 
 
 
 
Implementação do Sistema SAP R/3 no Grupo Martifer – acompanhamento e estudo do seu impacto 
- 81 - 
Tabela 21: Frequência das respostas à questão aberta: De que forma o SAP facilitou ou dificultou o seu 
trabalho? 
Questão a) N % 
Vantagens 
   Melhorou o acesso à informação 12 17,9 
Simplificou a gestão dos dados 17 25,4 
Tornou o trabalho mais completo e funcional 10 14,9 
Organizou as tarefas 6 9,0 
Melhorou a organização interna da empresa 3 4,5 
Desvantagens 
   Dificuldade no acesso à informação 4 6,0 
Dificuldade na gestão dos dados 3 4,5 
Dificuldade na resolução de problemas 4 6,0 
Maior complexidade na realização de tarefas 11 16,4 
Dificuldade na adaptação ao sistema 10 14,9 
    
III.3.5 ANÁLISE RELACIONAL OU DE ASSOCIAÇÃO 
Após a caracterização individual das variáveis efectuada através da Estatística 
Descritiva, na secção anterior, apresenta-se agora uma análise bivariada que pretende 
averiguar da existência de um relacionamento ou associação entre diversos pares de 
variáveis. Para o efeito, utilizou-se Estatística não-Paramétrica, nomeadamente tabelas de 
contingência (Everitt, 1994) e Análise Multivariada, como a Análise Factorial das 
Correspondências (Escoffier & Pagès, 1990). 
 
 Duração da formação em SAP R/3 no Grupo Martifer (questão 10) 
 Percepção da suficiência do tempo de formação (questão 11) 
 
Na Tabela 22 e na Figura 25 apresentam-se os resultados obtidos do cruzamento entre 
as questões 10 e 11. Parece não existir uma relação entre o tempo de formação e a 
perspectiva dos utilizadores em o considerarem como suficiente para a utilização do SAP 
R/3.  
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Tabela 22: Frequências absolutas e relativas resultantes do cruzamento das respostas às questões 10 e 11. 
Questões 10 e 11    
Sim Não 
χ2Obs. p 
N % N % 
< 1 dia 2 3,4 7 11,9 
1,46 0,69 
1-3 dias 8 13,6 13 22,0 
4-5 dias 3 5,1 11 18,6 
> 5 dias 5 8,5 10 16,9 
 
 
Figura 25: Gráfico de barras dos valores obtidos nas questões 10 e 11. 
 
A utilização de uma tabela de contingência, Tabela 23 (Everitt, 1994) e o teste do Qui-
Quadrado (χ2) confirmam que a hipótese de independência não é rejeitada para um nível de 
significância de 5%, com o valor da estatística de teste (ET) = 1,46 < χ2 (3;  = 0.05) = 7,81, 
com um valor de prova p-value = 0,69. 
 
Tabela 23: Tabela de contingência resultante do cruzamento das respostas às questões 10 e 11. 
  Questão 11 
  Sim Não Total 
Q
u
es
tã
o
 1
0
 < 1 dia 2 7 9 
1-3 dias 8 13 21 
4-5 dias 3 11 14 
> 5 dias 5 10 15 
 Total 18 41 59 
 
< 1 dia 1-3 dias 4-5 dias >5 dias
3,4%
13,6%
5,1%
8,5%
11,9%
22,0%
18,6%
16,9%
Sim Não
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Parece, assim, não existir uma associação entre um aumento no tempo de formação e a 
satisfação ou suficiência sentida pelos utilizadores. Registe-se, no entanto, que estes 
resultados podem estar dependentes do número de módulos referentes a cada utilizador. 
Existem colaboradores que praticam mais módulos do que para aqueles que foram 
preparados, podendo daí surgir respostas de formação insuficiente, não estando, portanto, 
apenas relacionado com o tempo de formação mas com o conteúdo da mesma e/ou 
posteriormente com os módulos de utilização. Assim, sugere-se que a haja uma abordagem 
faseada na formação ajudando os utilizadores a superar barreiras de assimilação de 
conhecimento (Robey et al., 2002). 
 
 Duração da formação em SAP R/3 no Grupo Martifer (questão 10) 
 Necessidade de apoio aquando da transição para o sistema SAP R/3 (questão 17) 
 
Os dados apresentados na Tabela 24 e Figura 26, mostram que todos os utilizadores 
com formação inferior ou igual a 3 dias necessitaram de apoio. Esta necessidade diminuiu 
ligeiramente com o aumento do número de dias de formação. Estes dados indicam que 
aumentando o tempo de formação durante a implementação de um novo sistema, a 
necessidade de suporte diminuirá, sendo este aspecto essencial para o desempenho dos 
utilizadores finais. Burch e Kung (1997) sugerem que o apoio ao utilizador é mais exigente 
na primeira fase, pelo que se espera que a necessidade de suporte diminua até à fase de 
maturidade do sistema. Esta premissa é apoiada no capítulo III – Projecto SAP no Grupo 
Martifer (Figura 17), onde é demonstrada a diminuição do número de pedidos semanais de 
suporte à equipa UNIK ao longo do tempo. 
 
Tabela 24: Frequências absolutas e relativas resultantes do cruzamento das respostas às questões 10 e 17. 
Questões 10 e 17 
Sim Não 
χ2Obs. p 
N %   N % 
Sem Formação 8 11,9   0 0,0 
5,57 0,02 
< 1 dia 9 13,4   0 0,0 
1-3 dias 21 31,3   0 0,0 
4-5 dias 13 19,4   1 1,5 
>5 dias 12 17,9   3 4,5 
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Figura 26: Gráfico de barras dos valores obtidos nas questões 10 e 17. 
 
Para analisar o relacionamento entre as questões 10 e 17 consideraram-se dois 
períodos no tempo de formação (até 3 dias e superior a 3 dias), ao contrário das cinco 
categorias apresentadas na Tabela 24 (sem formação, <1dia, 1-3 dias, etc.), tendo em conta 
que nestas três primeiras categorias a frequência absoluta foi sempre nula para a resposta 
do tipo “não”. A utilização de uma tabela de contingência, Tabela 25 (Everitt, 1994) e o 
teste do Qui-Quadrado (χ2) confirmam que a hipótese de independência é rejeitada para um 
nível de significância de 5%, com o valor da estatística de teste (ET) = 5,57 > χ2 (1;  = 0.05) = 
3,84, com um valor de prova p-value = 0,02. Desta forma, os dados evidenciam uma 
associação entre variáveis, sugerindo que a necessidade de apoio por parte dos utilizadores 
finais diminui com o aumento do tempo da formação. 
 
Tabela 25: Tabela de contingência resultante do cruzamento das respostas às questões 10 e 17. 
   Questão 17 
    Sim Não Total 
Q
u
es
tã
o
 1
0
 
< 3 dias 38 0 38 
> 3 dias 25 4 29 
 Total 63 4 67 
 
 
 
 
 
0 dias < 1 dia 1-3 dias 4-5 dias > 5 dias
11,9% 13,4%
31,3%
19,4% 17,9%
0% 0% 0% 1,5%
4,5%
Sim Não
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 Complexidade de utilização do sistema SAP R/3 (questão 22) 
 Duração da formação em SAP R/3 no Grupo Martifer (questão 10) 
 
Pretende-se nesta análise de relacionamento entre as variáveis duração da formação e 
complexidade da utilização do sistema conhecer de que forma o tempo de formação 
influencia o modo como os utilizadores classificam o funcionamento do sistema. A análise 
da Tabela 26 e da Figura 27 mostram uma caracterização diferenciada das categorias 
extremas (Muito simples e Muito complexa), com frequências absolutas muito reduzidas.  
 
Tabela 26: Frequências absolutas e relativas resultantes do cruzamento das respostas às questões 22 e 10. 
Questões 22 e 10 
Sem 
Formação 
< 1 dia 1 - 3 dias 4 -5 dias > 5 dias 
χ2Obs. p 
N % N % N % N % N % 
Muito Complexa 1 1,5 0 0,0 2 3,0 0 0,0 2 3,0 
8,41 0,75 
Complexa 4 6,0 4 6,0 10 14,9 9 13,4 8 11,9 
Simples 3 4,5 5 7,5 9 13,4 4 6,0 5 7,5 
Muito Simples 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,5 0 0,0 
 
 
Figura 27: Gráfico de barras dos valores obtidos nas questões 22 e 10. 
 
Sem Formação < 1 dia 1-3 dias 4-5 dias > 5 dias
1,5%
0%
3,0%
0%
3,0%
6,0% 6,0%
14,9%
13,4%
11,9%
4,5%
7,5%
13,4%
6,0%
7,5%
0% 0% 0%
1,5%
0%
Muito Complexa Complexa Simples Muito Simples
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A Figura 28 evidencia a caracterização apresentada anteriormente, através do 
isolamento das referidas categorias (Muito simples e Muito complexa) em relação aos 
outros itens.  
A utilização de uma tabela de contingência, Tabela 27 (Everitt, 1994) e o teste do Qui-
Quadrado (χ2) confirmam que a hipótese de independência não é rejeitada para um nível de 
significância de 5%, com o valor da estatística de teste (ET) =8,41 < χ2 (12;  = 0.05) = 21,03, 
com um valor de prova p-value = 0,75. Os dados sugerem, assim, que o tempo de formação 
não influencia directamente a forma como os utilizadores consideram a complexidade do 
sistema, o que indica que a última variável terá uma relação mais directa com o tempo de 
utilização. 
 
Tabela 27: Tabela de contingência resultante do cruzamento das respostas às questões 22 e 10. 
   Questão 10 
  < 1 dia 1-3 dias 4-5 dias > 5 dias 
Sem 
Formação 
Total 
Q
u
es
tã
o
 2
2
 Muito Complexa 0 2 0 2 1 5 
Complexa 4 10 9 8 4 35 
Simples 5 9 4 5 3 26 
Muito Simples 0 0 1 0 0 1 
  Total 9 21 14 15 8 67 
 
 
 
Figura 28: Plano factorial referente ao eixo 1 e 2 da AFC efectuada à Tabela 27. 
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 Suficiência da preparação para iniciar a utilização do sistema SAP R/3 (questão 16) 
 Necessidade de apoio aquando da transição para o sistema SAP R/3 (questão 17) 
 
Analisaram-se, em conjunto as questões 16 (Quando começou a utilizar o sistema SAP 
sentia-se preparado para o utilizar?) e 17 (Necessitou de apoio aquando da transição para o 
sistema SAP?) de forma a averiguar uma eventual relação entre o sentir-se preparado para 
utilizar o sistema e a necessidade de apoio no momento da transição.  
A análise da Tabela 28 e da Figura 29 mostram que a maioria dos inquiridos (73%) 
não se sentia preparado para iniciar a utilização do sistema e sentiu a necessidade de apoio 
aquando da transição para o sistema SAP R/3. Verifica-se, ainda, que apesar da grande 
maioria dos inquiridos que se sentiam preparados para a utilização do sistema (14/18) 
necessitaram de apoio. Isto poderá estar relacionado com o período de formação que 
possivelmente não abrangeu toda a componente prática e/ou teórica, não conseguindo 
prever todas as dificuldades. Poderá ainda relacionar-se com a deficiente utilização do 
sistema, onde os dados inseridos incorrectamente originam erros noutras áreas. A 
fiabilidade e a exactidão destes dados tendem a ser um problema no planeamento das 
operações (Pinto, 2006). 
 
Tabela 28: Frequências absolutas e relativas resultantes do cruzamento das respostas às questões 16 e 17. 
Questões 16 e 17 
Sim (Q.17) Não (Q.17) 
χ2Obs. p 
 N %  N % 
Sim (Q.16)  14 20,9    4 6,0 
11,58 0,0007 
Não (Q.16)  49 73,1    0 0,0 
 
 
Figura 29: Gráfico de barras dos valores obtidos nas questões 16 e 17. 
Sim (Q.17) Não (Q.17)
20,9%
6,0%
73,1%
0,0%
Sim (Q.16) Não (Q.16)
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A utilização de uma tabela de contingência, Tabela 29 (Everitt, 1994) e o teste do Qui-
Quadrado (χ2) confirmam que a hipótese de independência é rejeitada para um nível de 
significância de 5%, com o valor da estatística de teste (ET) = 11,58 > χ2 (1;  = 0.05) = 3,84, 
com um valor de prova p-value = 0,0007. Assim, existe uma associação entre as variáveis, 
verificando-se que os utilizadores que não se sentiam preparados para utilizar o SAP 
necessitaram de apoio no momento da transição. 
 
Tabela 29: Tabela de contingência resultante do cruzamento das respostas às questões 16 e 17. 
   Questão 17 
    Sim Não Total 
Q
u
es
tã
o
 1
6
 
Sim 14 4 18 
Não 49 0 49 
 Total 63 4 67 
 
 
 Facilidade de acesso à informação com o sistema SAP R/3 (questão 21) 
 Percepção do aumento da produtividade no trabalho após a implementação do 
sistema SAP R/3 (questão 20) 
 
De forma a perceber se o acesso facilitado à informação se relaciona com a percepção 
da produtividade do trabalho dos utilizadores, cruzaram-se as questões 21 (Consegue 
aceder mais facilmente à informação com este novo sistema?) e 20 (Considera mais 
produtivo o seu trabalho depois da implementação do SAP?).  
Através da Tabela 30 e Figura 30 confere-se que 76% dos utilizadores que consideram 
o acesso à informação simplificado consideram, igualmente, que o seu desempenho 
tornou-se mais produtivo com a implementação do sistema SAP. Revela-se ainda que 24% 
dos inquiridos avalia que, apesar do melhor acesso à informação, a produtividade na 
realização das tarefas não terá aumentado. 
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Tabela 30: Frequências absolutas e relativas resultantes do cruzamento das respostas às questões 21 e 20. 
Questões 21 e 20 
Sim (Q.20) Não (Q.20) 
χ2Obs. P 
N % N % 
Sim (Q.21) 38 56,7   12 17,9 
6,98 0,0083 
Não (Q.21) 7 10,5   10 14,9 
 
Figura 30: Gráfico de barras dos valores obtidos nas questões 21 e 20. 
A utilização de uma tabela de contingência, Tabela 31 (Everitt, 1994) e o teste do Qui-
Quadrado (χ2) confirmam que a hipótese de independência é rejeitada para um nível de 
significância de 5%, com o valor da estatística de teste (ET) = 6,98 > χ2 (1;  = 0.05) = 3,84, 
com um valor de prova p-value = 0,0083. Este resultado sugere uma associação entre a 
facilidade de acesso à informação com o sistema SAP R/3 e a percepção da produtividade 
do trabalho após a sua implementação, corroborando os dados apresentados anteriormente. 
 
Tabela 31: Tabela de contingência resultante do cruzamento das respostas às questões 21 e 20. 
  Questão 20 
  Sim Não Total 
Q
u
es
tã
o
 2
1
 
Sim 38 12 50 
Não 7 10 17 
 Total 45 22 67 
 
 
 
 
 
Sim (Q.20) Não (Q.20)
56,7%
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 Percepção da relevância do sistema SAP R/3 no Grupo Martifer (questão 24) 
 Percepção da razão que motivou a empresa a implementar o sistema SAP R/3 
(questão 14) 
 
Os resultados obtidos, Tabela 32 e Figura 31, pelo cruzamento das variáveis 
compreende a razão pela qual foi implementado o SAP e relevância do SAP no Grupo 
Martifer, sugere uma forte relação entre estas, ou seja, quando os utilizadores 
compreendem a razão pela qual a organização implementou o sistema, mais facilmente o 
considerarão como essencial para todo o Grupo.   
 
Tabela 32: Frequências absolutas e relativas resultantes do cruzamento das respostas às questões 24 e 14. 
Questões 24 e 14 
Sim Não 
N %   N % 
Sim 63 94,0   3 4,5 
Não 1 1,5   0 0,0 
 
Figura 31: Gráfico de barras dos valores obtidos nas questões 24 e 14. 
 
Tabela 33: Tabela de contingência resultante do cruzamento das respostas às questões 24 e 14. 
  Questão 14 
  Sim Não Total 
Q
u
es
tã
o
 2
4
 
Sim 63 3 66 
Não 1 0 1 
 Total 64 3 67 
 
Sim (Q.14) Não (Q.14)
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 Percepção da importância da informação inserida no sistema SAP R/3 (questão 25) 
 Percepção da utilidade do sistema SAP R/3 para o trabalho que desempenha 
(questão 27) 
 
Pretende-se com esta análise, perceber se o aumento da importância dada à informação 
inserida pelos utilizadores influencia positivamente a utilidade do sistema. A partir dos 
resultados obtidos, na Tabela 34 e Figura 32, observa-se que quanto mais importante for a 
informação inserida por parte dos utilizadores, mais estes consideram importante o sistema 
para as necessidades dos seus serviços. 
 
Tabela 34: Frequências absolutas e relativas resultantes do cruzamento das respostas às questões 25 e 27. 
Questões 25 e 27 
Nada 
Útil 
Pouco 
Útil 
    Útil 
Muito  
Util 
Indispen-
sável χ2Obs. p 
N % N % N % N % N % 
Nada Importante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12,59 0,052 
Pouco Importante 0 0 0 0 1 1,5 1 1,5 0 0 
Importante 0 0 0 0 15 22,4 7 10,4 2 3,0 
Muito Importante 0 0 1 1,5 9 13,4 18 26,9 13 19,4 
 
 
Figura 32: Gráfico de barras dos valores obtidos nas questões 25 e 27. 
A utilização de uma tabela de contingência, Tabela 35 (Everitt, 1994) e o teste do Qui-
Quadrado (χ2) revela a necessidade de aumentar a dimensão da amostra para clarificar a 
existência, ou não, de uma associação entre as variáveis. Obtém-se um valor da estatística 
de teste (ET) = 12,46 < χ2 (6;  = 0.05) = 12,59, com um valor de prova p-value = 0,052. Como 
Nada Útil Pouco Útil Útil Muito Útil Indispensável
0% 0% 0% 0% 0%0% 0%
1,5% 1,5%
0%0% 0%
22,4%
10,4%
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0%
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13,4%
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19,4%
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Implementação do Sistema SAP R/3 no Grupo Martifer – acompanhamento e estudo do seu impacto 
- 92 - 
se verifica o valor de ET está no limite da rejeição, não se podendo tirar conclusões 
exequíveis. 
 
Tabela 35: Tabela de contingência resultante do cruzamento das respostas às questões 25 e 27. 
  Questão 27 
  
Nada 
Útil 
Pouco 
Útil 
Útil 
Muito 
Útil 
Indisp. Total 
Q
u
es
tã
o
 2
5
 Nada Importante 0 0 0 0 0 0 
Pouco Importante 0 0 15 7 2 24 
Importante 0 1 9 18 23 41 
Muito Importante 0 1 25 26 15 67 
 Total 0 1 25 26 15 67 
 
A Figura 28 mostra o isolamento do item “Pouco importante” e a forte associação 
entre as categorias “Importante” e “Útil”. Esta AFC sugere ainda uma associação entre o 
“Muito importante” e “Muito útil / indispensável”. 
 
 
Figura 33: Plano factorial referente ao eixo 1 e 2 da AFC efectuada à Tabela 35. 
Da análise de associação entre variáveis verificou-se que existem factores que se 
relacionam, como sejam, a duração da formação com a necessidade de apoio na transição 
para o novo sistema; o sentir-se preparado com a necessidade de apoio aquando da 
transição e, finalmente, a facilidade de acesso à informação com o sistema SAP R/3 e a 
percepção do aumento da produtividade no trabalho após a implementação. 
Implementação do Sistema SAP R/3 no Grupo Martifer – acompanhamento e estudo do seu impacto 
- 93 - 
IV – CONCLUSÃO 
O estudo desenvolvido teve como principal objectivo identificar os aspectos positivos 
e negativos decorrentes do processo de implementação e utilização do SAP R/3, de forma a 
optimizar o procedimento para futuras implementações (roll-outs) dentro do Grupo 
Martifer, como sejam, na Roménia, Estados Unidos, Grécia, Polónia, etc. 
Com base na análise das respostas ao questionário aplicado procurou-se caracterizar os 
processos de formação em SAP R/3 e transição entre sistemas, bem como as alterações de 
desempenho no trabalho. É extremamente importante compreender os factores que podem 
influenciar o êxito ou fracasso de uma aplicação ERP, de modo a poder reduzir os aspectos 
que possam conduzir a resultados fracassados. 
Face aos resultados obtidos, conclui-se que de uma forma geral a implementação do 
sistema SAP R/3 no Grupo Martifer foi bem sucedida. No entanto, existem lacunas que 
deverão ser colmatadas em futuras implementações para a optimização dos resultados. 
Da análise dos resultados no processo de formação, podemos observar que mais de 
metade dos inquiridos consideram o seu trabalho mais produtivo com a utilização do SAP 
R/3, sendo que a maioria acede mais facilmente à informação e tem conhecimento das 
funções específicas a desempenhar. Verifica-se ainda que a maioria dos questionados 
recebeu formação no Grupo Martifer. Estes factores constituem-se como um ponto 
positivo, influenciando o sucesso da implementação. 
Para a maioria dos indivíduos o sistema correspondeu às expectativas no processo de 
formação e utilização. No processo de transição entre sistemas quase a totalidade das 
pessoas compreendeu a razão que levou a organização do Grupo Martifer a implementar o 
software SAP R/3. Uma vez que estes indicadores surgem como preditores de qualidade no 
trabalho executado é importante que, em futuras implementações, os utilizadores tenham 
este conhecimento previamente. 
Foi ainda possível verificar que quando existem problemas de utilização a grande 
maioria dos inquiridos sabe a quem se dirigir, sendo a equipa UNIK uma das entidades 
mais solicitadas. Esta equipa surge como um elemento essencial no suporte de 
implementações, sendo que o utilizador deverá ter conhecimento da mesma, de forma a 
estabelecer uma comunicação eficaz. 
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Verificou-se que quase metade dos indivíduos não teve formação em todos os módulos 
SAP R/3 que utiliza, podendo daí advir algumas dificuldades. Assim, em futuras 
implementações a formação deverá abranger todas as necessidades dos utilizadores finais.  
A maioria dos inquiridos não consideram o tempo de formação como suficiente e não 
se sentiam preparados para a utilização do software. Podemos verificar ainda que à medida 
que o tempo de formação aumenta, a necessidade de apoio no sistema SAP diminui. Desta 
forma, para ultrapassar estas barreiras, justifica-se o aumento de tempo de formação em 
futuras implementações no Grupo Martifer.  
A maioria dos inquiridos refere que a falta de documentação para a ajuda de utilização 
do sistema constitui-se como um obstáculo. No entanto, a DSIeBP criou e disponibilizou 
manuais de ajuda ao utilizador, sendo por isso necessário fomentar a ideia de consulta. 
No que respeita à utilização do SAP R/3, aproximadamente metade dos inquiridos 
considera a sua utilização complexa. De forma a combater este factor negativo, uma 
solução passa por parametrizar o sistema facilitando a sua utilização (melhorias contínuas). 
A partir dos resultados obtidos, observa-se que quanto mais importante for a 
informação inserida por parte dos utilizadores, mais estes consideram fundamental o 
sistema para as necessidades dos seus serviços. Da mesma forma, quando os utilizadores 
compreendem a razão pela qual a organização implementou o sistema, mais facilmente o 
considerarão como essencial para todo o Grupo. É importante que em futuras 
implementações o Grupo Martifer continue a explicar a importância do novo sistema aos 
colaboradores, para que estes considerem relevante a introdução de dados. Só assim será 
possível obter informação fiável para a tomada de decisão, tirando partido da principal 
vantagem do sistema. 
Apesar do questionário não ter abrangido a relação dos utilizadores-chave com a 
equipa do projecto, mas como membro do processo de implementação, observou-se que é 
fundamental que a equipa transmita sentimentos positivos a estes utilizadores, que por sua 
vez servirão de mediadores entre os utilizadores finais e a equipa UNIK. Por um lado, 
quanto mais empenhados estiverem os utilizadores-chave, mais facilmente conseguem 
envolver os utilizadores finais obtendo um melhor desempenho. Por outro lado, a falta de 
confiança dos utilizadores-chave sobre os utilizadores finais, provoca alteração dos 
procedimentos e subcarga nos primeiros visto que não se descentralizam funções. O facto 
de todos os utilizadores se tornarem autónomos é crucial para o bom funcionamento dos 
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processos, assim como para que a equipa de suporte possa dedicar-se à fase subsequente, a 
qual prevê melhorias no sistema que tornam os procedimentos simplificados. 
Através da análise dos resultados obtidos com os questionários e do acompanhamento 
da implementação do SAP R/3, é possível constatar que os utilizadores finais necessitam 
de suporte contínuo. Assim, não apenas a formação teórica e prática inicial são 
importantes, mas seria igualmente necessário o acompanhamento prático pós-
implementação. Paralelamente, seria importante determinar tempos de formação de acordo 
com os conteúdos leccionados para padronizar os processos de ensino. 
Segundo Cardoso (2003, cit por Júnior & Ferreira, 2006) a implementação de um 
sistema integrado de gestão como o SAP R/3 consome em média dois anos. Uma vez que a 
implementação do projecto no Grupo Martifer teve a duração de 6 meses, é possível 
sugerir que o projecto necessitava de mais tempo para parametrizar todo o software, definir 
procedimentos e ao mesmo tempo formar todos os utilizadores. 
Ao contrário de outros métodos de implementação, no Grupo Martifer os utilizadores-
chave continuaram a exercer as suas funções habituais dentro da empresa, dificultando a 
implementação. A definição de procedimentos foi outro dos aspectos que comprometeu o 
arranque do sistema devido ao processo moroso da administração decidir quem toma certas 
responsabilidades no futuro. 
Contudo, os resultados estão de acordo com o esperado, uma vez que a análise foi 
realizada tendo em consideração que o processo de consolidação do SAP R/3 está ainda a 
decorrer. Prevê-se que no futuro o sistema facilite ainda mais os processos da empresa, 
assim como permitirá uma melhor gestão com dados fiáveis da situação da empresa a 
qualquer momento. 
Como qualquer trabalho de investigação também este apresenta algumas limitações, 
abrindo, no entanto, ideias e sugestões para outros trabalhos a serem desenvolvidos nesta 
ou noutra área. Atendendo ao número de indivíduos da amostra, aproximadamente 30% da 
população, podemos considerar os resultados como boa fonte de informação permitindo 
transpor os valores para as restantes áreas do Grupo Martifer. No entanto, e associada a 
uma escolha da amostra por conveniência, não se poderá extrapolar os resultados para 
outras instituições. Devemos ter ainda em consideração que, apesar da amostra ser 
representativa do universo em estudo, não é possível aplicar alguns testes estatísticos 
devido à sua diminuída dimensão. 
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O tempo decorrido entre a implementação e a recolha de dados foi relativamente curto 
(3 meses), que se por um lado constitui uma limitação do estudo, por outro lado constitui 
uma vantagem. Analisar as alterações de desempenho no trabalho após um curto tempo de 
utilização poderá ser enviesador, uma vez os utilizadores ainda estão em fase de adaptação 
ao novo sistema. No entanto, este diminuído período de tempo permite analisar factores 
que influenciaram os processos de formação e transição, e de que forma estes foram 
benéficos e/ou prejudiciais no momento da transição/utilização, algo que geralmente 
permanece na memória a curto termo. 
Num próximo estudo desta natureza seria pertinente recolher os dados num período 
mais tardio (6 meses), aumentar o número da amostra e diversificá-la noutras empresas do 
Grupo, de modo a que a extrapolação dos resultados constituísse um retrato mais fiável 
para outras populações. Dever-se-ia também adaptar o questionário aos utilizadores-chave, 
de forma a ser possível correlacionar os resultados da nova investigação com os obtidos 
nesta dissertação; realizar o mesmo estudo noutras empresas correlacionando os resultados; 
aplicar a mesma metodologia com sistemas de informação diferentes, visto que a 
dificuldade poderá relacionar-se com a complexidade do sistema. 
No futuro seria pertinente realizar um estudo sobre o impacto na estrutura 
organizacional da empresa, analisando de que forma esta sofreu alterações. Atendendo a 
que houve modificação de procedimentos, poderão surgir colaboradores com novas 
funções e/ou novos departamentos ou, ainda, reduzir o número de recursos humanos 
(redesenho da estrutura organizacional). 
Em todo o mundo as empresas estão a crescer, tornando-se cada vez mais interligadas, 
na expectativa de obterem maior flexibilidade para assim serem capazes de reagir de forma 
imediata às variações do mercado. Desta forma, para os gestores é importante conhecer o 
impacto dos acontecimentos em todas as áreas funcionais, assim como o seu desempenho, 
o que foi possível através da realização deste trabalho. Os dados obtidos surgem, desta 
forma, como indicadores de prevenção e linhas orientadoras para o sucesso de futuros 
projectos de implementação de sistemas integrados. A própria ferramenta de recolha de 
dados (questionário) construída no âmbito deste estudo é, igualmente, um contributo para a 
investigação nesta área, uma vez que estando validado pode ser adaptado para futuras 
investigações nesta ou noutras empresas. 
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       Apêndice I 
     FASES DA METODOLOGIA IPSAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I: Fases da Metodologia IPSAP relativamente a projectos de implementação. 
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      Apêndice II 
     EXEMPLO DE MANUAL DO MÓDULO PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II: Exemplo de manual elaborado pela DSIeBP para a criação de uma ordem correctiva de 
manutenção. 
- 111 - 
 
 
 
 
 
 
 
       Apêndice III 
    NÚMERO DE PEDIDOS MENSAIS DE SUPORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice III 
 
 
Quadro I: Distribuição do número de pedidos mensais de suporte. 
      Área 
Data 
Adm. 
Sistemas 
Industrial Logística Técnico FI&RH 
Total 
Acumulado 
26-Fev 62 252 1.007 23 252 1.596 
09-Mar 74 291 1.120 23 281 1.789 
13-Mar 74 296 1.153 32 315 1.870 
24-Mar 76 309 1.292 32 378 2.087 
27-Mar 76 309 1.313 32 363 2.093 
03-Abr 76 341 1.393 32 399 2.241 
09-Abr 76 358 1.449 35 450 2.368 
17-Abr 77 367 1.463 35 507 2.449 
24-Abr 78 386 1.510 37 561 2.572 
30-Abr 78 403 1.568 49 582 2.680 
08-Mai 78 434 1.638 50 616 2.816 
18-Mai 78 471 1.690 52 677 2.968 
22-Mai 78 490 1.750 51 722 3.091 
29-Mai 81 511 1.800 51 740 3.183 
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        Apêndice IV 
    PRÉ-QUESTIONÁRIO (1.ª VERSÃO) 
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Caro Especialista em SI, 
 
 
 
Como aluno do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, pretendo realizar 
um estudo sobre o impacto do sistema SAP R/3 no Grupo Martifer, no âmbito da tese 
final. Este estudo tem como principal objectivo identificar e analisar o impacto do 
processo de implementação do sistema SAP R/3 sobre os utilizadores finais dos 
diversos módulos implementados. Tendo em conta que um instrumento de investigação 
viável e fiável deve estar adaptado à população a que se destina, apresentando qualidade 
conceptual e características psicométricas adequadas, venho por este meio pedir a sua 
colaboração na aferição da validade do conteúdo do questionário que se segue, que será 
utilizado posteriormente na concretização deste estudo. Assim, solicito que preencha a 
folha de identificação e após a leitura do questionário faça, de acordo com as instruções, 
a análise do mesmo.  
Junto envio a folha de identificação e uma cópia do questionário a ser validado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grato pela atenção dispensada 
         Tiago Almeida 
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IDENTIFICAÇÃO DO ESPECIALISTA EM SI 
 
Nome: _______________________________________________________ 
Anos de Experiência Profissional em SI:_____________________________________ 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
O questionário em anexo é composto por 25 questões distribuídas em 4 grupos 
diferentes. Para aferir a sua validade, solicito-lhe que analise cada uma das questões 
usando a escala de cinco possíveis respostas a seguir indicadas: 
 
1 – Concordo totalmente; 
2 – Concordo na generalidade, mas proponho alterações;  
Justifique e faça sugestões.  
3 – Discordo com a forma como a questão está colocada e proponho alterações para que 
a mesma se mantenha no questionário; 
Justifique e faça sugestões. 
4 – Discordo totalmente da inclusão da pergunta no questionário; 
Justifique e faça sugestões. 
5 – Sem opinião; 
 
 
 
 
 
 
Grato pela atenção dispensada 
Tiago Almeida   
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Ac o m p a n h a m en t o  d a  I m pl em e nt a çã o  d o  S i s te ma  
S AP  R / 3  n o  Gr u p o  M ar t i f e r  –  es t u d o  d o  seu  
i m p a ct o  
 
 
 
Questionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código do Inquirido: ______ 
Data: __/__/_ 
Através deste instrumento pretende-se recolher dados que nos permitam 
realizar um estudo com o objectivo de identificar e analisar o impacto do 
processo de implementação do sistema SAP R/3 no Grupo Martifer.  
O questionário é composto por 27 questões, distribuídas por 4 grupos 
diferentes, levando em média 10 minutos para ser respondido na totalidade. Para 
responder às questões, basta assinalar com uma cruz (X) a resposta que lhe 
parece mais adequada. 
Todos os questionários são anónimos, sendo que os dados recolhidos serão 
utilizados única e exclusivamente na presente investigação, pelo que se garante 
a total confidencialidade dos mesmos. 
 
 
 
   
 
Grato pela sua colaboração 
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Para as questões a seguir indicadas, assinale com uma cruz (x) a resposta que melhor 
se adapta à sua situação:  
 
1. Género.  
Masculino   Feminino  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Nacionalidade. 
Portuguesa   Outra: _____________ 
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Idade. 
20-29 anos       30-39 anos       40-49 anos       >50 anos  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4. Tempo de actividade no Grupo Martifer. 
≤1 ano       >1 e ≤3 anos       >3 e <10 anos       ≥10 anos  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  
 
 
 
A – Caracterização Sócio-Profissional 
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5. Assinale o(s)/a módulo(s)/aplicação SAP que utiliza: 
MM    PM   FI   CATS      
PS    PP   CO    
SD    HR   ETM  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
6. Recebeu formação no Grupo Martifer no âmbito da utilização do(s)  módulo(s) 
SAP\R3 em que está inserido(a)? 
 Sim   
Não    Avance para o grupo C – Processos de Transição entre                              
Sistemas. 
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7. Foi no Grupo Martifer que teve contacto pela primeira vez com o sistema SAP? 
Sim   Se Sim, avance para a questão 8 
Não   
 
7.1. Se Não, indique em que situação teve o primeiro contacto:  
Em outra empresa  
Disciplina curricular durante a formação académica   
Frequência em acções de formação  
Outra __________________________ 
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
B – Processo de Formação em SAP R/3 
Apêndice IV 
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8. Achou que a formação que recebeu na Martifer estava de acordo com seu(s) 
módulo(s) SAP? 
 Sim   Não  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9. Qual a duração da sua formação no Grupo Martifer? 
1 dia    >1 e ≤3 dias     >4 e ≤5 dias  >5 dias  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  
10. Considera que o tempo de formação foi suficiente? 
Sim  Não        
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
11. Indique o grau de relevância das componentes teórica e prática, durante a 
formação para a utilização do sistema: (sendo 1 – nada relevante e 5 – muito 
relevante). 
 
 1 2 3 4 5 
Teórica      
Prática      
 
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
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12. Compreende a razão pela qual a organização implementou o SAP como Sistema 
de Informação? 
 Sim   Não  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
13. Para as dificuldades a seguir indicadas, assinale com uma cruz (x) o grau de 
frequência com que o mesmo ocorria:  
 Nunca Raramente 
Algumas 
vezes 
Muitas 
vezes 
Sempre 
Falta de ligação à rede      
Velocidade lenta de 
processamento 
     
Problemas de 
autorização 
     
Falta de conhecimento 
(teórico ou prático) 
     
Falta de documentação 
para ajuda 
     
Falta de recursos 
informáticos 
(computador, impressora) 
     
Outras dificuldades: 
 
 
     
 
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
14. Quando começou a utilizar o sistema SAP sentia-se preparado para o utilizar? 
 Sim   Não  
 1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
C – Processo de Transição entre Sistemas 
Apêndice IV 
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15. Necessitou de apoio aquando da transição para o sistema SAP? 
 Sim   
 Não      Se Não, avance para a questão 16 
 
15.1. Se Sim, assinale a(s) opção(ões) que melhor se adequa(m) à sua situação: 
Colegas de trabalho      
Superiores hierárquicos       
Manuais       
Outros:_______________ 
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
16. Na sua perspectiva, a transição para o SAP causou inconvenientes no seu 
trabalho?     
Sim   Qual a razão?_________________________________ 
Não   
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  
17. Sabe a quem se dirigir quando tem problemas de utilização? 
Sim   Não  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice IV 
 
- 9 - 
 
 
18. Considera mais produtivo o seu trabalho depois da implementação do SAP? 
Sim  Não   
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
19. Consegue aceder mais facilmente à informação com este novo sistema? 
Sim  Não  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
20. Considera que o sistema SAP é de utilização:  
Muito Complexo        Complexo       Simples      Muito Simples  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
21. Tem conhecimento das suas funções específicas a desempenhar no SAP?  
Sim   Não  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
22. Na sua opinião o SAP é relevante para todo o Grupo Martifer? 
Sim  Não  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
D – Alterações de Desempenho no Trabalho 
Apêndice IV 
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23. Sente que a informação que insere no sistema é: 
Nada importante      Pouco importante      Importante      Muito importante  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
24. No Grupo Martifer de que forma o SAP correspondeu às suas expectativas nas 
fases de: 
 Nunca Raramente 
Algumas 
vezes 
Muitas 
vezes 
Sempre 
Formação      
Utilização      
 
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
25. O sistema para as necessidades dos seus serviços é: 
Nada útil  Pouco útil        Útil         Muito Útil         Indispensável  
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
As questões que se seguem devem ser respondida por escrito, de forma sucinta e 
clara. 
a) De que forma o SAP facilitou ou dificultou o seu trabalho?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Apêndice IV 
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b) Descreva a sua experiência com o SAP. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
1 2 3 4 5 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 FIM 
Grato pela sua colaboração 
 
 
- 125 - 
 
 
 
 
 
 
 
       Apêndice V 
RESULTADOS DA OPINIÃO DOS PERITOS ACERCA DO PRÉ-QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Apêndice V 
 
 
Quadro II: Distribuição da opinião dos peritos acerca do pré-questionário. Alteração de questões por procedimento 
ou pertinência. 
Questões Perito 1 Perito 2 Perito 3 Perito 4 Perito 5 Procedimento Pertinência 
A 
1 1 1 1 1 4 Não alterada   
2 1 1 1 1 1 Não alterada   
3 1 2 1 1 1   Alterada 
4 1 1 1 1 1 Não alterada   
5 1 2 2 1 1   Alterada 
B 
6 1 1 1 1 1 Não alterada   
7 1 1 1 1 1 Não alterada   
8 4 2 2 1 3   Alterada 
9 1 2 1 1 1   Alterada 
10 1 1 2 1 1 Não alterada   
11 1 3 1 1 1 Não alterada   
C 
12 1 1 1 4 1 Não alterada   
13 2 1 2 2 1   Alterada 
14 2 2 2 3 1 Alterada   
15 2 2 1 1 1   Alterada 
16 1 1 1 3 2 Não alterada   
17 1 1 1 1 1 Não alterada   
D 
18 1 1 1 1 1 Não alterada   
19 1 2 1 1 1 Não alterada   
20 1 2 1 1 2 Não alterada   
21 1 1 1 3 1 Não alterada   
22 1 1 2 1 1 Não alterada   
23 1 1 1 1 1 Não alterada   
24 2 1 1 1 1 Não alterada   
25 1 1 1 1 1 Não alterada   
a 1 1 1 1 1 Não alterada   
b 1 1 2 1 5   Excluída 
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       Apêndice VI 
    QUESTIONÁRIO PILOTO 
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Caro Colaborador, 
 
 
 
Como aluno do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, pretendo realizar 
um estudo sobre o impacto do sistema SAP/R3 no Grupo Martifer, no âmbito da tese 
final. Este estudo tem como principal objectivo identificar e analisar o impacto do 
processo de implementação do sistema SAP/R3 sobre os utilizadores finais dos diversos 
módulos implementados. Tendo em conta que um instrumento de investigação viável e 
fiável deve estar adaptado à população a que se destina, apresentando qualidade 
conceptual e características psicométricas adequadas, venho por este meio pedir a sua 
colaboração na aferição da validade do questionário que se segue, que será utilizado 
posteriormente na concretização deste estudo. Assim, solicito que preencha a folha de 
identificação e após a leitura do questionário faça, de acordo com as instruções, a 
análise do mesmo.  
Junto envio a folha de identificação e uma cópia do questionário a ser validado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grato pela atenção dispensada 
        Tiago Almeida 
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IDENTIFICAÇÃO DO COLABORADOR 
 
Nome: _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
 
O questionário em anexo é composto por 26 questões distribuídas em 4 grupos 
diferentes. Para aferir a sua validade, solicito-lhe que analise cada uma das questões 
usando a escala de cinco possíveis respostas a seguir indicadas: 
 
1 – Concordo sem reservas; 
2 – Concordo na generalidade, mas proponho alterações;  
Justifique e faça sugestões. 
3 – Não concordo com a forma como as questões estão colocadas e proponho 
alterações substanciais para que as mesmas se mantenham no questionário; 
Justifique e faça sugestões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grato pela atenção dispensada 
        Tiago Almeida 
Apêndice VI 
 
 - 3 - 
 
Ac o m p a n h a m en t o  d a  I m pl em e nt a çã o  d o  S i s te ma  
S AP / R 3  n o  Gr u p o  M ar t i f e r  –  es t u d o  d o  s eu  
i m p a ct o  
 
 
 
Questionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código do Inquirido: ______ 
Data: __/__/_ 
Através deste instrumento pretende-se recolher dados que nos permitam 
realizar um estudo com o objectivo de identificar e analisar o impacto do 
processo de implementação do sistema SAP/R3 no Grupo Martifer.  
O questionário é composto por 27 questões, distribuídas por 4 grupos 
diferentes, levando em média 10 minutos para ser respondido na totalidade. Para 
responder às questões, basta assinalar com uma cruz (X) a resposta que lhe 
parece mais adequada. 
Todos os questionários são anónimos, sendo que os dados recolhidos serão 
utilizados única e exclusivamente na presente investigação, pelo que se garante 
a total confidencialidade dos mesmos. 
 
 
 
  
 
 Grato pela sua colaboração 
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Para as questões a seguir indicadas, assinale com uma cruz (x) a resposta que melhor 
se adapta à sua situação:  
 
1. Género: 
Masculino   Feminino  
 
2. Nacionalidade. 
Portuguesa   Outra: _____________ 
 
3. Idade: 
≤19 anos       20-29 anos       30-39 anos       ≥40 anos  
 
4. Habilitações literárias:  
<4 anos de escolaridade            1.º ciclo (4.º ano)      
2.º ciclo (6.º ano)             3.º ciclo (9.º ano)     
Ensino Secundário (12.º ano)      Bacharelato        
Licenciatura             Mestrado   
Habilitações Técnico Profissionais   Doutoramento   
 
5. Tempo de actividade no Grupo Martifer: 
≤1 ano       1-3 anos       4-10 anos       >10 anos  
 
6. Assinale o(s)/a módulo(s)/aplicação SAP que utiliza: 
MM    PM   FI          CATS       
PS    PP   CO   
SD    HR   ETM           Não Sei  
 
 
 
 
7. Recebeu formação no Grupo Martifer no âmbito da utilização do(s)  módulo(s) 
SAP\R3 em que está inserido(a)? 
 Sim   
Não    Se Não, avance para o grupo C – Processos de Transição 
entre Sistemas. 
B – Processo de Formação em SAP/R3 
A – Caracterização Sócio-Profissional 
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8. Foi no Grupo Martifer que teve contacto pela primeira vez com o sistema SAP? 
Sim   Se Sim, avance para a questão 9 
Não   
 
8.1 Se Não, indique em que situação teve o primeiro contacto:  
Em outra empresa  
Disciplina curricular durante a formação académica   
Frequência em acções de formação  
Outra __________________________ 
 
9. Qual a duração da sua formação no Grupo Martifer? 
<1 dia    1-3 dias     4-5 dias  >5 dias  
 
10. Considera que o tempo de formação foi suficiente? 
Sim  Não        
 
11. Indique o grau de relevância das componentes teórica e prática, durante a 
formação para a utilização do sistema: (sendo 1 – nada relevante e 5 – muito 
relevante). 
 
 1 2 3 4 5 
Teórica      
Prática      
 
 
12. Achou que a formação que recebeu na Martifer estava de acordo com o(s) 
módulo(s) SAP que utiliza? 
  Sim  Não  
 
 
 
 
 
13. Compreende a razão pela qual a organização implementou o SAP como Sistema 
de Informação? 
 Sim   Não  
 
 
C – Processo de Transição entre Sistemas 
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14. Para as dificuldades a seguir indicadas, assinale com uma cruz (x) o grau de 
frequência com que o mesmo ocorria:  
 Nunca Raramente 
Algumas 
vezes 
Muitas 
vezes 
Sempre 
Falta de ligação à rede      
Velocidade lenta de 
processamento 
     
Problemas de 
autorização 
     
Falta de conhecimento 
(teórico ou prático) 
     
Falta de documentação 
para ajuda 
     
Falta de recursos 
informáticos 
(computador, 
impressora) 
     
Outras dificuldades: 
 
 
     
 
 
15. Quando começou a utilizar o sistema SAP sentia-se preparado para o utilizar? 
 Sim   Não  
 
16. Necessitou de apoio aquando da transição para o sistema SAP? 
 Sim   
 Não      Se Não, avance para a questão 17 
 
16.1 Se Sim, assinale a(s) opção(ões) que melhor se adequa(m) à sua situação: 
Superiores hierárquicos          
Equipa do projecto UNIK   
Outros colegas de trabalho  
Manuais          
Outros:___________________ 
 
17. Na sua perspectiva, a transição para o SAP causou inconvenientes no seu 
trabalho?     
Sim   Qual a razão?_________________________________ 
Não  
  
18. Sabe a quem se dirigir quando tem problemas de utilização? 
Sim   Não  
Apêndice VI 
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19. Considera mais produtivo o seu trabalho depois da implementação do SAP? 
 
20. Consegue aceder mais facilmente à informação com este novo sistema? 
Sim  Não  
 
21. Considera que o sistema SAP é de utilização:  
Muito Complexa        Complexa        Simples       Muito Simples  
 
22. Tem conhecimento das suas funções específicas a desempenhar no SAP?  
Sim   Não  
 
23. Na sua opinião o SAP é relevante para todo o Grupo Martifer? 
Sim  Não  
 
24. Sente que a informação que insere no sistema é: 
Nada importante      Pouco importante      Importante      Muito importante  
 
25. No Grupo Martifer de que forma o SAP correspondeu às suas expectativas nas 
fases de: 
 Nunca Raramente 
Algumas 
vezes 
Muitas 
vezes 
Sempre 
Formação      
Utilização      
 
 
26. O sistema para as necessidades dos seus serviços é: 
Nada útil  Pouco útil        Útil         Muito Útil         Indispensável  
 
 
A questão que se segue deve ser respondida por escrito, de forma sucinta e clara. 
a) De que forma o SAP facilitou ou dificultou o seu trabalho?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
D – Alterações de Desempenho no Trabalho 
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Opinião Global Sobre o Questionário 
 
 
1 - Acha que o questionário apresenta uma linguagem clara? 
1 2 3 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2 - Compreende o conteúdo do questionário? 
1 2 3 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
3 - Concorda com o grafismo do questionário? 
1 2 3 
(Assinalar a que melhor se adequa à sua opinião) 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
FIM 
Grato pela sua colaboração 
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       Apêndice VII 
RESULTADOS DA OPINIÃO DOS COLABORADORES ACERCA DO 
QUESTIONÁRIO PILOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice VII 
 
 
 
Quadro III: Distribuição da opinião dos colaboradores acerca do questionário piloto. Alteração de questões por 
procedimento ou pertinência. 
Questões Colab.1 Colab.2 Colab.3 Colab.4 Colab.5 Procedimento Pertinência 
1 1 2 1 1 2   Alterada 
2 1 1 1 1 1 Não alterada 
 
3 1 1 1 1 1 Não alterada   
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       Apêndice VIII 
    QUESTIONÁRIO FINAL 
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Ac o m p a n h a m en t o  d a  I mp l e me n t aç ã o  d o  S i s t em a  
S AP  R / 3  n o  Gr u p o  M ar t i f e r  –  es t u d o  do  s eu  
i m p a ct o  
 
 
Questionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código do Inquirido: ______ 
Data: __/__/_ 
 
Através deste instrumento pretende-se recolher dados que nos permitam 
realizar um estudo com o objectivo de identificar e analisar o impacto do 
processo de implementação do sistema SAP R/3 no Grupo Martifer.  
O questionário é composto por 27 questões, distribuídas por 4 grupos 
diferentes, levando em média 10 minutos para ser respondido na totalidade. Para 
responder às questões, basta assinalar com uma cruz (X) a resposta que lhe 
parece mais adequada. 
Todos os questionários são anónimos, sendo que os dados recolhidos serão 
utilizados única e exclusivamente na presente investigação, pelo que se garante 
a total confidencialidade dos mesmos. 
 
 
 
  
 
 Grato pela sua colaboração 
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Para as questões a seguir indicadas, assinale com uma cruz (x) a resposta que melhor 
se adapta à sua situação:  
 
1. Género: 
Masculino   Feminino  
 
2. Nacionalidade. 
Portuguesa   Outra: _____________ 
 
3. Idade: 
≤19 anos      20-29 anos      30-39 anos         ≥40 anos  
 
4. Habilitações literárias:  
 
<4 anos de escolaridade            1.º ciclo (4.º ano)      
2.º ciclo (6.º ano)             3.º ciclo (9.º ano)     
Ensino Secundário (12.º ano)      Bacharelato        
Licenciatura             Mestrado   
Habilitações Técnico Profissionais   Doutoramento   
 
5. Tempo de actividade no Grupo Martifer: 
≤1 ano         1-3 anos       4-10 anos         >10 anos  
 
6. Assinale o(s)/a módulo(s)/aplicação SAP que utiliza: 
 
Gestão de Materiais (MM)         Manutenção (PM)    
Contabilidade Analítica (CO)        Produção (PP)    
 Contabilidade Financeira (FI)    Vendas (SD)    
 Recursos Humanos (HR)   Gestão de Obra (PS)  
 Gestão de Equipamentos (ETM)    Gestão de Horas (CATS)        
 Não Sei   
 
 
 
 
 
A – Caracterização Sócio-Profissional 
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7. Recebeu formação no Grupo Martifer no âmbito da utilização do SAP\R3? 
 Sim   
Não    Se Não, avance para o grupo C – Processos de Transição 
entre Sistemas. 
 
8. Recebeu formação no Grupo Martifer no âmbito da utilização de todos os módulos 
SAP\R3 que utiliza? 
 Sim  Não    
 
9. Foi no Grupo Martifer que teve contacto pela primeira vez com o sistema SAP? 
Sim   Se Sim, avance para a questão 10 
Não   
 
9.1 Se Não, indique em que situação teve o primeiro contacto:  
Em outra empresa  
Disciplina curricular durante a formação académica   
Frequência em acções de formação  
Outra __________________________ 
 
10. Qual a duração da sua formação no Grupo Martifer? 
 <1 dia    1-3 dias     4-5 dias  >5 dias  
 
11. Considera que o tempo de formação foi suficiente? 
Sim  Não        
 
12. Indique o grau de relevância das componentes teórica e prática, durante a 
formação para a utilização do sistema: (sendo 1 – nada relevante e 5 – muito 
relevante). 
 1 2 3 4 5 
Teórica      
Prática      
 
 
13. Achou que a formação que recebeu na Martifer estava de acordo com o(s) 
módulo(s) SAP que utiliza? 
  Sim  Não  
B – Processo de Formação em SAP R/3 
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14. Compreende a razão pela qual a organização implementou o SAP como Sistema 
de Informação? 
 Sim   Não  
 
15. Para as dificuldades a seguir indicadas, assinale com uma cruz (x) o grau de 
frequência com que o mesmo ocorria:  
 Nunca Raramente 
Algumas 
vezes 
Muitas 
vezes 
Sempre 
Falta de ligação à rede      
Velocidade lenta de 
processamento 
     
Problemas de autorização      
Falta de conhecimento 
(teórico ou prático) 
     
Falta de documentação para 
ajuda 
     
Falta de recursos informáticos 
(computador, impressora) 
     
Outras dificuldades: 
 
 
     
 
 
16. Quando começou a utilizar o sistema SAP sentia-se preparado para o utilizar? 
 Sim   Não  
 
17. Necessitou de apoio aquando da transição para o sistema SAP? 
 Sim   
 Não      Se Não, avance para a questão 18 
 
17.1 Se Sim, assinale a(s) opção(ões) que melhor se adequa(m) à sua situação: 
Superiores hierárquicos          Equipa do projecto UNIK   
Outros colegas de trabalho  Manuais    
 Outros:_____________________ 
 
18. Na sua perspectiva, a transição para o SAP causou inconvenientes no seu 
trabalho?     
Sim   Qual a razão?_________________________________ 
Não  
C – Processo de Transição entre Sistemas 
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19. Sabe a quem se dirigir quando tem problemas de utilização? 
Sim   Não  
 
 
20. Considera mais produtivo o seu trabalho depois da implementação do SAP? 
Sim  Não  
 
21. Consegue aceder mais facilmente à informação com este novo sistema? 
Sim  Não  
 
22. Considera que o sistema SAP é de utilização:  
Muito Complexa        Complexa        Simples       Muito Simples  
 
23. Tem conhecimento das suas funções específicas a desempenhar no SAP?  
Sim   Não  
 
24. Na sua opinião o SAP é relevante para todo o Grupo Martifer? 
Sim  Não  
 
25. Sente que a informação que insere no sistema é: 
Nada importante      Pouco importante      Importante      Muito importante  
 
26. No Grupo Martifer de que forma o SAP correspondeu às suas expectativas nas 
fases de: 
 
 Nunca Raramente 
Algumas 
vezes 
Muitas 
vezes 
Sempre 
Formação      
Utilização      
 
 
27. O sistema para as necessidades dos seus serviços é: 
Nada útil  Pouco útil        Útil         Muito Útil         Indispensável  
 
A questão que se segue deve ser respondida por escrito, de forma sucinta e clara. 
a) De que forma o SAP facilitou ou dificultou o seu trabalho?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
D – Alterações de Desempenho no Trabalho 
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       Apêndice IX 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice IX 
 
 
 
Exmº. Director da Direcção de Sistemas de Informação e Best Practices do Grupo 
Martifer; 
No âmbito do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, da Universidade de Aveiro, 
estamos a realizar um estudo sobre o impacto do sistema SAP R/3 no Grupo Martifer, que 
pretende identificar e analisar o impacto do processo de implementação do sistema SAP R/3 
sobre os utilizadores finais dos diversos módulos implementados. 
Estamos perante uma sociedade cada vez mais exigente, que se reflecte ao nível das 
necessidades e exigências dos clientes, tornando o mercado cada vez mais complexo e 
competitivo, exigindo das empresas uma maior flexibilidade e rapidez na capacidade de resposta. 
Com a diversidade de áreas abrangidas pelos Enterprise Resource Planning, as médias e grandes 
empresas adquirem cada vez mais softwares deste tipo, possibilitando a automação e 
armazenamento de todas as informações dos negócios (best practices). A utilização destes 
“produtos” implica uma filosofia de trabalho diferente, culminando num grande impacto a nível 
empresarial. 
A presente investigação consistirá na análise dos dados recolhidos através de um 
questionário que requer apenas respostas escritas. Pretende-se que este seja respondido por trinta 
colaboradores do Grupo Martifer que utilizam o sistema SAP R/3. A recolha dos dados será 
realizada durante o mês de Abril do ano corrente, estimando-se que o preenchimento do 
questionário demorará cerca de 10 minutos. 
Solicito, desta forma, autorização para a recolha dos dados supra-referidos. Mais se 
informa que estes serão utilizados única e exclusivamente no presente estudo, pelo que se 
garante o total anonimato e confidencialidade. Informa-se, igualmente, que não haverá em 
momento algum desta investigação compensação pela sua participação, pelo que a mesma será 
totalmente voluntária. 
Grato pela disponibilidade, colaboração e interesse. 
 
Atenciosamente, 
____________________________________ 
(José Tiago Ferreira Almeida) 
Aveiro, 17 de Abril de 2009 
- 146 - 
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ANÁLISE DE QUESTÕES 
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Quadro IV: Distribuição das respostas à questão: Na sua perspectiva o SAP causou inconvenientes no seu 
trabalho? 
Questão 18 N % 
Falta de formação 5 7,46 
Deficiência na transferência de dados 4 5,97 
Falta de criação de processos 1 1,49 
Complexo 1 1,49 
Problemas de implementação 5 7,46 
Atrasos do trabalho 3 4,48 
Informação incorrecta 2 2,99 
Demora na resolução de problemas 1 1,49 
Falta de tempo 1 1,49 
 
 
Quadro V: Distribuição das respostas da opção: outras dificuldades, à questão: Para as dificuldades a seguir 
indicadas, assinale com uma cruz (x) o grau de frequência com que o mesmo ocorria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 15 N % 
Sem descrição 3 4,48 
Deficiência na transferência de dados 1 1,49 
Obsoleto 1 1,49 
Layout desadequado face à informação 
necessária 
1 1,49 
Falta de fiabilidade da informação 1 1,49 
Apêndice X 
 
 
 
Quadro VI: Distribuição das respostas por categorias (De que forma o SAP facilitou o seu trabalho?). 
Categorias Respostas 
Melhorou o acesso à 
informação 
Facilitou o modo de organização, planeamento e procura de dados; 
Melhorou a visualização de dados, acesso mais claro; 
Mais simples em relação ao Baan; 
Facilita o controlo e a gestão; 
Mais fácil para quem controla; 
Torna o trabalho mais organizado; 
Registo de trabalhos e dados para futuras análises e intervenções de manutenção; 
Facilitou a nível de pedidos e fornecedores; 
Organizar e planear o trabalho de forma mais simplificada; 
Facilitou nos pedidos de compra, tornando a consulta dos fornecedores e materiais 
mais fácil; 
Mais fácil gerir materiais em stock, compras e vendas. Não dependo de outros 
departamentos para consultar informação relevante, ver prazos de entrega ou 
emitir ordens de venda; 
Controlo de facturas e serviços prestados pelos colaboradores; 
 
Simplificou a gestão 
dos dados 
Melhorou a visualização de dados, acesso mais claro; 
Maior acessibilidade para aceder a outras informações; 
Informação que necessito toda no sistema e velocidade de processamento muito 
boa; 
Bom armazenamento dos dados, o que facilita a procura e ajuda os fornecedores; 
Registo de trabalhos e dados para futuras análises e intervenções de manutenção; 
Visualização dos materiais disponíveis e requisições de compra; 
Obtenção de informação para o desempenho das minhas funções; 
Organizar e planear o trabalho de forma mais simplificada; 
Melhor acesso à informação, mais rápido, o que permite melhor controlo; 
Organização de trabalho. Informação disponibilizada. Método de tratamento de 
dados; 
Facilitou nos pedidos de compra, tornando a consulta dos fornecedores e materiais 
mais fácil; 
Mais fácil gerir materiais em stock, compras e vendas. Não dependo de outros 
departamentos para consultar informação relevante, ver prazos de entrega ou 
emitir ordens de venda; 
Permitiu aceder com maior facilidade à informação indispensável para o bom 
funcionamento da empresa; 
Facilidade na consulta de informação; 
Facilitou e clarificou processos. A consulta é fácil e o sistema é prático de usar; 
Desde que os dados sejam bem inseridos, os relatórios são bons para análises; 
Facilidade na consulta de informação; 
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Categorias (Cont.) Respostas (Cont.) 
Tornou o trabalho 
mais completo e 
funcional 
Bom armazenamento dos dados, o que facilita a procura e ajuda os fornecedores; 
Análise mais pormenorizada do ponto de vista da contabilidade analítica; 
Mais completo e funcional que o anterior programa; 
Organização de trabalho. Informação disponibilizada. Método de tratamento de 
dados; 
Muito prático; 
Aglomeração de toda a informação; 
Processamentos rápidos; 
Mais fácil gerir materiais em stock, compras e vendas. Não dependo de outros 
departamentos para consultar informação relevante, ver prazos de entrega ou 
emitir ordens de venda; 
Mais rápido e mais informação; 
Facilitou e clarificou processos. A consulta é fácil e o sistema é prático de usar; 
 
Organizou as tarefas 
Organização de trabalho. Informação disponibilizada. Método de tratamento de 
dados; 
Facilitou na organização; 
Facilitou na organização de pagamentos; 
Vai facilitar o trabalho de todos a médio prazo; 
Sistematizou e simplificou processos; 
A médio prazo pode facilitar o trabalho; 
 
Melhorou a 
organização interna da 
empresa 
Facilitou e melhorou a organização interna da empresa. Melhorou em termos de 
resposta aos clientes e fornecedores; 
Maior coordenação dentro da organização Martifer; 
Actualizou o Grupo Martifer em termos de software; 
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Quadro VII: Distribuição das respostas por categorias (De que forma o SAP dificultou o seu trabalho?). 
Categorias Respostas 
Dificuldade no acesso 
à informação 
Mais dificuldade na busca de informação, não é imediata; 
Atraso na transferência de dados; 
Não existem relatórios desenvolvidos para aceder à informação de forma simples e 
expedita. Uma equipa de desenvolvimento com disponibilidade para faze-lo; 
Dificuldade na obtenção da informação e falta de fiabilidade da mesma; 
 
Dificuldade na gestão 
dos dados 
Informação incorrecta; 
Mais informação precisa; 
Falta de qualidade e detalhe de informação. 
 
Dificuldade na 
resolução de 
problemas 
Dificultou o trabalho habitual numa questão de resolução de imprevistos; 
Atrasou os prazos de entrega dos produtos e nos casos das encomendas tornou 
tudo mais burocrático; 
Atraso no pagamento de facturas a fornecedores; 
Falhas no sistema; 
 
Maior complexidade 
na realização de 
tarefas 
O SAP atrasou na realização de algumas tarefas; 
Dificulta os processos, uma vez que centraliza as decisões em pessoas que nem 
sempre têm disponibilidade para o fazer em tempo útil; 
Mais complexo para tratar dos assuntos; 
Dificulta o trabalho. Ainda há pouca prática para o nível de desenvolvimento do 
sistema; 
Falta de conhecimento adequado e/ou falta de autorizações; 
Alguns problemas por o desenvolvimento do sistema estar a decorrer para certas 
áreas durante a fase de utilização; 
Ferramenta mais complexa, com maior número de campos a preencher; 
Dificuldade no inicio. Trabalhoso para executar; 
Atrasou os prazos de entrega dos produtos e nos casos das encomendas tornou 
tudo mais burocrático; 
Mais horas de trabalho, porque o rendimento é baixo devido à necessidade de 
analisar e rectificar a informação inserida; 
Dificultou o trabalho; 
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Categorias (Cont.) Respostas (Cont.) 
Dificuldade na 
adaptação ao sistema 
Pouca formação, dificultou na transição; 
Adaptação ao sistema e problemas de erros; 
Adaptação aos processos e modos de utilização; 
Falta de conhecimento adequado e/ou falta de autorizações; 
Ainda não estabilizou; 
Dificuldade no início. Trabalhoso para executar; 
Mal implementado. A formação foi dada por pessoas incompetentes, o que 
dificulta a exploração das capacidades do SAP; 
Sistema muito complexo e falta de formação; 
Actualmente ainda é complicado trabalhar com o sistema, são necessários ajustes; 
Poucos conhecimentos, o que origina muitas dúvidas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
